

| SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada |                                                                       |                      |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| reg.č.projektu:                              | CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327                                     |                      | číslo ZL:             |
| smlouva:                                     | NPÚ-450/93803/2017                                                    |                      | 28                    |
| objednatel:                                  | Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333 |                      |                       |
| zhotovitel:                                  | Gardenline s.r.o., IČO 27263827                                       |                      |                       |
|                                              |                                                                       |                      |                       |
| název ZL:                                    | Náhrada kovaného madla                                                |                      |                       |
| dotčené st. oddíly:                          | 6.2, 6.5, 6.6+8.2                                                     | předložen na KD dne: | 7. 5. 2020, KD č. 111 |

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>předmět změny:</b>                                                                                                                                         |
| Předmětem změny je nahrazení kovaného madla na opěrné zdi IV.terasy za vyšší kamennou vyzdívku.                                                               |
| <b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>                                                                                                                          |
| Nadezdění kamenné zdi vyhovuje historické situaci a bezpečnostním předpisům bez osazení kovaného madla. Existence madla a jeho tvar není historicky podložen. |
| <b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                               |
| <b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>                                                                                            |
| Práce není možno oddělit a samostatně zadat, protože jsou součástí areálu .                                                                                   |
| <b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>                                                                                                                               |
| § 222 odst. 4 ZZVZ,                                                                                                                                           |

|                                                                         |               |                    |           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------|
| méněpráce                                                               | bez DPH       | -98 956,35         | Kč        |
|                                                                         | 21%DPH        | -20 780,83         | Kč        |
|                                                                         | <b>celkem</b> | <b>-119 737,18</b> | <b>Kč</b> |
| vícepráce                                                               | bez DPH       | 96 489,60          | Kč        |
|                                                                         | 21%DPH        | 20 262,82          | Kč        |
|                                                                         | <b>celkem</b> | <b>116 752,42</b>  | <b>Kč</b> |
| celková bilance méněprací a víceprací                                   | bez DPH       | -2 466,75          | Kč        |
|                                                                         | 21%DPH        | -518,02            | Kč        |
|                                                                         | <b>celkem</b> | <b>-2 984,77</b>   | <b>Kč</b> |
| vliv na termín dokončení není                                           |               |                    |           |
| <b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>                                  |               |                    |           |
| Navrhované změny nevyvolaly úpravu PD a jsou v souladu s cíly projektu. |               |                    |           |

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vyjádření AD:</b>                                                                                                                       |
| Upuštění od osazení kovaného madla je bližší historické situaci a je v souladu s cíly projektu.                                            |
| <b>vyjádření TDS:</b>                                                                                                                      |
| Souhlasím.                                                                                                                                 |
| <b>vyjádření objednatele:</b>                                                                                                              |
| Se změnovým listem souhlasím. Jedná se o nezpůsobitelné výdaje, změna je iniciována ze strany investora k respektování historické situace. |
| <b>vyjádření orgánů památkové péče:</b>                                                                                                    |
|                                                                                                                                            |
| <b>další vyjádření:</b>                                                                                                                    |
|                                                                                                                                            |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>přílohy:</b> | Název přílohy   |
| příloha č. 1    | rozpočet změny  |
| podklad č. 1    | Fotodokumentace |
|                 |                 |
|                 |                 |

|                        |             |       |
|------------------------|-------------|-------|
| <b>za zhotovitele:</b> | xxxxxxx     | Datum |
| <b>za AD:</b>          | xxxxxxx     | Datum |
| <b>za TDS:</b>         | xxxxxxxxx   | Datum |
| <b>za objednatele:</b> | xxxxxxxxxxx | Datum |

### Příloha č. 1 - Rozpočet změny

|    |           |                                                                                     |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2020 - 05 | SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina RTS 2015/II |
| O: | 04        | SO 6.1, 6.2, 6.5, 6.6+8.2                                                           |
| R: | 01.01     | SO 6.2, 6.5, 6.6+8.2                                                                |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | množství     | cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                    |    |              |           | <b>67 748,60</b>  |
| 1               | 3 11          | Výběr kamene vhodného pro zdění, vč 70%nového materiálu                                 | t  | 28,30000     | 330,00    | 9 339,00          |
| 2               | 311211123R01  | Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5                                         | m3 | 7,77600      | 4 600,00  | 35 769,60         |
|                 |               | 97,2*0,8*0,1                                                                            |    | 7,776        |           |                   |
| 3               | 5838065x      | Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný, dodávka s rezervou 30% na výběr vhodných kusů | t  | 28,30000     | 800,00    | 22 640,00         |
|                 |               | 7,776*2,8*1,3                                                                           |    | 28,3         |           |                   |
| <b>Díl: 94</b>  |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                         |    |              |           | <b>20 251,00</b>  |
| 4               | 94 01         | Příplatek za ruční nošení lešení                                                        | m2 | 52,60000     | 35,00     | 1 841,00          |
| 5               | 94 02         | Příplatek za založení ve svahu                                                          | m2 | 52,60000     | 215,00    | 11 309,00         |
| 6               | 941955003     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                            | m2 | 52,60000     | 135,00    | 7 101,00          |
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                          |    |              |           | <b>8 490,00</b>   |
| 7               | 999281108RX1  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, ztížené podmínky                         | t  | 28,30000     | 300,00    | 8 490,00          |
| <b>Díl: 767</b> |               | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                            |    |              |           | <b>-98 956,35</b> |
| 8               | 767 02        | Madlo ve zdivu opěrné zdi čtvrté terasy                                                 | m  | -97,20000    | 1 000,00  | -97 200,00        |
| 9               | 998767201RX1  | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m, ztížené podmínky                      | %  | -1 301,00000 | 1,35      | -1 756,35         |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                         |    |              |           | <b>-2 466,75</b>  |