

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 57.19  
P19V00000272

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 4

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

##### JVAgro Morava s.r.o.

Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupený Jaroslavem Bolcekem, jednatelem

---

IČO: 26826411  
DIČ: CZ26826411  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s. Rožnov pod Radhoštěm

Č. účtu: 255362230/0300  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KOS v Ostravě, oddíl C,  
vložka 27768.

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 4

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3041/RMOBm-JIH/1822/25 ze dne 24. 7. 2020 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo agendové č. S/0709/2019/INV ze dne 29. 7. 2019.

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0709/2019/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Vybudování kanceláří a bufetu v 1 NP budovy B	Cena díla v Kč.		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
<b>Původní cena stavby dle SOD</b>			<b>2 858 449,00</b>
Dodatek č. 1	-241 598,93	808 346,61	566 747,68
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>			<b>3 425 196,68</b>
Dodatek č. 2	0,00	16 137,20	16 137,20
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a 2.</b>			<b>3 441 333,88</b>
Dodatek č. 3	-105 557,40	523 462,40	417 905,00
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2 a 3.</b>			<b>3 859 238,88</b>
Dodatek č. 4		69 698,60	69 698,60
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1, 2, 3 a 4.</b>			<b>3 928 937,48</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo: Ostrava

---

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

---

**Jaroslav Bolcek**  
jednatel