

## **Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo č. **SML3/0086/2020** uzavřené v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 10. 03. 2020 na akci „**Komunikace a úhlová zed' - Kraslice**“ mezi těmito stranami

### **1. Město Kraslice**

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Roman Kotlínek, starosta

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Roman Kotlínek, starosta  
(dále jen „objednatel“)

**a**

### **2. KV Realinvest, s. r. o.**

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

kontaktní adresa: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

zastoupená: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Lukáš Kolár

Odpovědný pracovník ve věcech smluvních: Lukáš Kolár

Telefon: [REDACTED]

E-mail: info@kv-realinvest.cz

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Plátce DPH: ANO

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## **I.**

### **Prohlášení stran**

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna ceny a rozsahu díla „Komunikace a úhlová zed' - Kraslice“.

## **II.**

### **Cena díla**

Cena díla „Komunikace a úhlová zed' - Kraslice“ se mění následovně:

Původní cena díla dle dodatku č. 2: 3 827 220,25 Kč bez DPH

Vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 3 činí: 147 677,27 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dodatku č. 3 činí:	162 437,73 Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 3 činí:	14 760,46 Kč bez DPH
Celková cena díla upravená o Dodatek č. 3 činí::	3 974 897,52 Kč bez DPH

V průběhu prací bylo zjištěno, že v rozpočtu je počítáno s odvezením stavebního výkopku stavby "Zajištění stability ul. Na Kopečku č. p. 750 – úhlová zeď" na skládku TSMK p. o. V současné době ale není možné výkopek odvážet a ukládat na skládku TSMK p. o. z důvodu naplnění kapacity skládky. Z toho důvodu je nutné výkopek vozit na skládku jinou.

### **III. Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 03. 2020, Dodatku č. 1 ze dne 11. 06. 2020 a Dodatku č. 2 ze dne 07. 07. 2020 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Kraslice, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. zašle správci registru město Kraslice.

Uzavření Dodatku č. 3 bylo schváleno usneseními Rady města Kraslice č. 1127/2020-RM/44 ze dne 16. 07. 2020.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací


V Kraslicích dne 4.8.2020

Za objednatele:



V Karlových Varech dne 21.7.2020

Za zhotovitele:



# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: VG611a

**Stavba:** Kraslice - Komunikace a úhlová zeď

JKSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2020

Objednatel:

Město Kraslice

IČ: 00259438

DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	147 677,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>147 677,27</b>
DPH základní 21,00% ze	147 677,27
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>178 689,50</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VG611a

**Stavba:** Kraslice - Komunikace a úhlová zeď

Místo: Kraslice

Datum: 10. 2. 2020

Objednatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel: Viktor Geber

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>147 677,27</b>	<b>178 689,50</b>
002	Změnový list č.2	147 677,27	178 689,50
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>147 677,27</b>	<b>178 689,50</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kraslice - Komunikace a úhlová zeď

**Objekt: 002 - Změnový list č.2**

JKSO:

Místo: Kraslice

CC-CZ:

Datum: 10. 2. 2020

Objednatel:

Město Kraslice

IČ: 00259438

DIČ: CZ00259438

Zhotovitel:

KV Realinvest s.r.o.

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Viktor Geber

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				147 677,27
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>147 677,27</b>
DPH základní	21,00%	ze	147 677,27	31 012,23
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>178 689,50</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Kraslice - Komunikace a úhlová zed'

**Objekt: 002 - Změnový list č.2**

Místo: Kraslice

Datum: 10. 2. 2020

Objednatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>147 677,27</b>
HSV - Komunikace	119 140,69
1 - Zemní práce	119 140,69
PSV - Úhlová zed'	28 536,58
2 - Zemní práce	28 536,58
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>147 677,27</b>

# ROZPOČET

Stavba: Kraslice - Komunikace a úhlová zeď

Objekt: 002 - Změnový list č.2

Místo: Kraslice Datum: 10. 2. 2020

Objednatel: Město Kraslice

Projektant:

Zhotovitel: KV Realinvest s.r.o.

Zpracovatel:

Viktor Geber

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

147 677,27

### HSV - Komunikace

119 140,69

#### 1 - Zemní práce

119 140,69

10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-103,220	143,00	-14 760,46
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	103,220	161,00	16 618,42
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 238,640	12,25	15 173,34
			103,22*12		1 238,640		
			Součet		1 238,640		
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 (na deponii)	m3	103,220	247,65	25 562,43
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,930	15,10	240,54
			Rozdíl oproti původnímu rozpočtu				
			103,22-87,29		15,930		
			Součet		15,930		
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	190,957	399,60	76 306,42
			103,22*1,85		190,957		

### PSV - Úhlová zeď

28 536,58

#### 2 - Zemní práce

28 536,58

7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	406,000	12,25	4 973,50
			58*7		406,000		
			Součet		406,000		
9	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	107,300	219,60	23 563,08
			Rozdíl cen mezi rozpočtem a ceníkem skládky				
			107,3		107,300		
			Součet		107,300		