



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

D o d a t e k č . 1
ke smlouvě o dílo č. 2020/0560/OVTI ze dne 28. 4. 2020

Název:
se sídlem:
zastoupené:
IČ:
DIČ:
(dále jen „objednatel“)

Statutární město Kladno
náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Ing. Dan Jiránek, primátor
002 34 516
CZ00234516

a

Firma:
se sídlem:
zapsaná:

zastoupená:
IČ:
DIČ:
(dále jen „zhotovitel“)

ELNET system, s.r.o.
Truhlářská 370, 273 09 Švermov
v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová
značka C 73780
[redacted]
261 40 322
CZ26140322

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky v otevřeném řízení na akci s názvem: „Dodávka a implementace vybraných nástrojů kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladno – Zabezpečení serveroven Magistrátu města Kladna a Městské policie“ se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 28. 4. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Změna závazku ze smlouvy je realizována na základě §222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku změny požadavku objednatele na základě změny dispozice serverovny Městské policie a užívání jednotlivých budov města.
3. V článku Smlouvy – Článek VIII. Cena a platební podmínky, se text odst. VIII.2 nahrazuje tímto novým zněním:

„2) Cena díla dle čl. II odst. 1) této smlouvy, rozdělená na cenu za počáteční investici, za provozní náklady za 60 měsíců (dobu udržitelnosti projektu), servisní zásahy nad rámec záruky a havárie a za náklady na rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok), je uvedena v příloze č.2 této smlouvy a činí celkovou částku ve výši 4 773 147,- Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát tři tisíc sto čtyřicet sedm korun českých). DPH ve výši 21 % činí 1 002 361,- Kč slovy: jeden milion dva tisíce tři sta šedesát jedna korun českých). Cena díla celkem včetně DPH činí 5 775 508,- Kč (slovy: pět milionů sedm set sedmdesát pět tisíc pět set osm korun českých).“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Cena za dílo méněpráce bez DPH: - 90.692 Kč

Cena za dílo vícepráce bez DPH: + 293.400 Kč

4. Příloha č. 2 Smlouvy – Položkový rozpočet se nahrazuje novým zněním uvedeným v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
5. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - a) Změnový list č. 1
 - b) Položkový rozpočet

Kladno dne:

dle elektronického podpisu

podepsáno elektronicky

Ing. Dan Jiránek

primátor

Statutární město Kladno

za objednatele

Kladno dne:

dle elektronického podpisu

podepsáno elektronicky

Ing. Lukáš Zich

jednatel

ELNET system, s.r.o.

za zhotovitele



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Projekt: Zajištění kybernetické bezpečnosti Statutárního města Kladna
Číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006958

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Důvodová zpráva

Na základě zjištěných skutečností v rámci realizace projektu, byly provedeny následující změny.

1) Méněnáklady

EZS Serveroven

Položka 1: EZS hlásič – pohybové čidlo

- snížení počtu kusů o 1
- Důvodem snížení je změna dispozice serverovny Městské policie

Položka 2: EZS hlásič – dveřní magnet

- snížení počtu kusů o 1
- Důvodem snížení je změna dispozice serverovny Městské policie

Položka 3: EZS ovládací klávesnice

- snížení počtu kusů o 1
- Důvodem snížení je změna dispozice serverovny Městské policie

Položka 4: Licence EZS pro integraci se systémem městské policie a systému řízení

- snížení počtu kusů o 1
- Důvodem snížení je změna dispozice serverovny Městské policie

Položka 5: Instalační a implementační práce

- v důsledku snížení počtu kusů u položky č. 1 až 4 byla adekvátně ponížena tato položka

Položka 6: Instalační komponenty (patch panely, kabeláž, ...)

- v důsledku snížení počtu kusů u položky č. 1 až 4 byla adekvátně ponížena tato položka


Zabezpečení RACKů

Položka 8: RACK EZS rack řídící jednotka, otřesový senzor, teplotní senzor a magnetický senzor

- snížení počtu kusů o 1
- Důvodem je změna užívání jednotlivých budov města (organizační změna magistrátu, změna záměrů města) a tím došlo i k úpravě klíčových rozvaděčů (RACKů)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Položka 9: RACK komunikační HUB (na protokolu IP), včetně integrovaného driveru se systémem pro řízení a správou přístupu do bezpečnostních technologií

- snížení počtu kusů o 1
- Důvodem je změna užívání jednotlivých budov města (organizační změna magistrátu, změna záměrů města) a tím došlo i k úpravě klíčových rozvaděčů (RACKů)

CCTV

Položka 14: CCTV - IP DOME kamera IK10 s IR přísvitem, rozlišení min. 2.0MPix/25fps, objektiv 2,8mm, komprese H.265+, WDR, BLC, napájení 12V DC/ PoE, kompatibilita s C4 a Milestone (MP Kladno)

- snížení počtu kusů o 2
- Důvodem je změna užívání jednotlivých budov města (organizační změna magistrátu, změna záměrů města) a tím došlo i k úpravě klíčových rozvaděčů (RACKů)

Položka 15: CCTV - licence do kamerového systému městské policie včetně pořízení licence do systému řízení a správy přístupu do bezpečnostních technologií

- snížení počtu kusů o 2
- Důvodem je změna užívání jednotlivých budov města (organizační změna magistrátu, změna záměrů města) a tím došlo i k úpravě klíčových rozvaděčů (RACKů)

Položka 16: Instalační komponenty (patch panely, kabeláž, ...)

- v důsledku snížení počtu kamer (viz položka č. 14) byla adekvátně ponížena tato položka

Položka 17: Programovací práce a nastavení SW

- v důsledku snížení počtu kamer (viz položka č. 14) byla adekvátně ponížena tato položka

Položka 18: Instalační a implementační práce

- v důsledku snížení počtu kamer (viz položka č. 14) byla adekvátně ponížena tato položka

2) Vícenáklady

Zabezpečení RACKů

Položka 7: RACK - čtečka vložená do zámku k otvírání racku

- navýšení počtu kusů o 6
- Důvodem je změna užívání jednotlivých budov města (organizační změna magistrátu, změna záměrů města) a tím došlo i k přesunutí klíčových rozvaděčů a úpravě serverové místnosti MP (RACKů)

Položka 10: Licence pro integraci do systému řízení přístupů

- navýšení počtu kusů o 6
- Důvodem je změna užívání jednotlivých budov města (organizační změna magistrátu, změna záměrů města) a tím došlo i k přesunutí klíčových rozvaděčů a úpravě serverové místnosti MP (RACKů)

Položka 11: Programovací práce a nastavení SW

- v důsledku navýšení položky č. 7 a 10 byla adekvátně navýšena tato položka



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



Položka 12: Instalační a implementační práce snížení počtu kusů o 1

- v důsledku navýšení položky č. 7 a 10 byla adekvátně navýšena tato položka

Položka 13: Instalační komponenty (patch panely, kabeláž, ...)

- navýšení počtu kusů o 6
- Důvodem je změna užívání jednotlivých budov města (organizační změna magistrátu, změna záměrů města) a tím došlo i k přesunutí klíčových rozvaděčů a úpravě serverové místnosti (RACKů)

Přílohy:

- Změnový list č. 1

V Kladně, dne: 17.7. 2020

Za zhotovitele:

Ing. Lukáš Zich



Lu [redacted] Lukáš
Zi [redacted] 5

10:59:59 +02'00'

Za Objednatele:

Ing. Pavel Rous

Petr Jorg, MBA

17.7. 2020
[redacted signature]
[redacted signature]

Změnový list č. 1

Položka změny	Zařízení	Typ	Smlouva o dílo			Skutečný stav po provedení změn			Rozdíl		
			Počet	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)	Počet	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)	Počet	Cena za 1 ks (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
	EZS Serveroven				108 166 Kč			95 904 Kč			-12 262 Kč
1	EZS hlásič - pohybové čidlo		3	505 Kč	1 515 Kč	2	505 Kč	1 010 Kč	-1	505 Kč	-505 Kč
2	EZS hlásič - dveřní magnet		3	154 Kč	462 Kč	2	154 Kč	308 Kč	-1	154 Kč	-154 Kč
3	EZS ovládací klávesnice		3	2 643 Kč	7 929 Kč	2	2 643 Kč	5 286 Kč	-1	2 643 Kč	-2 643 Kč
4	Licence EZS pro integraci se systémem městské policie a systému řízení		3	5 400 Kč	16 200 Kč	2	5 400 Kč	10 800 Kč	-1	5 400 Kč	-5 400 Kč
5	Instalační a implementační práce		2	39 666 Kč	79 332 Kč	2	38 000 Kč	76 000 Kč	0	38 000 Kč	-3 332 Kč
6	Instalační komponenty (patch panely, kabeláž, ...)		1	2 728 Kč	2 728 Kč	1	2 500 Kč	2 500 Kč	0	2 500 Kč	-228 Kč
	Zabezpečení RACKů				2 161 860 Kč			2 432 420 Kč			270 560 Kč
7	RACK - čtečka vložená do zámku k otevírání racku	Aperio KS100	33	14 000 Kč	462 000 Kč	39	14 000 Kč	546 000 Kč	6	14 000 Kč	84 000 Kč
8	RACK EZS rack řídicí jednotka, oftesový senzor, teplotní senzor a magnetický senzor	Satel	24	15 000 Kč	360 000 Kč	23	15 000 Kč	345 000 Kč	-1	15 000 Kč	-15 000 Kč
9	RACK komunikační HUB (na protokolu IP), včetně integrovaného driveru se systémem pro řízení a správou přístupu do bezpečnostních technologií	Aperio AH40	24	7 840 Kč	188 160 Kč	23	7 840 Kč	180 320 Kč	-1	7 840 Kč	-7 840 Kč
10	Licence pro integraci do systému řízení přístupů		33	6 500 Kč	214 500 Kč	39	6 500 Kč	253 500 Kč	6	6 500 Kč	39 000 Kč
11	Programovací práce a nastavení SW		1	115 500 Kč	115 500 Kč	1	136 500 Kč	136 500 Kč	0	136 500 Kč	21 000 Kč
12	Instalační a implementační práce		1	161 700 Kč	161 700 Kč	1	191 100 Kč	191 100 Kč	0	191 100 Kč	29 400 Kč
13	Instalační komponenty (patch panely, kabeláž, ...)		33	20 000 Kč	660 000 Kč	39	20 000 Kč	780 000 Kč	6	20 000 Kč	120 000 Kč
	CCTV				763 584 Kč			707 994 Kč			-55 590 Kč
14	CCTV - IP DOME kamera IK10 s IR přísvitkem, rozlišení min. 2.0MPix/25fps, objektiv 2,8mm, komprese H.265+, WDR, BLC, napájení 12V DC/ PoE, kompatibilita s Q4 a Milestone (MP Kladno)	DS-2CD2125F	21	5 310 Kč	111 510 Kč	19	5 310 Kč	100 890 Kč	-2	5 310 Kč	-10 620 Kč
15	CCTV - licence do kamerového systému městské policie včetně pořízení licence do systému řízení a správou přístupu do bezpečnostních technologií		29	6 106 Kč	177 074 Kč	27	6 106 Kč	164 862 Kč	-2	6 106 Kč	-12 212 Kč
16	Instalační komponenty (patch panely, kabeláž, ...)		1	145 000 Kč	145 000 Kč	1	135 000 Kč	135 000 Kč	0	135 000 Kč	-10 000 Kč
17	Programovací práce a nastavení SW		1	98 000 Kč	98 000 Kč	1	91 242 Kč	91 242 Kč	0	91 242 Kč	-6 758 Kč
18	Instalační a implementační práce		1	232 000 Kč	232 000 Kč	1	216 000 Kč	216 000 Kč	0	216 000 Kč	-16 000 Kč
											202 708 Kč

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
ELNET SYSTEM S.R.O.		17.7.2020

Schválil:

Objednatel	Podpis	Datum
STATUTÁRNÍ MĚSTO Kladno		17.7.2020



Položkový rozpočet

Počáteční investice			
Specifikace	bez DPH (Kč)	sazba DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Dodávka, implementace a testovací provoz	3 383 270 Kč	710 486 Kč	4 093 756 Kč
Licence	452 235 Kč	94 970 Kč	547 205 Kč
Integrace se stávajícími IS úřadu	251 842 Kč	52 887 Kč	304 729 Kč
Zaškolení administrátorů*	27 000 Kč	5 670 Kč	32 670 Kč
Cena počáteční investice	4 114 347 Kč	864 013 Kč	4 978 360 Kč

* Zaškolení v rozsahu 20 hodin minimálně pro 5 pracovníků Zadavatele

Servisní podpora na dodané dílo v délce trvání 60 měsíců od spuštění do ostrého provozu			
Specifikace	bez DPH (Kč)	sazba DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena započaté hodiny	-----	-----	-----
Cena provozních nákladů za 60 měsíců	658 800 Kč	138 348 Kč	797 148 Kč

Servisní zásahy nad rámec záruky a havárie (60 měsíců) **			
Specifikace	bez DPH (Kč)	sazba DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena započaté hodiny	550 Kč	116 Kč	666 Kč

** Cena za 1 hodinu servisního zásahu nesmí překročit 800,-Kč bez DPH a celkové servisní náklady za 60 měsíců mohou činit maximálně 800.000,-Kč bez DPH.

Náklady na rozvoj, provoz, servisní zásahy a havárie na dobu 10 let (6. až 15. rok) ***			
Specifikace	bez DPH (Kč)	sazba DPH (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
Cena započaté hodiny servisního zásahu	550 Kč	116 Kč	666 Kč

*** Náklady po ukončení doby udržitelnosti projektu na dobu 10 let (6. až 15. rok), mohou činit maximálně 3.000.000,-Kč bez DPH a cena za 1 hodinu práce nesmí překročit 800,-Kč bez DPH.