

## Rekapitulace změnových listů

### "Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a nebytových prostor čp. 1391 a 1392"

Cena Díla dle SoD: 9 259 000,00

Hodnota schválených ZL: 66 470,00

Hodnota ZL ke schválení:

Celková cena díla vč. ZL: 9 325 470,00

Změna č.:	Popis	Komentář	Cena	Forma	Změna termínu	Schválení A/N	Datum předložení	Datum schválení	Vyfakturováno A/N
1	Malby pilířů a podparapetních částí a úprava oplocení u napojení na KZS	Pavilon U2-C	14 270,00	VCP	NE		17.6.2020		
2	Výšková úprava stříšky zadního vstupu + nová plechová krytina, malby pilířů a podparapetních částí a úprava oplocení u napojení na KZS	Pavilon 1391	37 020,00	VCP	NE		17.6.2020		
3	Malby pilířů a podparapetních částí a úprava oplocení u napojení na KZS	Pavilon 1392	15 180,00	VCP	NE		17.6.2020		

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a vv nebytových prostorech čp. 1391 a 1392

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon U2-C - Změna č.1

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor, Zhotovitel

**Popis:** Změnový list obsahuje navýšení maleb okenních pilířů a podparapetních částí oproti SOD, úprava a nové napojení stávajícího oplocení na KZS

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **14 270,00 ,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:		Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Kolenčíková	Datum:		Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:		Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi</b>	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon U2-C	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:	05/2020	Konec výstavby:	08/2020	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	17.06.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	14 270,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>14 270,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>14 270,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>2 996,70</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>17 266,70</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon U2-C	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	17.06.2020

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	3 000,00	3 000,00	
784	Malby	0,00	11 270,00	11 270,00	
<b>Celkem:</b>				<b>14 270,00</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni</b>		Doba výstavby: 16 týdnů	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon U2-C		Začátek výstavby: 05/2020	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová		Konec výstavby: 08/2020	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 17.06.2020	Zpracoval: Bc. Marián Beník

  

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
	172a 953981402R0C	Demontáž stávajícího oplocení, úprava a zpětná montáž na KZS	soub	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Vlastní
	784	Malby				0,00	11 270,00	11 270,00		0,06	
	147 784452924R0C	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m meziokenní pilíře až po podlahu po osazení oken	m2	322,00	35,00	0,00	11 270,00	11 270,00	0,00	0,06	SOB
<b>Celkem:</b>								<b>14 270,00</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a vv nebytových prostorech čp. 1391 a 1392

## ZMĚNOVÝ LIST č. 2

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon 1391 - Změna č. 2

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor, Zhotovitel

**Popis:** Změnový list obsahuje výškovou úpravu stříšky a dodávku a montáž 4 ks plechů stříšky zadního vstupu pavilonu, malby meziokenních pilířů a podparapetních částí, úprava a nové napojení stávajícího oplocení na KZS

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **37 020,00 ,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:		Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Kolenčíková	Datum:		Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:		Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi</b>	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon 1391	Projektant:	Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:	05/2020	Konec výstavby:	08/2020	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	17.06.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	37 020,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		0,00				
<b>ZRN celkem</b>		0,00	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	0,00
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>37 020,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>37 020,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>7 774,20</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>44 794,20</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon 1391	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	17.06.2020

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	4 500,00	4 500,00	
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	22 440,00	22 440,00	
784	Malby	0,00	10 080,00	10 080,00	
<b>Celkem:</b>				<b>37 020,00</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi</b>	Doba výstavby: 16 týdnů	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon 1391	Začátek výstavby: 05/2020	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby: 08/2020	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 17.06.2020	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	<b>95</b>	<b>Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>		<b>0,00</b>	
	172a 953981402R00F	Demontáž stávajícího oplocení, úprava a zpětná montáž na KZS	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Vlastní
	172b 953981402R00F	Úprava sloupku oplocení na rohu budovy a napojení na KZS	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Vlastní
	<b>767</b>	<b>Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)</b>				<b>0,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>22 440,00</b>		<b>0,00</b>	
	122a 767995106R00F	Demontáž stříšky zadní vstup (kolize dveře) + výšková úprava + nová plechová krytina 4 ks	soubor	1,00	22 440,00	0,00	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	Vlastní
	<b>784</b>	<b>Malby</b>				<b>0,00</b>	<b>10 080,00</b>	<b>10 080,00</b>		<b>0,06</b>	
	154 784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m meziokenní pilíře po osazení oken	m2	288,00	35,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	0,06	RTS I / 2018
				288,00							
<b>Celkem:</b>								<b>37 020,00</b>			

Poznámka:

# Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, 3. část a vv nebytových prostorech čp. 1391 a 1392

## ZMĚNOVÝ LIST č. 3

**Objednatel:** město Orlová  
Osvobození 796  
735 14 Orlová - Lutyně

**Zhotovitel:** ERVO stavby, spol. s r.o.  
Budovatelů 771/1  
735 64 Havířov – P. Suchá

**Zastoupen:** Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou

**Zastoupen** Bc. Mariánem Beníkem

### Pavilon 1392 - Změna č. 3

**Změnu navrhl:** Objednatel, Autorský dozor, Zhotovitel

**Popis:** Změnový list obsahuje navýšení maleb okenních pilířů a podparapetních částí oproti SOD, úprava a nové napojení stávajícího oplocení na KZS

**Vliv na termín:** Bez vlivu

**Vliv na cenu:** Vícepráce v celkové výši **15 180,00 ,- Kč bez DPH** (viz *změnový rozpočet*)

**Vyjádření - souhlas se změnou:**

Za zhotovitele:	Jméno:	Bc. Marián Beník	Datum:		Podpis:	
Za objednatele:	Jméno:	Kateřina Kolenčíková	Datum:		Podpis:	
Autorský dozor:	Jméno:	Ing. Rostislav Dohnal	Datum:		Podpis:	



## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi</b>	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon 1392	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	646 18 633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	258 76 333/CZ25876333
Začátek výstavby:	05/2020	Konec výstavby:	08/2020	Položek:	
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Datum:	17.06.2020

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	15 180,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		<b>0,00</b>				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		<b>0,00</b>				
<b>ZRN celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>DN celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>0,00</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>	<b>NUS celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>
					<b>ORN celkem</b>	
					<b>ORN celkem z obj.</b>	<b>0,00</b>

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>15 180,00</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>15 180,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>3 187,80</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>18 367,80</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon 1392	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	ERVO stavby, spol. s r.o.
Zpracoval:	Bc. Marián Beník	Zpracováno dne:	17.06.2020

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	3 000,00	3 000,00	
784	Malby	0,00	12 180,00	12 180,00	
<b>Celkem:</b>				<b>15 180,00</b>	

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyňi</b>	Doba výstavby: 16 týdnů	Objednatel: Město Orlová
Druh stavby: Pavilon 1392	Začátek výstavby: 05/2020	Projektant: Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita: Orlová	Konec výstavby: 08/2020	Zhotovitel: ERVO stavby, spol. s r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 17.06.2020	Zpracoval: Bc. Marián Beník

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
95		Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				0,00	3 000,00	3 000,00		0,00	
172a	953981402R00F	Demontáž stávajícího oplocení, úprava a zpětná montáž na KZS	soubor	1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	Vlastní
784		Malby				0,00	12 180,00	12 180,00		0,07	
150	784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m meziokenní pilíře po osazení oken	m2	348,00 348,00	35,00	0,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,07	SOD
<b>Celkem:</b>								<b>15 180,00</b>			

Poznámka: