



NMNMSML20200516

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23.4.2018 na provedení díla

„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“, ve znění dodatku č.1 ze dne 11.12.2018, dodatku č. 2 ze dne 23.8.2019, dodatku č. 3 ze dne 17.12.2019, dodatku č. 4 ze dne 20.2.2020, dodatku č. 5 ze dne 31.3.2020, dodatku č. 6 ze dne 26.5.2020, dodatku č. 7 ze dne 8.7.2020 a dodatku č. 8 ze dne 29.7.2020
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Stanislavem Markem, místostarostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **3COMP s.r.o.**

se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČ: 27695557

DIČ: CZ27695557

zastoupená Soňou Svobodovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Roman Kulíšek

k podpisu smlouvy zplnomocněn Václav Vejnár na základě Plné moci ze dne 11.8.2016

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-2546830267/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 316227

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 8, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 a tvoří jeho přílohu č. 1. Součástí změnového listu je i změnový položkový rozpočet. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Smluvní strany se v souvislosti se změnou předmětu plnění dohodly na změně Čl.4 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.4 odst.1. ve znění

1. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **44.014.990,13 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

se ruší a nahrazuje tímto textem

2. *Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **43.960.038,93 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Čl. 3

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 9 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 9 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 9.

Tento dodatek č. 9 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 9. Dodatek č. 9 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.

Tento Dodatek č. 9 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 47. schůzi dne 4.12.2017 pod č. usnesení 42/47/RM/2017.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 9 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha Dodatku č. 9 smlouvy o dílo

Příloha č.1: Příloha č. 10 smlouvy o dílo - změnový list č. 8 včetně změnového položkového rozpočtu

Podpisy smluvních stran

V Novém Městě na Moravě

dne - 5. 08. 2020

V Brně

dne 5.8.2020

Za objednatele:



Stanislav Marek
místostarosta

Za zhotovitele 3COMP s.r.o.:



IČ: 276 95 55



Václav Vejnár



ZMĚNOVÝ LIST č. 8

ke smlouvě o dílo ze dne 23. 4. 2018

Stavba: **Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben
1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: 3COMP s.r.o., Trnkova 1, 628 00 Brno
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 28. 5. 2018 – 31. 5. 2019

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 7 44.014.990,13 Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Zrušení požadavku na Plán BOZP** – investor nepožaduje, má zajištěno externě
2. **Zrušení požadavku na Provozní řád stavby** – vedení školy nepožaduje
3. **Úprava výměry kanalizačního potrubí** – snížená výměra u svislého kanalizačního potrubí dle skutečných poměrů na stavbě

Výše zmíněné Dodatečné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v příložených Rozpočtech.

Tabulka Více a méněprací

Označení prací	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.	-40 000,00	0,00					-40 000,00
2.	-6 500,00	0,00					-6 500,00
3.	-8 451,20	0,00					-8 451,20
CELKEM	-54 951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 951,20
	54 951,20		0,00		0,00		
	Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě						

Cena za Dodatečné stavební práce -54.951,20 Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA 43.960.038,93 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS

Datum: 04. srpna 2020



3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz



Změnový list č.8 celkem

Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH
UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

popis	cena bez DPH
př.č.1 Zrušení požadavku na Plán BOZP	-40 000,00 Kč
př.č.2 Zrušení požadavku na Provozní řád stavby	-6 500,00 Kč
př.č.3 Úprava výměry kanalizačního potrubí	-8 451,20 Kč
změnový list celkem	-54 951,20 Kč

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1

IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.8 - příloha č.1**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

popis	cena
Zrušení požadavku na Plán BOZP	-40 000,00 Kč
viz příloha investor si zpracování Plánu BOZP zajistil externě, nebylo tedy nutno ho požadovat po dodavateli	

celkem **-40 000,00 Kč**

schválil


Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1
IČ: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
ZTI							
14	K	OST 339873R1616	Zpracování plánu BOZP. Včetně jeho průběžné aktualizace. Včetně odspouhlesení navrženého řešení bezpečnostním technikem.	kus	-1,000	40 000,00	-40 000,00
celkem							-40 000,00

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1


IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.8 - příloha č.2**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

popis	cena
Zrušení požadavku na Provozní řád stavby	-6 500,00 Kč
viz příloha vedení školy nepožaduje	
celkem	-6 500,00 Kč
schválil	 IC: 276 95 557, DIČ: CZ27695557

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	OST CD-0192510R1616	Vypracování podrobného provozního řádu stavby s uvedením pokynů a návodů k užívání, k obsluze veškerých zařízení, způsobu a intervalů údržby, požadavků na provádění kontrol, servisních prohlídek, revizí, apod.	kus	-1,000	6 500,00	-6 500,00
celkem							-6 500,00

3COMP s.r.o.

Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1



IČ: 276 95 557

DIČ: CZ27695557

www.3comp.cz**Změnový list č.8 - příloha č.3**Stavba: **VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN A MODERNIZACE STÁVAJÍCÍCH UČEBEN 1. ZŠ V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, PSČ 592 31

Projektant: SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

popis			cena
Úprava výměry kanalizačního potrubí			-8 451,20 Kč
viz příloha dle skutečných poměrů na stavbě snížení výměry svislého kanalizačního potrubí			
celkem			-8 451,20 Kč
schválil	 IČ: 276 95 557, DIČ:		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	Pol35	Potrubí kanalizační z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné podle ČSN EN 1451-1, jednovrstvé s přídavkem minerálního plniva DN 110, vč. tvarovek D+M - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - viz referenční standard	m	-30,400	278,00	-8 451,20
celkem							-8 451,20