

D O D A T E K Č . 4 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, dále také jen „dodatek č. 4“

Most ev. č. 160-014 za Zátóní

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 3/P/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641
DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
IČO: 60071346
DIČ: CZ60071346
Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Václav Princ	tel.: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(číslo autorizace: 30035)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 4 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek č. 4 upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. až 4.6. smlouvy o dílo č. 3/P/2019.

Na základě odsouhlaseného změnového listu v příloze (Oznámení o změně č. 4) se mění rozsah díla a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. **Tento odstavec nově zní takto:**

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	4 892 700,00 Kč
ZL 1 – vícepráce	90 185,63 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	4 982 885,63 Kč
ZL 3 – méněpráce	-79 636,15 Kč
ZL 3 – vícepráce	255 871,50 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH	5 159 120,98 Kč
ZL 4 – méněpráce	-10 000,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	5 149 120,98 Kč
DPH 21%	1 081 315,41 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 4 včetně DPH	6 230 436,39 Kč

slovy: šestmilionůdvěstětřicettisícčtyřistatřicettšest korun českých třicetdevět haléřů včetně DPH.

II.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění přechozích dodatků, tímto dodatkem č. 4 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 4 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 4 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 4 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list (Oznámení o změně) č. 4

Za objednatele:
V Českých Budějovicích, dne: 20. 07. 2020

Za zhotovitele:
Ve Vlachovo Březí, dne: 20. 07. 2020

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje

Ing. Václav Princ
předseda představenstva
Reno Šumava a.s.

STAVBA : Most ev.č. 160-014 za Zátoní

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X

OZNÁMENÍ Č. : 4
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ č.: 4.

KOMU : SÚS Jčk OD : Reno Šumava a.s.

odesláno : poštou : O fax : O osobně : X

PŘEDMĚT ZMĚNY : pamětní deska

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č. 160-014 za Zátoní

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.4

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl.4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

V rozpočtu stavby SO 201 v položce č. 14 byl požadavek na umístění pamětní desky. Investor tuto pamětní desku nepožaduje. Z tohoto důvodu se cena díla snižuje o cenu za pamětní desku.

Méněpráce se týkají objektu SO 201 Most ev. č. 160-014

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum: 20.07.2020

podpis:

VYJÁDRĚNÍ :

TDI:

datum: 20.07.2020

podpis:

Projektant:

SOUHLASÍM

datum: 20.07.2020

podpis:

SCHVÁLIL :

datum: 20.7.2020

podpis:



Firma: Reno Šumava

Příloha ke změnovému listu č.4 - soupis prací

Stavba: L-18-002-000 Most ev.č. 160-014 za Zátouí - méněpráce
Rožpočet: SO 201 Most ev.č. 160-014

SO 201	-10 000,00
--------	------------

Ref. číslo	Obj. položky	Stavba	Obj. položky	MJ	Stavba	Obj. položky	Stavba
	0		Všeobecné konstrukce a práce				-10 000,00
14	02991 b		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Pamětní deska dle specifikací investora výroba a osazení	KUS	-1.000	10 000,00	-10 000,00

