

Předmět díla:	Safari - přístavba stájí pro žirafy		
Objekt:	2		
Objednatel:	ZOO Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Společnost VESELÝ a VHS - ZOO žirafy		
TDI:	Tomáš Dömény		
Projektant:	FORTIS, spol. s.r.o.		
Popis změny:			
Na základě zjištění skutečného stavu se provedla úprava uzemnění objektu a jeho napojení na stávající systém.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	zhotovitel na základě úpravy technického řešení při zjištění skut.stavu	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	-547,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-547,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-114,87
	náklady na změnu vč. DPH	-661,87	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	7/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Posun do 15.9.2020	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD	čl. 4.1.3. SOD
základní smlouva						6 926 297,84	8 380 820,39
Změnový list č. 1			X	18 576,94		6 944 874,78	8 403 298,48
Změnový list č. 2a			X	467 017,95		7 411 892,73	8 968 390,20
Změnový list č. 2b	X				-14 700	7 397 192,73	8 950 603,20
Změnový list č. 3a			X	79 059,86		7 476 252,59	9 046 265,63
Změnový list č. 3b	X				-11 715,00	7 464 537,59	9 032 090,48
Změnový list č. 4			X	56 745,15		7 521 282,74	9 100 752,12
Změnový list č. 5	X				-24 444,62	7 496 838,12	9 071 174,13
Změnový list č. 6			X	128 289,95		7 625 128,07	9 226 404,96
Změnový list č. 8			X	16 603,49		7 641 731,56	9 246 495,19
Změnový list č. 9			X	8 057,70		7 649 789,26	9 256 245,00
Změnový list č. 10			X	18 181,53		7 667 970,79	9 278 244,66
Změnový list č. 11			X	6 940,25		7 674 911,04	9 286 642,36
Změnový list č. 12			X	12 735,62		7 687 646,66	9 302 052,46
Změnový list č. 13	X				-547	7 687 099,66	9 301 390,59
Součty				812 208,44	-51 406,62	7 687 099,66	9 301 390,59