



MUZAX00IFVT1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 00012-ROZ/2020



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
"Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec"


uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.


Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec
Zastoupené: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka města
Tel/fax: 
E-mail: 

- ve věcech technických:  - vedoucí odboru rozvoje města
Tel: 
E-mail: 
Mobil: 

 referent odboru rozvoje města
Tel: 
E-mail: 




Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Žatec
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 00265781
DIČ: CZ00265781

dále jen „objednatel“

a

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Jiří Blín, vedoucí OTÚ, zmocněnec
Telefon, fax: 
Mobil: 
E-mail: 

- ve věcech smluvních: Nikola Linhartová, ekonom PJ, zmocněnec
Telefon, fax: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Identifikační číslo: 60838766
DIČ: CZ60838744

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec**“ ze dne 24. 04. 2020, dále jen Smlouva o dílo.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek o méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto Dodatku č. 1. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4 425 430,65 Kč
DPH z ceny díla	929 340,44 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	5 354 771,09 Kč
Slovy: Pět-milionů-tři-sta-padesát-čtyři-tisíc-sedm-set-sedmdesát-jedna korun českých a devět-haléřů	

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH 4 401 846,15 Kč

DPH z ceny díla 924 387,69 Kč

Cena celkem za dílo vč. DPH 5 326 233,84 Kč

Slovy: Pět-milionů-tři-sta-dvacet-šest-tisíc-dvě-stě-třicet-tři-korun českých a osmdesát-čtyři haléřů

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
 - změnový list
 - položkový soupis prací
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
6. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č. 474/20 ze dne 25. 06. 2020.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Praze dne:
za zhotovitele:

Mgr. Zdeňka Hamousová
starostka města

Jiří Blín
zmocněnec

Nikola Linhartová
zmocněnec

Změnový list č. 1

Název stavby dle SoD: „Oprava povrchu komunikace na ul. Svatováclavská, Žatec“

Číslo SoD: Ev. č.: 00012-ROZ/2020

Číslo změny: 001

Investor: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 438 24 Žatec, IČ: 00265781

Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744

Předmět změny: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch

Popis a zdůvodnění změny:

a) Zrušení stávající přídlažby - mezi řezy č. 240 až č. 410 nebude realizována výměna stávající přídlažby z důvodu jiného vhodnějšího technického řešení.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	Cena méněprací a víceprací bez DPH:
- 23.584,50 Kč	+ 0,00 Kč	- 23.584,50 Kč

	Jméno	Podpis
Technický dozor stavebníka:		
Za zhotovitele:		
Za objednatele:		

Soupis prací - méněpráce

Název stavby:	OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE NA UL. SVATOVÁCLAVSKÁ ŽATEC - změna č. 1	Doba výstavby:	Objednatel: Město Žatec
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:	Projektant: Ing.Jan Rusňák - AGROBAU
Lokalita:	Žatec	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Celkem	jedno	Celkem
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch								
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm <i>š 400mm přeskládání původní dl.</i>	m2	-50,00						
		Ostatní materiál								
	59245267	Dlažba přírodní 20x10x6- výměna , doplnění	m2	-50,00						
Celkem:										-23 584,50