

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava ul. Polní, km 1,000 1,455		102/003	ZBV 37.3
Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí			
<u>Příloha změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek		Paré č.	Příjemce
		1	Správce stavby
		2,3	Zhotovitel
		4	Autorský dozor
		5	Stavební dozor stavebníka
Iniciátor změny: zhotovitel			
Popis Změny: Při odfrézování a odkopání stávajícího tělesa komunikace bylo zjištěno, že revizní šachty na stávající kanalizaci v Km 1,000 až km 1,455 bude nutné výškově upravit do výšky nové nivelety vozovky. V rámci tvorby RDS byla tato skutečnost doplněna a je předmětem této změny. PDPS vycházela z v té době dostupných podkladů, tato skutečnost byla zjištěna až při odfrézování a odkopání stávajícího tělesa komunikace, nemohla být tedy v rámci PDPS předpokládána. VaK Přerov na základě přiloženého vyjádření požadují, aby byly použity maximálně 2 ks vyrovnávacích prstenců. U 7 ks revizních šachet tedy bude nutno zasáhnout do šachtových komor.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
-135 460,00	208 916,68	73 456,68	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	24 -07- 2020 podpis
Správce stavby	jméno	datum	30 -07- 2020 podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedené SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.2)	jméno	datum	30 -07- 2020 podpis
Zhotovitel	jméno	datum	22 -06- 2020 podpis
			Číslo paré: