

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2406/2019/OI/VZKÚ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

K2 stavební Moravia s.r.o.
Počáteční 429/10, 710 00 Ostrava
zastoupena jednatelem
Jaromírem Kubalou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

IČO: 28573994
DIČ: CZ28573994
Peněžní ústav: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se, v souladu s čl. XVII odst. 7. smlouvy o dílo č. 2406/2019/OI/VZKÚ ze dne 02.08.2019 (dále jen „smlouva o dílo“), dohodly na uzavření dodatku č. 1 na realizaci stavby „Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick – oplocení areálu“ z důvodu víceprací, které vznikly během realizace stavby, v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Smluvní strany se dohodly realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy, která tvoří přílohu č.2 dodatku č. 1.“
- Za přílohu č. 3 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 4 - změnový list č. 01
- Čl. IV. Cena díla, odst. 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
14.234.322,95	2.989.207,82	17.223.530,77


OSTRAVA!!!

či. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města svým usnesením č. 02894/RM1822/42 ze dne 10.12.2019.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222, odst.6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 2406/2019/OI/VZKÚ ze dne 02.08.2019 zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765, § 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 – změnový list č. 01

Za objednatele



Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele **Jaromír Kubala** Digitálně podepsal
Jaromír Kubala
Datum: 2019.12.20
09:06:57 +01'00'

Jaromír Kubala
jednatel

„podepsáno elektronicky“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 49013

Stavba: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick - oplocení areálu

KSO:
Místo: Ostrava - Hranečnick

CC-CZ:
Datum: 04.12.2019

Zadavatel:
Statutární město Ostrava

IC:
DIČ:

Uchazeč:
K2 stavební Moravia

IC: 28573994
DIČ: CZ28573994

Projektant:
PROJEKT 2010, s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 234 322,95
DPI základní	21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	14 234 322,95	2 989 207,82
		0,00	0,00
Cena s DPH			17 223 530,77
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 49013

Stavba: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečnick - oplocení areálu

Místo: Ostrava - Hranečnick

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: PROJEKT 2010, s.r.o.

Uchazeč: K2 stavební Moravia

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 234 322,95	17 223 530,77
IO 01	Příprava území	1 610 855,74	1 949 135,45
IO 01.1	Příprava území - I.etapa	1 610 855,74	1 949 135,45
IO 02	Komunikace a zpevněné plochy	1 227 405,40	1 485 160,53
IO 02.4.1	Chodníky - I. etapa	1 227 405,40	1 485 160,53
IO 08	Oplocení	10 264 162,76	12 419 636,94
IO 08.1	Oplocení - I. etapa	10 264 162,76	12 419 636,94
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	193 500,00	234 135,00
ZL	Změnový list č. 1 - přeložky inženýrských sítí	938 399,05	1 135 462,85

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Oplocení areálu Hranečník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): IO 02.4.1 - Chodníky - I. etapa - Přeložky inženýrských sítí	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: IO 02.4.1 / 1	Číslo změny stavby: 01
--	--	-------------------------------

Smlouva o dílo č.

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: K2 stavební Moravia s.r.o., Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28673994.

Gen.projektant (autorský dohled): Projekt 2010 s.r.o., zastoupená [redacted]
 IČ: 48391831, Ostrava - Vítkovice, Ruská 398/43, PSČ: 703 00

Technický dozor stavebníka (TDS): PROHAZIKA - stavební firma spol. s r.o., Voloslavinova 1022/4, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 IČ: 25369589 zastoupená [redacted]

Přílohy: 1) Výřez z dokumentace 2) Rekapitulace rozpočtu 3) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací/méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Počet paré:</td> <td style="text-align: center;">Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3 x</td> <td style="text-align: center;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce:										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Během stavebních prací vznesl městský obvod Slezská Ostrava požadavek na přepracování projektu rekonstruovaného chodníku podél ul. Těšínská. Původně byla plánována oprava povrchu tohoto chodníku s novým nahrazením původního asfaltového povrchu. Nově bude proveden chodník jako dlažďený ze zámkové dlažby š. 2,0m a cca 1,0m široký travnatý pás mezi dlažďenou plochou a novým oplocením. V souvislosti s těmito změnami bylo nutno provést stranové přeložky stávajících inženýrských sítí (Ovanet, veřejné osvětlení a Cofin), které v rekonstruovaném chodníku vedou tak, aby byla zajištěna jejich poloha mimo nově umístěný obrubník a zároveň také v dostatečné vzdálenosti od budovaného nového oplocení. Zdůvodnění: Jedná se o nepředvídatelnou událost, která se dala zjistit až při realizaci stavby.

Časový vliv na plnění SO/D: MA VLIV - předložení doby plnění o [redacted] / NEMA VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	938 399,05	7,06%	938 399,05

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum 3.12.2019	podpis [redacted]
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum 4.12.2019	podpis [redacted]
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum 3.12.2019	podpis [redacted]
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno [redacted]	datum 5.12.2019	podpis [redacted]

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Oplocení areálu Hranečnick - ZL č. 1 - Přeložky inženýrských sítí

Stavba: Oplocení areálu Hranečnick - rozpočet k Změnovému listu č. 1
 Objekt: IO 02.4.1 - Chodníky - I. etapa - Přeložky inženýrských sítí

Objednatel: Statutární město Ostrava
 Zhotovitel: K2 stavobní Moravia s.r.o.
 Místo: Hranečnick, Ostrava

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 3. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-------------------	-----------------	-------------

HSV

506 976,85

1

408 680,52

2	R	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného II 200 mm ručně	m2	191,000	239,40	45 725,40
3	R	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného II 300 mm ručně	m2	191,000	398,83	76 176,53
4	R	113107141	Odstranění podkladu živičného II 50 mm ručně	m2	348,000	75,89	26 336,04
5	R	113107142	Odstranění podkladu živičného II 100 mm ručně	m2	193,000	141,92	27 390,58
6	R	113107143	Odstranění podkladu živičného II 150 mm ručně	m2	132,000	236,84	31 262,68
7	R	113201112-1	Vyřhnutí obrub sliňitých kamenných	m	2,000	117,02	235,64
10	R	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati z 3 volně ložených kabelů	m	505,000	178,57	90 177,85
11	R	120001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo protkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	9,375	397,80	3 729,30
12	R	120001101-1	Příplatek za zřízení odkopávky nebo protkopávky v blízkosti inženýrských sítí - výměnná vrstva	m3	49,750	397,80	19 790,55
19	R	132212202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	77,395	774,68	59 954,81
20	R	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	38,700	147,09	5 692,38
24	R	167101101	Nekládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,200	153,32	5 856,82
26	R	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	46,919	17,15	804,66
28	R	171201211	Poplatek za uložení stavobního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	89,854	140,00	12 579,68
30	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	38,976	76,12	2 966,85

5

25 785,00

50	R	564851114-1	Podklad ze štrkové št D II 180 mm - tř. 0-16	m2	191,000	135,00	25 785,00
----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

9

1 392,80

05	R	981044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,432	2 378,51	1 027,52
06	R	981055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,050	4 059,72	365,29

997

60 992,00

91	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	220,000	43,34	9 534,80
92	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	462,000	10,14	4 684,68
93	R	997221611	Nekládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	220,000	167,74	36 902,80
94	R	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavobního odpadu betonového kódu odpadu 170 101	t	10,680	125,00	1 360,00
95	R	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavobního odpadu železobetonového kódu odpadu 170 101	t	0,216	510,64	110,30
96	R	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) odpadu asfaltového bez dehtu kódu odpadu 170 302	t	42,000	200,00	8 400,00

990

10 125,96

98	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	156,000	64,91	10 125,96
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

M

431 422,20

22.1-M

202 662,70

99	R	22060423-1	Položení ochranné trubky průměru 110 mm	m	12,000	79,40	952,00
100	113	11354001	chránička pítaná červená D110	m	12,000	590,00	7 080,00
101	R	220182021	Uložení HDPE trubky do výkopu včetně fixace	m	175,000	20,00	4 900,00
102	345	34571366	Trubka elektromstalační HDPE tuhá dvovrásková korugovaná D 100/120 mm	m	156,000	75,83	11 793,68
103	345	34571365	Trubka elektromstalační HDPE tuhá dvovrásková korugovaná D 94/110 mm	m	19,000	82,79	1 573,00
104	R	220102041-1	Položení kabelu VQ do pítané chráničky	m	195,000	60,00	13 260,00
105	R	R22018201	Uložení ochranné trubky do výkopu včetně fixace	m	212,000	20,00	5 936,00
106	113	11364801	chránička pítaná červená D110	m	212,000	590,00	125 080,00
107	R	R22018204	Stranová přeložka chráničky do kabelového lože	m	735,000	125,00	91 875,00
108	R	R22018209	Utěsnění konců kabelových chrániček do D110, D+M	kus	36,000	65,00	2 340,00
109	R	R22801	Demontáž stávajícího zemnění	m	203,000	45,00	9 136,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem
110	R	R22802	Zemnění FeZn 30x4mm, zemnění sloupů VO FeZn pr.10mm	kpl	1,000	7 309,00	7 309,00
111	R	R22901	Revíze elektro	kus	1,000	2 000,00	2 000,00

46-M

148 759,50

112	R	460421101	Lože kabelů z písku nebo šetrkopísku II 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š. lože do 26 cm	m	144,000	140,00	21 312,00
113	R	460421102	Lože kabelů z písku nebo šetrkopísku II 10 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š. lože do 50 cm	m	417,000	197,00	82 149,00
114	R	460480012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 26 cm	m	156,000	11,70	1 825,20
115	R	460510074	Kabelové prostory z hrub plastových do rýhy s obeliováním, průměru do 10 cm	m	91,000	118,00	10 738,00
116	113	11354001	chránička pálená červená D110	m	62,000	590,00	30 680,00
117	345	34571365	trubka elektroinstalací HDPE luhé dvojitěšňové korugovaná D 94/110mm	m	39,000	52,70	2 055,30

Celkem

938 399,05