

DODATEK č. 1 MANDÁTNÍ SMLOUVY č. 257/09

uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch. zák. č. 513/91 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany :**1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
 Zastoupená : Ing. Miroslavem Harciníkem, generálním ředitelem
 Zást. pro věci techn. : XXXXXXXXXX
 IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469
 Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 711620257/0100

1.2 Mandatář : AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
 zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 2096
 Zastoupená : Ing. Zdeňkem Avenariusem, - jednatelem
 Manažer projektu : XXXXXXXXXX
 Hlavní inženýr projektu / projektant : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 IČ : 445 67 430 DIČ : CZ44567430
 Bank. spojení : Komerční banka a.s. Ústí nad Labem, č. ú. : 43-4609150277/0100

Obě smluvní strany (mandant i mandatář) se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k MS č. 257/09 ze dne 3.6.2010 z důvodu dosud nevyřešených majetkoprávních vztahů, kterým se mění mandátní smlouva na akci

**„CV 010 002 Chbany - převedení splaškových
 vod na ČOV Soběsuky“**

v bodě 3.2 a 3.3. článku III. Čas plnění takto:

III. Čas plnění :

3.1 Zahájení činnosti mandatáře – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 3 – výklad pojmů.

	PČ v. f.	Termín	IČ v. f.	Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	1.10.2010	1+2	1.6.2011
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení	3+4	1.8.2011	3	1.10.2011
3.4 Dopracování DPS + soutěž			4	dle požadavku
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			5	dle požadavku

3.6 Práce spojené s realizací stavby	6	dle realizace stavby	6	dle realizace stavby
3.7 Práce po dokončení stavby			7	dle realizace stavby
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika		geodetické zaměření 1.7.2010		

V ostatních Článcích a bodech tímto Dodatkem č. 1 nedotčených se Mandátní smlouva uzavřená dne 3.6.2010 nemění a zůstává v platnosti.

IX. Závěrečná ustanovení :

- 9.1 Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky mandátáře.
- 9.2 Zástupci mandanta pro věci technické bude mandátářem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho podzhotovitelů, jejichž závazek přesáhne 25 % ceny plnění dle této smlouvy (toto ustanovení se netýká případů, kdy jsou podzhotovitelé uvedeni přímo v MS).
- 9.3 Tento Dodatek MS je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Mandant obdrží tři dvě vyhotovení a mandátář dvě vyhotovení smlouvy.
- 9.4 Měnit a doplňovat MS lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení."

V Teplicích dne : **11 -03- 2011**

V Ústí nad Labem dne : 24.1.2011


Ing. Miroslav Marciník, generální ředitel
zástupce mandanta

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přitkovská 110
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(15)


Ing. Zdeněk Avenarius, jednatel
zástupce mandátáře

AZ Consult, spol. s r. o.
Klíšská 12
400 01 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 9 -