

DODATEK č. 2 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES..... 1548/2012
Číslo mandátáře: 257/09

uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch. zák. č. 513/91 Sb. v platném znění

I. Smluvní strany :**1.1 Mandant : Severočeská vodárenská společnost a. s.**

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
Zást. pro věci techn. :
IČ : 49099469 DIČ : CZ49099469
Bank. spojení : Komerční banka Teplice, č. ú. : 711620257/0100

1.2 Mandatář : AZ Consult, spol. s r.o.

Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 2096
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Avenariusem, - jednatelem
Ing. Jiřím Zavoralem, CsC. - jednatelem
Manažer projektu :
Hlavní inženýr projektu /
IČ : 445 67 430 DIČ : CZ44567430
Bank. spojení : Komerční banka a.s. Ústí nad Labem, č. ú. : 43-4609150277/0100

Obě smluvní strany (mandant i mandatář) se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 z důvodu schválené změny investičního záměru. Pro technické řešení dle původního IZ byla zpracována PD k územnímu řízení, pro nový výtlak v délce 2,06 km do obce Soběsuky, a bylo zajištěno územní rozhodnutí. Další práce projektové přípravy byly dle požadavku mandanta přerušeny. ČOV Soběsuky se nedaří ani výhledově realizovat dle návrhu původního IZ (realizace ČOV odložena na dobu neurčitou), proto bylo mandatářovi zadáno zpracování změny IZ, ve kterém je řešena likvidace splaškových vod z obce Chbany novým výtlakem do obce Nové Sedlo v délce 3,73 km. Navrhovaná změna IZ byla schválena a přijata KPI SVS a.s. dne 28.8.2012 č.j. 2012-099. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.2 k MS č. 257/09 ze dne 3.6.2010, kterým se mění mandátní smlouva na akci :

„CV 010 002 Chbany - převedení splaškových vod na ČOV Soběsuky“

Na základě změny investičního záměru musí být zpracováno nové geodetické zaměření v nové navrhované trase, dále opětovně PČ fáze 1+2 a IČ fáze 1+2. Termíny za nové zpracování dle chválené změny IZ vyplývají z nového znění čl. III. Čas plnění, který je změněn takto:

III. Čas plnění - nové znění :

3.1 Zahájení činnosti mandátáře – bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází PČ a IČ, viz příloha č. 3 – výklad pojmů.

	PČ v. f.	Termín	IČ v. f.	Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	31.12.2012 Dle IZ změna č.1 2012-099	1+2	30.4.2013 Dle IZ změna č.1 2012-099
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení	3+4	28.6.2013 Dle IZ změna č.1 2012-099	3	30.8.2013 Dle IZ změna č.1 2012-099
3.4 Dopracování DPS + soutěž			4	dle požadavku
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů			5	dle požadavku
3.6 Práce spojené s realizací stavby				
3.7 Práce po dokončení stavby				
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika		geodetické zaměření 31.10.2012 Dle IZ změna č.1 2012-099		

Na základě změny investičního záměru musí být zpracováno nové geodetické zaměření v nově navrhované trase, dále opětovně PČ fáze 1+2 a IČ fáze 1+2. Ceny za nové zpracování dle chválené změny IZ vyplývají z nového znění čl. IV. Odměna mandátáře, který je změněn takto:

IV. Odměna mandátáře - nové znění:

- 4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu vyhl. č. 526/1990 Sb. a byla vypočtena dle sazebníku UNIKA 2012. Výpočet IPČ tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Započitatelné náklady jsou dle IZ ve výši dle hl. II, III a VI SR, tj. 9 736 000,-Kč.
- 4.2 Celková odměna mandátáře dle dodatku č.2 za PČ bude po slevě 12 % z v.f. 1, 2, 3, 4 dle odst. 5.1, 5.2, 5.7 činit: 566 000,- Kč bez DPH.
- 4.3 Celková odměna mandátáře dle dodatku č.2 za IČ bude po slevě 12 % z v. f. 1, 2, 3, 4, 5 dle odst. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, a 5.7 činit: 159 000,- Kč bez DPH.

Na základě změny investičního záměru musí být zpracováno nové geodetické zaměření v nově navrhované trase, dále opětovně PČ fáze 1+2 a IČ fáze 1+2. Ceny za nové zpracování dle chválené změny IZ vyplývají z nového znění čl. V. Financování a placení, který je změněn takto:

V. Financování a placení – nové znění

Provedené a vyfakturované práce k 4.10.2012 dle původního IZ č.j. 1016:

Již zapláceno...	Výk. fáze	PČ	Výk. fáze	IČ
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2	98 000,-	1+2	35 000,-
5.7 úplata dle bodu 3.8		geodetické zaměření 96 000,-		
Celkem		194.000,-		35.000,-

Práce dle MS 257/09 uzavřené dne 21.4.2010, dle IZ č.j. 1016, které nebudou provedeny a tímto dodatkem se ruší:

Ruší se...	Výk. fáze	PČ	Výk. fáze	IČ
5.2 úplata dle bodu 3.3	3+4	-205 000,-	3+4	-30 000,-
5.3 úplata dle bodu 3.4				
5.4 úplata dle bodu 3.5			5	-25 000,-
5.5 úplata dle bodu 3.6	6	-15 000,-	6	-75 000,-
5.6 úplata dle bodu 3.7			7	-10 000,-
C e l k e m		-220.000,-		-140.000,-

Práce dle schválené změny IZ č.j. 2012-099 dne 28.8.2012, které jsou předmětem tohoto dodatku č.2 a které jsou tímto dodatkem nově zasmluvněny:

Nové...	Výk. fáze	PČ	Výk. fáze	IČ
5.1 úplata dle bodu 3.2	1+2	159 200,-	1+2	71 600,-
5.2 úplata dle bodu 3.3	3+4	318 400,-	3	31 600,-
5.3 úplata dle bodu 3.4			4	16 000,-
5.4 úplata dle bodu 3.5			5	39 800,-
5.5 úplata dle bodu 3.6				
5.6 úplata dle bodu 3.7				
5.7 úplata dle bodu 3.8		geodetické zaměření 88 400,-		
C e l k e m		566 000,-		159.000,-

Po dohodě smluvních stran jsou předmětem plnění MS č. 257/09 ze dne 3.6.2010 na základě tohoto dodatku č.2 pouze výkonové fáze 1,2,3,4 a 5 Projektové a inženýrské činnosti. Projektovou a inženýrskou činnost výkonové fáze 6 a 7 zajistí mandant samostatně.


V ostatních Článcích a bodech tímto Dodatkem č. 2 nedotčených se Mandátní smlouva uzavřená dne 3.6.2010 nemění a zůstává v platnosti.

IX. Závěrečná ustanovení :

- 9.1 Manažer projektu je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky mandátáře.
- 9.2 Zástupci mandanta pro věci technické bude mandátářem předem předložen k odsouhlasení seznam všech jeho podzhotovitelů, jejichž závazek přesáhne 25 % ceny plnění dle této smlouvy (toto ustanovení se netýká případů, kdy jsou podzhotovitelé uvedeni přímo v MS).
- 9.3 Tento Dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Mandant obdrží tři dvě vyhotovení a mandátář dvě vyhotovení smlouvy.
- 9.4 Měnit a doplňovat MS lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení.

V Teplicích dne :

V Ústí nad Labem dne : 5 -10- 2012



Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce mandanta

Ing. Jiří Zavoral, CSc., jednatel
zástupce mandátáře

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice P
IČ 49099468, DIČ CZ490
(22)



Ing. Zdeněk Avenarius, jednatel
zástupce mandátáře

AZ Consult, spol. s r. o.
Křižská 12
400 03 Ústí nad Labem
IČO 445 674 30
- 9 -