

DODATEK Č.1 KESMLOUVĚ O DÍLO

01539 / 20 / ROPX

Číslo zhotovitele: 598/2020

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 04.02.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

se sídlem: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1460
zastoupená: Vítězslavem Chalupěckým - předsedou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 254 58 426
DIČ: CZ25458426
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1077005904/5500
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn Ing. stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Dle bodu 5.1 smlouvy o dílo se CENA DÍLA mění takto:

Původní cena dle SOD

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3.229.497,89	21	3.907.692,44

Dodatek č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
238.781,00	21	288.925,01

Celkem vč. Dodatku č.1

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
3.468.278,89	21	4.196.617,46

Odůvodnění:

1. V úseku dlouhém 59,5 m vodovodního řadu A (0,100-0,595 km) je v PD navrženo pouze odstranění podkladních vrstev – kamenivo těžené. V průběhu stavby se zjistilo nad rámec PD, že se objevuje betonový podklad v tl 200 mm, který je nutné odstranit.
2. V průběhu stavby Město Doksy uplatnilo požadavek na koordinaci při rekonstrukci asfaltové komunikace a z toho důvodu je nutné osadit nové kanalizační poklopy za nevyhovující.
3. Při pokládce vodovodního řadu byly zjištěny nevyhovující obrubníky, které jsou i špatně osazeny do betonového lože a proto je nutné je nahradit novými.
4. V průběhu stavby Město Doksy uplatnilo požadavek na sjednocení asfaltového povrchu nad rámec PD a dle technických podmínek Města Doksy. Z tohoto důvodu dojde k navýšení m2 asfaltových povrchů.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
 1. Změnový list č. 01/2020
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem, dne


Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva
Severočeská stavební, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
+420 60 261 60 1, Pátkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(5)



NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2020	
Zhotovitel: Severočeská stavební, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 8.7. 2020	
Název akce: CL009073 Doksy, Husova - rekonstrukce vodovodu - II.et.					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		3x A4			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. V úseku dlouhém 59,5 m vodovodního řadu A (0,100-0,595 km) je v PD navržené pouze odstranění podkladních vrstev – kamenivo těžené. V průběhu stavby se zjistilo nad rámec PD, že se objevuje betonový podklad v tl 200 mm, který je nutné odstranit. 2. V průběhu stavby Město Doksy uplatnilo požadavek na koordinaci při rekonstrukci asfaltové komunikace a z toho důvodu je nutné osadit nové kanalizační poklopy za nevyhovující. 3. Při pokládce vodovodního řadu byly zjištěny nevyhovující obrubníky, které jsou i špatně osazeny do betonového lože a proto je nutné je nahradit novými. 4. V průběhu stavby Město Doksy uplatnilo požadavek na sjednocení asfaltového povrchu nad rámec PD a dle technických podmínek Města Doksy. Z tohoto důvodu dojde k navýšení m2 asfaltových povrchů.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem +238 781,00 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
3 468 278,89 Kč + DPH			0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +238 781,00 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí +238 781,00 Kč bez DPH, tj. 7,39 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí +238 781,00 Kč bez DPH, tj. 7,39% nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00Kč bez DPH, tj. +0,00 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Vítězslav Chalupecký

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Rozpočet byl zpracován dle platného ceníku ÚRS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 7,39 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

.....

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

28-07-2020

28-07-2020

Datum

Zástupce objednatele: souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

29-07-2020

Datum

Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.