

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. CES 1714/19

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

— na straně jedné —

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364,

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s, č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblém, obchodním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

— na straně druhé —

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. CES 1714/19, uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 25.7.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se mění čl. 7 bod 8.3.
 - 1.2.1. Čl. 7 bod 8.3 Dokončení stavby do 31.7.2020 na základě změnového listu č.3
 - 1.2.2. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne __. __. 2020

Vdne __. __. 2020

03-08-2020

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑥

Ing. Miloš Šnobl

obchodní ředitel

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 3	
Zhotovitel: <i>Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o., Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 13.5.2020	
Název akce: DC007265 Děčín – náhrada zdrojů Bynov VP, Nová Ves a Bynov SP + nový pramen					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Omezení provádění vymezených činností a servisní podpory pro provádění prací ze strany provozovatele vodárenského zařízení, v důsledku pandemie viru Covid – 19 v termínu do 31.5.2020 Vyjasnění technických řešení propojů stávajících zásobních a nově budovaných vodovodních řadů a vystrojení vodojemů Bynov (Střední, Vysoký, Nová Ves). Nejasnosti v trasování a lokalizaci svodného potrubí z prameniště 2/3 x HDPE d 50 na p.p.č. 583					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <u>ANO</u>
Počet připojených listů výkresů změny: - Počet připojené fotodokumentace: -					
Ocenění změny : 0					
Nově navržená změna sjednané ceny díla beze změny			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): prodloužení termínu do 31.7.2020 o 213 (dvěstětřináct) kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde ke změně termínu dokončení stavby.					
Počet připojených listů specifikací (harmonogram stavebních prací): 1					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 Podpis  Datum					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny: změna termínu dokončení stavby dle aktuálního stavu stavby

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ 30.6.2020 _____

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ 2020 _____

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

_____ 30.6.2020 _____
datum 30.6.2020

Tot _____ otovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.