

Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2019

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

- a) Zajištění podkladů pro návrh technického řešení (GZ – geodetické zaměření), návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků), (poté výrobní výbor) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb a zajištění vyjádření vlastníků. Zpracování geometrického plánu na podkladě technického řešení a zajištění jeho potvrzení KÚ.

Termín odevzdání návrhu GP: do 15. 12. 2019

Termín dílčího plnění: 31. 1. 2020

- b) přírodovědný průzkum dle § 67 odst. 1 dotčených pozemků a písemné hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na rostliny a živočichy (dále jen „biologické hodnocení“), aktualizace biologického posouzení území v návaznosti na plánované opatření

Termín dílčího plnění: 30. 4. 2020

- c) Zpracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení a provádění stavby, zpracování geometrického plánu (rozšířené zadání)

Termín odevzdání návrhu GP: do 15. 9. 2020

Termín dílčího plnění: **30. 11. 2020**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 350 600,- Kč bez DPH, slovy tři sta padesát tisíc šest set korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 97 500 Kč bez DPH
- b) 39 000 Kč bez DPH
- c) 214 100 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy



1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 4.8.2022

vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing. Lukáš Rádek
ENVICONS s.r.o.