



DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO DS201901248

„ZŠ Liberec, Aloisina Výšina – realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměňikovou stanicí III.“

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města
Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečником CSc., primátorem města
Ve věcech technických: Štěpánkou Veselskou, technikem odboru majetkové správy
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INSTAV stavební práce s.r.o
se sídlem: č.p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou
zastoupené: Miloslav Kakos, jednatel
ve věcech technických: Miloslav Kakos, jednatel
IČ: 27263568
DIČ: CZ27263568
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný u KS v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 21427. (dále jen „zhotovitel“)
(společně také jen „smluvní strany“)



I. Předmět

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. DS201901248 uzavřené dne 15. 10. 2019 (dále jen jako „SOD“) je změna níže uvedených ustanovení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnových listech č. 1 – 6, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
3. Změna předmětu smlouvy uvedená ve Změnovém listu č. 3 s odkazem na § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, jelikož se jedná o dodatečné stavební práce od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, způsobila by zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.
4. Změna uvedená ve Změnovém listu č. 1,2,4,5,6 s odkazem na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v důsledku změny rozsahu díla dohodly na s tím související změně ceny díla sjednané v čl. V odst. 1 SOD, která se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku ve výši **274 135,44**

Kč bez DPH.

Celkový objem méněprací bez DPH:	763 044,06 Kč
Celkový objem víceprací bez DPH:	1 037 179,50 Kč
Rozdíl prací změny celkem bez DPH:	274 135,44 Kč

Stávající Smlouva o dílo

Celková cena díla bez DPH	5.768.023,57 Kč
DPH 21%	1.211.284,95Kč
Celková cena díla včetně DPH	6.979.308,52 Kč



Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2

Cena díla bez DPH

6.042.159,01 Kč

DPH 21%

1.268.853,39 Kč

Celkem s DPH

7.311.012,40 Kč

III. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.
3. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
4. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 15. Rady města Liberec č. 667/2020 ze dne 14. 7. 2020.

IV. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Příloha č. 1: Změnové listy

V Jablonci nad Nisou dne: 3.8.2020



Miloslav Kakos
jednatel společnosti

V Liberci dne: 3.8.2020



Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města