



Pomáhat a chránit

JID: PCR99ETRp042134336

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení

Čj.: PPR-13766-9/ČJ-2020-990663-MR1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. 13766-5/ČJ-2020-990663-MR1 ze dne 27.4.2020,
uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a firmou Milan
Smrkovský


„Oprava průmyslové podlahy garáže Pyrotechnické služby v areálu
Pelléova 21, Praha 6“

Článek I. Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího odboru nemovitého
majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky

příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05
gs9ai55
Česká národní banka, pobočka Praha

ID datové schránky:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
mob. tel.:
e-mail:
(dále jen „objednatel“)



a

zhotovitel: Milan Smrkovský
se sídlem: Husova 204, 273 08 Pchery - Humny
IČO: 67296441
DIČ: 
zastoupen: Milanem Smrkovským – jednatel společnosti
ID datové schránky: -
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 
kontaktní osoba:
telefonní číslo:
e-mail:



zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 100336
(dále jen „zhotovitel“)
(společně též „smluvní strany“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 smlouvu o dílo PPR-13766-5/ČJ-2020-990663-MR1, která nabyla účinnosti dne 6.5.2020 (dále jen „smlouva“), přičemž smlouva se v souladu s čl. IX odst. 3 smlouvy tímto dodatkem mění následovně.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo. Při průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných prací, které nebylo možné odhadnout předem při tvorbě výkazu výměr. Potřeba víceprací a méněprací vznikla až při skutečné realizaci díla k zajištění jeho plné funkčnosti. Změna rozsahu díla je specifikována dle odsouhlaseného změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku

Článek IV. Cena díla

Článek IV., odst. 1, smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

- (1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **cenu díla ve výši, která nepřekročí 591.987,12 Kč včetně DPH, tj. 489.245,50 Kč bez DPH**, při sazbě DPH ve výši 21%,

Článek V. Závěrečné ustanovení

(1) Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.

(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

(3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: č.1 Změnový list č.1,

V Praze dne - 3 -08- 2020

V dne 31 -07- 2020

Za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení



Kateřina Benešová
zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR

Za zhotovitele:

Milan Smrkovský
Husova 204
273 08 Pchery
IČO: 672 96 441



Milan Smrkovský
jednatel společnosti

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	Oprava průmyslové podlahy garáže Pyrotechnické služby v areálu Pélleova 21, Praha 6
Číslo akce SMVS:	
Objednatel:	ČR-MV Správa logistického zabezpečení PP ČR
Zhotovitel:	Milan Smrkovský
Projektant:	

Předmět změnového listu

méněpráce a přípočty z důvodu provedení víceprací a méněprací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a z toho vyplývající změny ceny díla. Při průběhu stavebních prací došlo ke vzniku nepředvídatelných prací, které nebylo možné odhadnout předem při tvorbě výkazu výměr. Potřeba víceprací a méněprací vznikla až při skutečné realizaci díla k zajištění jeho plné funkčnosti

Část díla dotčená změnovým listem

Navýšení rozsahu demontované ocelové stěny. Neprovedení původně navržených dveří, včetně zárubně. Změna složení svrchní epoxidové vrstvy průmyslové podlahy. Úprava venkovního nájezdu. Zhotovení odtrhových zkoušek, zkoušky vlhkosti podlahy

Popis změny, popis technického řešení

Zdůvodnění změny :

Po odstranění nášlapné vrstvy podlahy byla zjištěna vysoká vlhkost podkladu, která neumožnila v požadované kvalitě a zajištění záruky za provedené dílo zrealizovat původně navržené složení jednotlivých vrstev podlahy. Na základě měření vlhkosti a odtrhových zkoušek byla použita jiná technologie svrchní vrstvy podlahy, s tím souvisí doplnění keramického obkladu soklu. V návaznosti na tyto práce bylo upraveno řešení opatření proti zatékání venkovního nájezdu. Dále nebyly z provozních důvodů realizovány původně navržené dveře.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:



Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: není

Vliv na kvalitu: není

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	127 973,61 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 68 395,91 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	59 577,70 Kč

Za zhotovitele: Milan Smrkovský 	Za technický dozor investora:	Za objednatele: Kateřina Benešová 
Datum: 31-07-2020	Datum:	Datum: 31-07-2020

Milan Smrkovský
Husova 204
273 08 Pchery
IČO: 672 96 441

Revitalizace průmyslové podlahy v garáži Pyrotechnické služby, PelléovaSoupis vyžádaných méněprací

Místo stavby: Pelléova 1050/20, Praha 6

Investor: Policejní prezidium PČR

poz.	název položky	výměra	m.j.	cena /j.	cena /celk.
11a	dodávka a montáž ocel.zárubně do SDK s požární odolností a těsněním -nerealizováno (na základě požadavku TDI)	1 ks		-4595	-4595
13a	dodávka 1kř. dřevěných hladkých plných dveří - 800/1970 bílá, EW30 - odolnost 30min - nerealizováno (na základě požadavku TDI)	1 ks		-4738	-4738
14a	dodávka a montáž dveřního kování, FAB, osazení dveří - nerealizováno (na základě požadavku TDI)	1 ks		-1890	-1890
19a	barevná vysoce odolná svrchní epoxidová vrstva průmyslové podlahy Sikafloor 2600	55 m2		-980	-53900
27a	nátěr ocelové zárubně - nerealizováno (na základě požadavku TDI)	1 ks		-960	-960
	Součet				-66083
30	doprava osob a materiálu	3 %		-660,83	-1982,49
31	koordináční přírážka	0,25 %		-660,83	-165,2075
32	náklady umístění stavby, zařízení stevenisté, provozní vlivy	0,25 %		-660,83	-165,2075
	CENOVÁ NABÍDKA (bez DPH)				- 68 395,91 Kč
	DPH ve výši 21%				- 14 363,14 Kč
	CELKEM včetně 21% DPH				- 82 759,05 Kč

Milan Smrkovský, Husova 204, 273 08 Pchery, IČO: 672 96 441

Revitalizace průmyslové podlahy v garáži Pyrotechnické služby, Pelléova

Soupis vyžádaných víceprací - Cenová nabídka na stavební práce

Místo stavby: Pelléova 1050/20, Praha 6

Investor: Policejní prezidium PČR

poz.	název položky	výměra	m.j.	cena /j.	cena /celk.
1a	demontáž části ocelové stěny (navýšení výměry na základě požadavku TDI)	25	m2	440	11000
3a	ekologická likvidace kovového odpadu, přesuny odpadu (navýšení výměry na základě požadavku TDI)	1	soub	3600	3600
7a	zhotovení předsazené volně stojící stěny 3.22.00 s požární odolností, dvojité opláštěné DFH2 tl.15mm, EI60, tl.130mm - doplatek za oboustranné opláštění konstrukce (navýšení výměry na základě požadavku TDI)	25	m2	502	12550
12a	keramický obklad soklu - originál Taurus 8x30cm vč.sousedního prostoru - doplněno na základě použité technologie na základě zkoušek vlhkosti	32	m	178	5696
19	vysoce difuzní odolná svrchní vrstva průmyslové podlahy Sika PurCem (šedá) - změna na základě použité technologie na základě odtrhových zkoušek a zkoušek vlhkosti	55	m2	1375	75625
20a	úprava venkovního nájezdu - opatření proti zatékání, řezání asfaltového povrchu, vybourání asfaltu a betonového podkladu, vyřezání stáv. ocelové vzpěry rámu dveří, úprava spádů, betonová mazanina, tekutá hydroizolační stěrka, boční opěry zamezující vtékání vody z bet.obrubníků do bet.lože- cca 2bm, kotvení rámu dveří, kotvení ocelového pozinkovaného profilu "L"20x25 vymezujícího styk epoxy podlahy a litého asfaltu, pokládka litého asfaltu - cca 5m2 (navýšení výměry na základě požadavku TDI)	1	soub	8900	8900
21a	doplnění zásuvkových rozvodů elektroinstalace, včetně úpravy rozvodů u rušených dveří a doplnění zásuvek do sousedního prostoru (navýšení výměry na základě požadavku TDI)	1	soub	2150	2150
24a	penetrace stěn (navýšení výměry na základě požadavku TDI)	25	m2	27	675
26	malířské práce SDK (2x-bílá) - (navýšení výměry na základě požadavku TDI)	25	m2	58	1450
29a	technická podpora, zaměření, návrh řešení - zhotovení odtrhových zkoušek, zkoušek vlhkosti podlahy, provedení sond (na základě zjištění vlhkosti pod povrchem epoxy podlahy - dle požadavku TDI)	1	soub	2000	2000
	Součet				123646
30	doprava osob a materiálů	3	%	1236,46	3709,38
31	koordináční přírážka	0,25	%	1236,46	309,115
32	náklady umístění stavby, zařízení stevenistě, provozní vlivy	0,25	%	1236,46	309,115
	CENOVÁ NABÍDKA (bez DPH)				127 973,61 Kč
	DPH ve výši 21%				26 874,46 Kč
	CELKEM včetně 21% DPH				154 848,07 Kč

Milan Smrkovský, Husova 204, 273 08 Pchery, IČO: 672 96 441

.....