

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 222/2019/Hop ze dne 30.9.2019 pro provedení díla
„Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží“
uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..

Lesy České republiky, s. p.

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený:

Ing. Dagmar Vašíkovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 10.6.2020
ve věcech technických jedná: __Ing. Dagmar Vašíková, vedoucí Správy toků,

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

VH atelier, s.r.o.

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

IČO: 49 43 72 67

DIČ: CZ49437267

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12070

zastoupený: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaná osoba: Ing. Ivo Pospíšil

číslo telefonu: + [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-860-8850237/0100

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 1 smlouvy takto:

PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna osoby zastoupené na základě pověření ze dne 10.6.2020: Ing. Dagmar Vašíková. Dále je předmětem dodatku prodloužení termínu odevzdání dílčích plnění díla. Důvodem prodloužení doby plnění je zejména složité projednávání předmětu díla s dotčenými organizacemi státní správy a správci inženýrských sítí a zařízení. Posun řádného dílčího plnění díla má rovněž vazbu na komplikace vyvolané pandemickou situací COVID-19.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 222/2019/Hop ze dne 30.9.2019 pro provedení díla

„Obnova přirozeného vodního režimu revitalizační soustavy v EVL Soutok - Podluží“
takto:

II. Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.10.2019

Část díla (projektová dokumentace) dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy bude provedena (dokončena a předána) nejpozději **do 31.10.2020**

Část díla dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy je strukturována do dílčích plnění uvedených v „Zpracování návrhu ceny PD“, které je přílohou této smlouvy. Doba realizace této části díla je závazně strukturována dle jednotlivých závazných termínů uvedených pro příslušná dílčí plnění v příloze č. 1 dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 222/2019/Hop ze dne 30.9.2019.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 222/2019/Hop ze dne 30.9.2019 nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 222/2019/Hop ze dne 30.9.2019 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- c) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- d) Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.
- e) Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
- f) Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 222/2019/Hop ze dne 30.9.2019.
- g) Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

v. *Brnc* dne *31.7.2020*

v. *Brnc* dne: *31.7.2020*
VH atelier

(objednatel)

(zhotovitel)

Ing. Dagmar Vašíková
vedoucí správy toků-oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s. p.

Ing. Ivo Pospíšil
jednatel společnosti
VH atelier, s.r.o.

Příloha č.1: Zpracování návrhu ceny PD

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU CENY PD
(náklady na projektové práce a AD dle stanovených podmínek)

Práce	Cena bez DPH (Kč)	Datum plnění
I. Zajištění podkladů pro návrh technického a konstrukčního řešení		
1. Geodetické a kartografické práce - komplet	250000	28.02.2020
2. Průzkumné práce a vyhodnocení základových podmínek stavby - komplet (Průzkum Inženýrsko-geologický , hydrogeologický)	250000	28.02.2020
3. Zajištění odběrů vzorků a laboratorní vyhodnocení rozborů zemin	120000	28.02.2020
4. údaje Českého hydrometeorologického ústavu	20000	28.02.2020
I. CELKEM	640000	
II. Dokumentace pro společné povolení		
5. Vypracování požadovaných variant řešení, jejich vyhodnocení a projednání	350000	31.03.2020
6. Inženýrská činnost (zajištění dokladů, stanovisek, výjádření, rozhodnutí atd.)	75000	18.09.2020
7. Vypracování dokumentace pro společné povolení (projednání a odsouhlasení dokumentační komisí)	350000	18.09.2020
8. Návrh povodňového plánu stavby, jeho projednání a odsouhlasení	55000	18.09.2020
9. Vypracování návrhu manipulačního a provozního řádu, jeho projednání a odsouhlasení	65000	18.09.2020
10. Vypracování pasportu manipulačních objektů zavodňovací soustavy	50000	18.09.2020
11. Vypracování posudku technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem (TBD)	25000	18.09.2020
II. CELKEM	970000	
III. Dokumentace pro provedení stavby		
12. Vypracování dokumentace pro provedení stavby (projednání a odsouhlasení dokumentační komisí)	85000	31.10.2020
III. CELKEM	850000	
I. až III. Celkem (Cpd uvedena v SoD)	2460000	
autorský dozor		
1. Jedna účast na stavbě (Cdoz uvedená v SoD)	3500	

