

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPZ-44414-40/ČJ-2019-1500VZ-MET

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „dodatek“)

### SMLUVNÍ STRANY:




**1. Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje**

Se sídlem: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín  
Jednající: Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského  
ředitelství  
IČO: 72052767  
DIČ: CZ72052767  
Bankovní spojení: ČNB Brno  
Číslo účtu: 28036881/0710  
Kontaktní osoba: Ing. Ladislava Metelková  
E-mail: [krpz.ovz.podatelna@pcr.cz](mailto:krpz.ovz.podatelna@pcr.cz)  
Telefon: 974 662 671

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

**2. PRUKON s. r. o.**

Sídlo: Jateční 169, Prštňné, 760 01 Zlín  
IČO: 47674237  
DIČ: CZ46674237  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 4601124349/0800  
Osoby oprávněné jednat  
a) ve věcech smluvních:   
b) ve věcech technických:   
Tel. / Fax:   
E-mail: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,  
vložka 101333

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

### čl. I

Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo, čj. KRPZ-44414-40/ČJ-2019-1500VZ-MET (dále jen „Smlouva“) pro veřejnou zakázku s označením „**Rekonstrukce skladu drog (OPL) v areálu ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217**“, se v souladu s článkem 4.7, a to z důvodu dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci a méněprací, a článkem 16. Smlouvy mění ve smyslu níže uvedených článků takto:

### čl. II

Mění se cena díla dle Čl. 4, bod 4.1. Smlouvy takto:

CENA STAVBY CELKEM z původního znění:

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
„ <b>Rekonstrukce skladu drog (OPL) v areálu ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217</b> “ – hodnota původní VZ	3 189 186,39	669 729,14	3 858 915,53

se mění na:

CENA STAVBY CELKEM

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
„ <b>Rekonstrukce skladu drog (OPL) v areálu ÚO Uherské Hradiště, Velehradská třída 1217</b> “ – hodnota VZ po uzavření dodatku	3 454 924,61	725 534,17	4 180 458,78



Slovy (v Kč včetně DPH) : čtyřmilionyjednostoosmdesáttisícčtyřistapadesátosmkorunčeských, sedmdesátosmhaléřů.

### čl. III

1. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zabezpečí objednatel.
4. Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů uvedených v tomto dodatku ke smlouvě, včetně ceny díla. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí tohoto dodatku ke smlouvě není předmětem obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
5. Tento Dodatek obsahuje celkem 3 (slovy: tři) strany textu a deset příloh o 44 (slovy: čtyřicetičtyřech) stranách textu, které jsou jeho nedílnou součástí. Přílohy jsou změnové listy.
6. Tento Dodatek byl vyhotoven ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 (slovy: jeden) stejnopis.
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvní strany své podpisy.

Ve Zlíně dne 10. 07. 2020





## REKAPITULACE STAVBY - ZL 01 - Oprava podlahové konstrukce

Kód:  
**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

KSO:  
**Místo:** Uherské Hradiště

CC-CZ:  
**Datum:** 09.03.2020

**Zadavatel:**  
 Česká republika Krajské ředitelství policie Zlín

IC:  
**DIČ:** CZ/2052767

**Zhotovitel:**  
 PRUKON s.r.o.

IC:  
**DIČ:** CZ47674237

**Projektant:**  


IC:  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

IC:  
**DIČ:**


**Poznámka:**

Náklady z rozpočtů 90 423,59  
 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 90 423,59**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH I základní	21,00%	90 423,59	18 988,95
DPH II snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 109 412,54**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1 - Oprava podlahové konstrukce

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Místo: Uherské Hradiště

Datum: 09.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>90 423,59</b>	<b>109 412,54</b>
mnp	1 - Oprava podlahové konstrukce - Méněpráce	-320 105,55	-387 327,72
vcp	1 - Oprava podlahové konstrukce - Vícepráce	410 529,14	496 740,26
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>90 423,59</b>	<b>109 412,54</b>

# SOUPIS PRACÍ - 1 - Oprava podlahové konstrukce - méněpráce

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt:

Místo: Uherské Hradiště  
Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:  
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-320 105,55</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-30 371,51
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-16 518,10
1	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m <sup>2</sup> tloušťky do 80 mm	m <sup>3</sup>	-3,600	3 043,000	-10 954,80
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	-0,200	24 204,000	-4 840,80
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
3	K	R11-62225800R1	Oprava hydroizolace - asf. Pás, vč. napojení	m <sup>2</sup>	-5,000	144,500	-722,50
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-11 411,25
4	K	181207-9-01	Vyplnění a zapravování drážek ve stávající bet.mazanině po bourání stáv.svislých konstrukcí do hl. 10 cm, beton C 20	m <sup>2</sup>	-15,000	263,500	-3 952,50
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
5	K	181207-9-02	Oprava podlahy sešlvaním stáv.beton.mazaniny	m <sup>2</sup>	-45,000	165,750	-7 458,75
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	998		Přesun hmot				-2 442,16
6	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-8,335	293,000	-2 442,16
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-289 734,04
D	777		Podlahy lité				-289 734,04
7	K	777121125	Příplatek k ceně vyrovnání podlahy přes 1,0 m <sup>2</sup> epoxidovou stěrkou plněnou pískem ZKD 1 mm přes 5 mm	m <sup>2</sup>	-371,200	150,000	-55 680,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
8	K	777131111	Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem	m <sup>2</sup>	-185,600	150,000	-27 840,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
9	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm průmyslové lité podlahy	m <sup>2</sup>	-185,600	500,000	-92 800,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
10	K	R01-pc-777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy, vysátí, vyrovnání, kompletní příprava podkladu, tmelení poškozených spár a dilatací	m <sup>2</sup>	-185,600	100,000	-18 560,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
11	K	R01-pc777121115	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m <sup>2</sup> tl do 15 mm	m <sup>2</sup>	-185,600	500,000	-92 800,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
12	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	-2 876,800	0,714	-2 054,04
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				

# SOUPIS PRACÍ - 1 - Oprava podlahové konstrukce - Vícepráce

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217  
 Objekt:

Místo: Uherské Hradiště  
 Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
 Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>410 529,14</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				250 675,20
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				95 134,62
1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m3	22,512	2 941,000	66 207,79
	W		(((6,3+3+6)*(6+6)+(2,5*1,6))*0,12		22,512		
	W		Součet		22,512		
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem "Kari síť 150x150x6 mm"	t	0,568	24 204,000	13 747,87
	W		(((6,3+3+6)*(6+6)+(2,5*1,6))*0,00303		0,568		
	W		Součet		0,568		
3	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m	135,900	29,665	4 031,47
4	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m	64,700	66,895	4 328,11
5	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvě betonové mazanině <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m	64,700	105,400	6 819,38
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 109,64
6	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m3	26,264	2 329,000	61 168,86
	W		(((6,3+3+6)*(6+6)+(2,5*1,6))*0,14		26,264		
	W		Součet		26,264		
7	K	971042651	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových pl do 4 m2 <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m3	0,986	4 122,500	4 064,79
	W		"základy pod VZT"				
	W		0,8*2,75*0,22		0,484		
	W		0,8*2,85*0,22		0,502		
	W		Součet		0,986		
8	K	976075311	Vybourání ocelových konzol, kotěvních želez hmotnosti do 50 kg <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	t	0,424	6 783,000	2 875,99
	W		"demonťáž ocel. rámu z U č. 220 mm"				
	W		((2,75+0,8)*2*29,4)/1000		0,209		
	W		((2,85+0,8)*2*29,4)/1000		0,215		
	W		Součet		0,424		
D	997		Přesun sutě				71 069,53
9	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	t	61,762	314,500	19 424,15
10	K	997221574	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	t	61,762	339,150	20 946,58
11	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	t	617,620	14,705	9 082,10
	W		61,762*10 *Přepočtené koeficientem: množství		617,620		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	61,762	350,000	21 616,70
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
	D	998	Přesun hmot				16 361,41
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	55,841	293,000	16 361,41
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				159 853,94
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				46 822,42
14	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	187,600	7,973	1 495,73
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. (6,3+3+6)*(6+6)+(2,5*1,6)</i>				
	VV		Součet		187,600		
	W				187,600		
15	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056	45 305,000	2 537,08
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 187,6*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství</i>		0,056		
	VV				0,056		
16	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	187,600	10,540	1 977,30
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. (6,3+3+6)*(6+6)+(2,5*1,6)</i>				
	VV		Součet		187,600		
	W				187,600		
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	187,600	80,155	15 037,08
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4mm typu G200</i>				
18	M	62833158	S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným minerálním pryskyřím	m2	215,740	113,050	24 389,41
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. 187,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství</i>		215,740		
	VV				215,740		
19	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	454,366	3,050	1 385,82
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková množství započítá ceny upravené koeficientem 0,85.</i>				
	D	713	Izolace tepelné				3 811,09
20	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	187,600	20,315	3 811,09
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. (6,3+3+6)*(6+6)+(2,5*1,6)</i>				
	VV		Součet		187,600		
	W				187,600		
	D	777	Podlahy lité				107 354,75
21	K	R01-pc-777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy, vysátí, vyrovnání, kompletní příprava podkladu, tmelení poškozených spár a dilatací	m2	194,590	100,000	19 459,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
22	K	777131107	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	194,590	110,500	21 502,20
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
	VV		181		181,000		
	VV		135,9*0,1		13,590		
	VV		Součet		194,590		
23	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	194,590	144,500	28 118,26
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
	VV		181		181,000		
	VV		135,9*0,1		13,590		
	VV		Součet		194,590		
24	K	777612109	Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy	m2	194,590	121,550	23 652,41
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
	VV		181		181,000		
	VV		135,9*0,1		13,590		
	VV		Součet		194,590		
25	K	777911111	Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	135,900	102,000	13 861,80
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>	%	1 065,937	0,714	761,08
	P						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 865,68
27	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru <i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,65. (6,3+3+6)*(6+6)+(2,5*1,6)</i>	m2	187,600	9,945	1 865,68
	P						
	W		Scučet		187,600		
	W				187,600		

**REKAPITULACE STAVBY - 2 - Posunutí vstupní příčky v chodbě m.č. 111**

Kód:  
**Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velchradská třída 1217**

KSO:  
 Místo: Uherské Hradiště

CC-CZ:  
 Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  
 Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IC:  
 DIČ: C772052767

Zhotovitel:  
 PRUKON s.r.o.

IC:  
 DIČ: CZ47674237

Projektant:  


IC:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IC:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				6 682,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>6 682,32</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	6 682,32		1 403,29
snižovaná	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v CZK</b>	<b>8 085,61</b>

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 2 - Posunutí vstupní příčky v chodbě m.č. 111**

Kód:

Stavba: **Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217**Místo: **Uherské Hradiště**

Datum:

09.03.2020

Zadavatel: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín**

Projektant:

Zhotovitel: **PRUKON s.r.o.**

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	6 682,32	8 085,61
vcp	2 - Posunutí vstupní příčky v chodbě m.č. 111 (vícepráce)	6 682,32	8 085,61
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		6 682,32	8 085,61

# SOUPIS PRACÍ - 2 - Posunutí vstupní přičky v chodbě m.č. 111

Stavba:

Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt:

02 - ZL č.2 - Posunutí přičky v přístupové chodbě (vícepráce)

Místo:

Uherské Hradiště

Datum:

09.03.2020

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:



Zhotovitel:

PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

řČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>6 682,32</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 639,04
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 332,37
1	K	342272523	Přičky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých přičekovek objemové hmotnosti 500 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	3,620	644,300	2 332,37
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
W			2,4*2,8-1,55*2		3,620		
W			Součet		3,620		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 993,22
2	K	R01-612311141	Vápenná omílka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně, vč. přísada proti plísním	m <sup>2</sup>	9,160	217,600	1 993,22
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
W			4,58*2		9,160		
W			Součet		9,160		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 047,31
3	K	949101111	Ložení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7,200	38,930	280,30
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
W			2,4*1,5*2		7,200		
W			Součet		7,200		
4	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m <sup>2</sup>	3,620	79,475	287,70
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
W			2,4*2,8-1,55*2		3,620		
W			Součet		3,620		
5	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3,100	154,615	479,31
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
W			1,55*2		3,100		
W			Součet		3,100		
D	997		Přesun sulě				1 087,41
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,945	314,500	297,20
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
7	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,945	339,150	320,50
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
8	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	9,450	14,705	138,96
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
W			0,945*10 (přepočtení koeficientem množství)		9,450		
9	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,945	350,000	330,75
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	998		Přesun hmot				178,73
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,610	293,000	178,73
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43,28
D	766		Konstrukce truhlářské				43,28
11	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m <sup>2</sup>	kus	2,000	21,505	43,01
P			<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
W			"vyvěšení": 2		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	vv		Součet		2,000		
12	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v obiektch v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> <i>Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>	%	0,430	0,629	0,27



## REKAPITULACE STAVBY - 3 - Úprava rozvodů klimatizace

Kód:  
Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

KSO:  
Místo: Uherské Hradiště


CC-CZ:  
Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  
Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IČ: 72052767  
DIČ: CZ72052767

Zhotovitel:  
PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237  
DIČ: CZ47674237

Projektant:  


IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtů	10 244,71
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **10 244,71**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 244,71	2 151,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **12 396,10**

v CZK



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 3 - Úprava rozvodů klimatizace

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velchradská třída 1217

**Místo:** Uherské Hradiště

**Datum:**

09.03.2020

**Zadavatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

**Projektant:**

**Zhotovitel:** PRUKON s.r.o.

**Zpracovatel:**



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>10 244,71</b>	<b>12 396,10</b>
vcp	3 - Úprava rozvodů klimatizace (vícepráce)	13 824,71	16 727,90
mnp	3 - Úprava rozvodů klimatizace - méněpráce	-3 580,00	-4 331,80
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>10 244,71</b>	<b>12 396,10</b>

# SOUPIS PRACÍ - 3 - Úprava rozvodů klimatizace - vícepráce

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt: 03 - ZL č.3 - Úprava rozvodů klimatizace (vícepráce)

Místo: Uherské Hradiště  
Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkom [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>13 824,71</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 277,90
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 013,85
1	K	346244361	Zazdíčka o tl 65 mm ryh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,610	388,450	1 013,85
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
	W		26,1*0,1		2,610		
	W		Součet		2,610		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 769,37
2	K	974032153	Vysekání ryh ve stěnách nebo příchkách z dutých cihel nebo tvárnice hl do 100 mm š do 100 mm	m	22,900	77,265	1 769,37
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
	W		26,1-3,2		22,900		
	W		Součet		22,900		
D		997	Přesun sutě				1 400,33
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,344	314,500	108,19
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
4	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,344	350,000	120,40
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
5	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	3,440	339,150	1 166,68
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
	W		0,344*10 Přepočtené množství		3,440		
6	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,344	14,705	5,06
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D		998	Přesun hmot				94,35
7	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,322	293,000	94,35
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 546,81
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				9 260,98
8	K	721174041	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32	m	26,100	293,250	7 653,83
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. Odvod kondenzátu od jednotek VZT do kanalizace.</i>				
	W		5,8+1,5+0,8+0,4+0,8+5,5+2,8+0,6+0,4+0,6+1,8+3,9+1,8		26,100		
	W		Součet		26,100		
9	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	2,000	59,160	118,32
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. Odvod kondenzátu od jednotek VZT do kanalizace.</i>				
10	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	30,000	18,615	558,45
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
11	K	MIW180619-721-102	Napojení na stáv. kanalizaci	hod	2,000	400,000	800,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
12	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	91,306	1,428	130,38
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D		767	Konstrukce zámečnické				285,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
13	K	767995000	Objímka pro trubku do DN 50	kus	5,000	56,517	282,59	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena dodavatelskou cenou s úpravou koeficientem 0,85.					
14	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,826	1,148	3,24	
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.					

# SOUPIS PRACÍ - 3 - Úprava rozvodů klimatizace - méněpráce

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt: 03.1 - ZL č.3 - Úprava rozvodů klimatizace - méněpráce

Místo: Uherské Hradiště

Datum: 09.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-3 580,00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-3 580,00
D	751		Vzduchotechnika				-3 580,00
1	M	SML.CENA	Čerpadlo kondenzátu pro nástěnné jednotky	kus	-4,000	895,000	-3 580,00
	P		<i>Poznámka k položce. Jednotková cena je stanovena na základě dohody s IDS</i>				



**REKAPITULACE STAVBY - 4 - Úprava stávajících rozvodů zdravotnické techniky**

Kód:  
**Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217**

KSO:  
 Místo: Uherské Hradiště

CC CZ:  
 Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  
 Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IČ: 72052767  
 DIČ: CZ72052767

Zhotovitel:  
 PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237  
 DIČ: CZ47674237

Projektant:  


IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:


Poznámka:

Náklady z rozpočtů	50 409,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>50 409,12</b>
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	50 409,12	10 585,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>60 995,04</b>
-------------------	----------	------------	------------------



**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 4 - Úprava stávajících rozvodů zdravotnický**

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Místo: Uherské Hradiště

Datum:

09.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>50 409,12</b>	<b>60 995,04</b>
vcp	4 - Úprava stávajících rozvodů zdravotnický (vícepráce)	50 409,12	60 995,04
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>50 409,12</b>	<b>60 995,04</b>

# SOUPIS PRACÍ - 4 - Úprava stávajících rozvodů zdravotnické (vícepráce)

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt: 04A - ZL č.4 - Zdravotnicka - výměna vodovod. potrubí (vícepráce)

Místo: Uherské Hradiště  
Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:  
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>50 409,12</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 821,65
D	94		Lešení a stavební výtahy				5 821,65
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m <i>Poznámka k položce:</i>	kus	2,000	1 649,000	3 298,00
	P		<i>Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,45.</i>				
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití <i>Poznámka k položce:</i>	kus	3,000	274,550	823,65
	P		<i>Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m <i>Poznámka k položce:</i>	kus	2,000	850,000	1 700,00
	P		<i>Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 587,47
D	713		Izolace tepelné				26 485,87
4	K	pc01713311000	Mtž izolace návrkové do DN 50 <i>Poznámka k položce:</i>	m	225,000	29,750	6 693,75
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
5	M	pc021041ZOP1089/	Izolace potrubní pouzdro 89/30 mm s AL fólií, délka 1,0 m <i>Poznámka k položce:</i>	m	25,000	182,750	4 568,75
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
6	M	pc03104170R1042/	Izolace potrubní PIP0 42/40 s AL fólií <i>Poznámka k položce:</i>	m	85,000	78,200	6 647,00
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
7	M	pc041041ZOP1034030AI	Izolace potrubní PIP0 34/30 s AL fólií <i>Poznámka k položce:</i>	m	85,000	62,900	5 346,50
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
8	M	pc051041ZOP1027030AI	Izolace potrubní PIP0 27/30 s AL fólií <i>Poznámka k položce:</i>	m	30,000	62,050	1 861,50
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
9	M	AL7,5x50	Al páska 7,5x50m <i>Poznámka k položce:</i>	kus	4,000	243,950	975,80
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
10	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i>	%	260,933	1,505	392,57
	P		<i>Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				7 042,43
11	K	pc06722174003R01	Potrubí vodovodní plastové PPR FASER svar polyfuzé PN 16 D 25 x 4,2 mm <i>Poznámka k položce:</i>	m	6,000	319,600	1 917,60
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
12	K	732 19-9100	Montáž orientačních štítků <i>Poznámka k položce:</i>	kpl	30,000	66,810	2 004,30
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
13	M	PC-DOD. 2	Dodávka orientačních štítků a popisu potrubí <i>Poznámka k položce:</i>	kpl	30,000	102,000	3 060,00
	P		<i>Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelém a TDI.</i>				
14	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i>	%	69,819	0,867	60,53
	P		<i>Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		767	Konstrukce zámečnické				10 059,17
15	K	pc 077767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	65,000	101,150	6 574,75
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
16	M	KDK	KDK atyp	kg	65,000	51,850	3 370,25
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
17	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	99,450	1,148	114,17
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D		990	HZS				1 000,00
18	K	990000029	Konzultace a koordinace prací	nh	4,000	250,000	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem - podmínky sod</i>				

### REKAPITULACE STAVBY - 5 - Úprava stávajících rozvodů ústředního vytápění

Kód:  
Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

KSO:  
Místo: Uherské Hradiště


CC-CZ:  
Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  
Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IČ: 72052767  
DIČ: C772052767

Zhotovitel:  
PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237  
DIČ: CZ47674237

Projektant:  



IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				11 935,60
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>11 935,60</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 935,60</b>		<b>2 506,48</b>
snížená	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>14 442,08</b>





**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 5 - Úprava stávajících rozvodů ústředního vytápění**

Kód:

**Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217**Místo: **Uherské Hradiště**

Datum:

09.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	11 935,60	14 442,08
vcp	5 - Úprava stávajících rozvodů ústředního vytápění (vícepráce)	11 935,60	14 442,08
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		11 935,60	14 442,08

# SOUPIS PRACÍ - 5 - Úprava stávajících rozvodů ústředního vytápění (vícepráce)

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt: 5 - Úprava stávajících rozvodů ústředního vytápění

Místo: Uherské Hradiště

Datum: 09.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>11 935,60</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 935,60
D	713		Izolace tepelné				11 685,60
1	K	pc01713311000	Mtž izolace návlekové do DN 50	m	120,000	29,750	3 570,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
2	M	pc021041ZOP103 4/030AL	Izolace potrubní PIPO 34/30 s AL fólií	m	70,000	62,900	4 403,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
3	M	pc031041ZOP102 7/030AL	Izolace potrubní PIPO 27/30 s AL fólií	m	20,000	62,050	1 241,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
4	M	pc041041ZOP102 1/030AL	Izolace potrubní PIPO 21/30 s AL fólií	m	30,000	60,350	1 810,50
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
5	M	AL7,5x50	Al páska 7,5x50m	kus	2,000	243,950	487,90
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
6	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	115,124	1,505	173,20
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	980		HZS				250,00
7	K	990000029	Konzultace a koordinace prací	nh	1,000	250,000	250,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				

**REKAPITULACE STAVBY - 6 - Napojení skladu drog na náhradní zdroj**

Kód:  
**Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217**

KSO:  
 Místo: Uherské Hradiště

CC-GZ:  
 Datum: 09.03.2020

Zadavatel:  
 Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IČ: 72052767  
 DIČ: CZ272052767

Zhotovitel:  
 PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237  
 DIČ: CZ47674237

Projektant:  



IČ:  
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				38 702,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>38 702,36</b>
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	38 702,36		8 127,50
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>46 829,86</b>



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 6 - Napojení skladu drog na náhradní zdroj

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

**Místo:** Uherské Hradiště

**Datum:**

09.03.2020

**Zadavatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

**Projektant:**

**Zhotovitel:** PRUKON s.r.o.

**Zpracovatel:**



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	38 702,36	46 829,86
vcp	6 - Napojení skladu drog na náhradní zdroj (vícepráce)	38 702,36	46 829,86
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		38 702,36	46 829,86

# SOUPIS PRACÍ - 6 - Napojení skladu drog na náhradní zdroj (vícepráce)

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt: 6 - Napojení skladu drog na náhradní zdroj

Místo: Uherské Hradiště

Datum: 09.03.2020

Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:

Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>38 702,36</b>
D	M		Práce a dodávky M				38 702,36
D	21-M		Elektromontáže				38 702,36
1	K	SML.CENA1	Montáž přívodu pro rozvaděč <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>  <i>Rozpis:</i>	kpl.	1,000	4 384,725	4 384,73
P			montáž vázacího pásu (100 ks) - 240,025 Kč zhotovení kruhového otvoru prům. do 100 mm (6ks) - 1 350,- Kč montáž jističe 3-polového bez krytu (1 ks) - 145,- Kč montáž kabelu 135 m - 2.649,70- Kč				
2	M	SML.CENA2	montážní materiál celkem <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>  <i>Rozpis:</i>	kpl.	1,000	22 774,794	22 774,79
P			Pásek 280x35 (100 ks) - 100,784- Kč Kabel CYKY 5J10 (5Cx10) - 135 m - 21.329,- Kč Jistič 50B/3 10KA Hager - 1 ks - 1.345,01 - Kč				
3	M	SML.CENA3	podružný materiál celkem <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>  <i>Rozpis:</i>	kpl.	1,000	2 277,469	2 277,47
P			Izolační pásy - 720,685- Kč Stahovací drátky - 1.160,- Kč Koncovky - 397,40 Kč				
4	K	HZS3133	HZS - Hodinová zúčtovací sazba <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena smluvní cenou.</i>  <i>Rozpis:</i>	hod.	30,000	250,000	7 500,00
P			Napojení v rozvaděči - 6 hod. Demontáž a zpětná montáž podhledů - 8 hod. Revize elektro - 6 hod. Úprava rozvaděče - 10 hod.				
5	K	SML.CENA4	PPV <i>Poznámka k položce: Jednotkové množství započítáno celkový souhrn položek</i>	%	271,595	6,500	1 765,37
P							

## REKAPITULACE STAVBY - 7 - Úpravy podhledů

Kód:

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

KSO:

Místo: Uherské Hradiště

CC-CZ:

Datum: 09.03.2020

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IČ: 72052767

DIČ: CZ72052767

Zhotovitel:

PRUKON s.r.o.

IČ: 47674237

DIČ: CZ47674237

Projektant:



IČ:

DIČ:


Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			34 032,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>34 032,67</b>
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	34 032,67	7 146,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>	<b>41 179,53</b>



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 7 - Úpravy pohledů

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

**Místo:** Uherské Hradiště

**Datum:** 09.03.2020

**Zadavatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

**Projektant:**

**Zhotovitel:** PRUKON s.r.o.

**Zpracovatel:**



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>34 032,67</b>	<b>41 179,53</b>
vcp	7 - Úpravy pohledů (vícepráce)	59 434,69	71 915,97
mnp	7 - Úpravy pohledů (méněpráce)	-25 402,02	-30 736,44
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>34 032,67</b>	<b>41 179,53</b>

# SOUPIS PRACÍ - 7 - Úpravy podhledů (vícepráce)

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt:

Místo: Uherské Hradiště  
Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:  
Zpracovatel:



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>59 434,69</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				59 434,69
D	763		Konstrukce suché výstavby				56 422,27
1	K	763164651	SDK obklad kovových kcl tvaru U š přes 1,2 m desky 1xA 12,5	m2	100,840	503,200	50 742,69
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
	WV		20,5*(0,4+1,4+0,4)		45,320		
	WV		18,4+37,12		55,520		
	WV		Součet		100,840		
2	K	763164711	SDK obklad kovových kcl uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	1 400	578,000	809,20
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
	WV		"svislé četo" 2,8*0,5		1,400		
	WV		Součet		1,400		
3	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcl vel. 300x300 mm	kus	5,000	115,600	578,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
4	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	5,000	107,100	535,50
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
5	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	41,200	75,650	3 116,78
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem</i>				
6	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	557,822	1,148	640,10
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 012,42
7	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	45,320	17,340	785,85
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				
8	K	784321031	Dvounásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	45,320	49,130	2 226,57
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>				



# SOUPIS PRACÍ - 7 - Úpravy podhledů (méněpráce)

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt:

Místo: Uherské Hradiště  
 Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
 Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:  
 Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-25 402,02</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-25 402,02
D	763		Konstrukce suché výstavby				-25 402,02
1	K	763431001R0	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m <sup>2</sup> na zavěšený viditelný rošt <i>Poznámka k položce:</i> dle sod (-27,44+(-20,040))	m <sup>2</sup>	-56,280	340,000	-19 135,20
	P						
	VV		-56,28		-56,280		
	VV		Součet		-56,280		
2	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m <sup>2</sup>	-56,280	8,925	-502,30
3	M	767-MS-01	Kazeta stropní pro minerální podhled 600x600x15mm	kus	-156,000	36,000	-5 616,00
4	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	%	-129,430	1,148	-148,52
	P						

# REKAPITULACE STAVBY - 8 - Úpravy v nově zbudované místnosti obsluhy skladu drog

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

**KSO:**  
**Místo:** Uherské Hradiště


**CC-CZ:**  
**Datum:** 09.03.2020

**Zadavatel:**  
Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

**IC:** 72052767  
**DIČ:** CZ72052767

**Zhotovitel:**  
PRUKON s.r.o.

**IC:** 47674237  
**DIČ:** CZ47674237

**Projektant:**  



**IC:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IC:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtů			46 617,49
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>46 617,49</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	46 617,49	9 789,67
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>56 407,16</b>



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 8 - Úpravy v nově zbudované místnosti obsluhy skladu drog

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

**Místo:** Uherské Hradiště

**Datum:** 09.03.2020

**Zadavatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

**Projektant:**

**Zhotovitel:** PRUKON s.r.o.

**Zpracovatel:**




Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	46 617,49	56 407,16
vcp	8 - Úpravy v nově zbudované místnosti obsluhy skladu drog	46 617,49	56 407,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		46 617,49	56 407,16

# SOUPIS PRACÍ - 8 - Úpravy v nově zbudované místnosti obsluhy skladu drog

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

Objekt: 8 - Úpravy v nově zbudované místnosti obsluhy skladu drog - vícepráce

Místo: Uherské Hradiště  
Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020  
Projektant:   
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>46 617,49</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				849,27
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				776,90
1	K	346244361	Zazdívká o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených <i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.</i>	m2	2,000	388,450	776,90
	P		20*0,1		2,000		
	W		Součet		2,000		
D	998		Přesun hmot				72,37
2	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>	t	0,247	293,000	72,37
	P						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 447,89
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 447,89
3	K	784191007	Cistění vnitřních ploch podlah po provedení matičských prací <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>	m2	29,965	8,500	254,70
	P		4,1*6,65+1,2*2,25		29,965		
	W		Součet		29,965		
4	K	R00- 784211001	Jednásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m, vč. penetrace, přísada proti odleskní <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>	m2	87,365	36,550	3 193,19
	P		(4,1*2+6,65*2)*3,2-(1,2*3,2+0,9*2+4,8*1 2)		57,400		
	W		4,1*6,65+1,2*2,25		29,965		
	W		Součet		87,365		
D	M		Práce a dodávky M				42 320,33
D	21-M		Elektromontáže				25 587,83
5	K	210813011	Montáž kabel Cu píný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 utužený pevně (CYKY) <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>	m	60,000	34,595	2 075,70
	P						
6	M	34111036	kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>	m	60,000	23,100	1 386,00
	P						
7	K	SML.CENA1	Montáž ohebných el. instal. trubek typ 23 <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>	m	10,000	14,994	149,94
	P						
8	M	SC.1	Trubka oheh.FXP-TURBO pr.25 750N parc. <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>	m	10,000	17,410	174,10
	P						
9	K	SML.CENA2	Montáž přístrojových krabic KU 1901 <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>	kus	8,000	16,601	132,81
	P						
10	M	SC.2	Krabičky KU 68-1901 <i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>	kus	8,000	9,580	76,64
	P						
11	K	SML.CENA3	Montáž dvojzásuvky Tango 5513A	kus	5,000	59,619	298,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
12	M	SC.3	Dvujásuvka TANGO 5513A-C02357 B	kus	5,000	217,746	1 088,73
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
13	K	SML.CENA4	Montáž vkládací lišty s víčkem 120 mm	m	2,000	32,808	65,62
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
14	M	SC.4	LISTA MALPRO EILM 70x40 2M BILA	m	2,000	85,573	171,15
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
15	K	SML.CENA5	Sádrování	kg	10,000	4,641	46,41
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
16	M	SC.5	Sádra balená á 5 kg	kg	10,000	15,434	154,34
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
17	K	SML.CENA6	Vysekání drážky pro instalační trubku typ 23	m	20,000	76,220	1 524,40
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
18	K	SML.CENA7	Vybourání průrazu do zdiva	kus	3,000	430,613	1 291,84
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>				
19	K	HZS3133	Napojení na stávající rozvody	hod.	4,000	250,000	1 000,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena smluvní cenou.</i>				
20	M	SC.6	Podružný materiál celkem	kpř.	1,000	168,171	168,17
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.</i>  <i>Rozpis:</i>  Izolační pásy - 65,- Kč  Stahovací drátky - 48,- Kč  Koncovky - 55,171 Kč				
21	K	210813011	Montáž kabel Cu piný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm <sup>2</sup> uložený pevně (CYKY)	m	15,000	34,595	518,93
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem. Oprava svítidel 2. NP ve skladech 2,3,4.</i>				
22	M	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm <sup>2</sup>	m	1,000	12,410	12,41
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena (dle ceníku (JRS) byla upravena koeficientem 0,85. Oprava svítidel 2. NP ve skladech 2,3,4.</i>				
23	K	HZS3133	Napojení na stávající rozvody	hod.	15,000	250,000	3 750,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena smluvní cenou.  Oprava svítidel 2. NP ve skladech 2,3,4. Demontáž - 7 hod. Montáž - 8 hod.</i>				
24	K	SML.CENA16	Vysekání drážky pro trubku/kabel	m	1,000	76,220	76,22
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.  Oprava svítidel 2. NP ve skladech 2,3,4.</i>				
25	K	SML.CENA17	Demontáž stávaj. svítidel zářivk., strobn., vanick. 4x1,8W	kus	4,000	131,507	526,03

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
26	K	SML.CENA18	<i>Nová kancelář.</i> Recyklace svítidla dle zákona 185/2001 Sb. a 7/2005 Sb.	kus	4,000	7,500	30,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
27	K	SML.CENA19	<i>Nová kancelář.</i> Montáž příchylky pro trubku nebo kabel	kus	15,000	14,280	214,20
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
28	M	SC.19	<i>Nová kancelář.</i> Příchytka CL 16 bílá	kus	15,000	3,451	51,77
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
29	K	SML.CENA20	<i>Nová kancelář.</i> Montáž trubky tuhé el. inst. z PVC typ 1516 R=16mm (VU+PO)	m	6,000	13,209	79,25
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
30	M	SC.20	<i>Nová kancelář.</i> Trubka pevná VRM-TURBO pr. 16 320N PVC	m	6,000	9,270	55,62
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
31	K	SML.CENA21	<i>Nová kancelář.</i> Montáž střídavého přepínače - řízení 6 nást. prost. obyč.	kus	5,000	80,789	403,95
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
32	M	SC.21	<i>Nová kancelář.</i> Tělo ABB 3558-A08340 spínače č.6 vč. rámečku, ovládací klavky S2	kus	5,000	170,420	852,10
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
33	K	SML.CENA22	<i>Nová kancelář.</i> Montáž zásuvky polozapřapustene 10/16A 250V 2P+Z	kus	4,000	57,560	230,24
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
34	M	SC.22	<i>Nová kancelář.</i> Zásuvka Tango 5519A-A02357 S2 kouř. šedá	kus	4,000	140,051	560,20
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
35	K	SML.CENA23	<i>Nová kancelář.</i> Montáž svítidla zářivk., stropn., vaničk. 4x18W	kus	4,000	263,002	1 052,01
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
36	M	SC.23	<i>Nová kancelář.</i> Nedes SM Frame 600x600/VH-MS 121	kus	4,000	367,127	1 468,51
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.</i>				
37	M	SC.24	<i>Nová kancelář.</i> Nedes led panel exclusive-UGR 40W/595*595/4500K-WH-HV - PL121H/U	kus	4,000	1 085,185	4 340,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.  Nová kancelář.				
38	K	SML.CENA9	PPV	%	240,261	6,500	1 561,70
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotkové množství započítá celkový souhrn položek.				
	D	22-M-922	Slaboproudá zařízení				16 732,50
39	K	SML.CENA10	Zakončení kabeláže na stávající patch panel	kpl.	1,000	828,000	828,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
40	K	SML.CENA11	Montáž datových zásuvek	kus	6,000	386,400	2 318,40
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
41	M	SC.10	Kryt zásuvky datové Tango, bílý	kus	6,000	81,420	488,52
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
42	M	SC.11	Maska nosná pro 2x RJ45 (IEC 607-7)	kus	6,000	34,500	207,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
43	M	SC.12	Rámeček jednonásobný Tango, bílý	kus	2,000	31,740	63,48
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
44	M	SC.13	Rámeček vododvojnasobný Tango, bílý	kus	2,000	53,820	107,64
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
45	M	SC.14	Samostatný keystone CAT6 UTP	kus	12,000	93,840	1 126,08
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
46	M	SC.15	Krabice přístrojová pro kanály PK	kus	5,000	80,592	402,96
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
47	K	SML.CENA12	Zatažení kabeláže	m	240,000	19,320	4 636,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
48	M	SC.16	Kabel UTP drát CAT6 SOLARIX, LSZH, cívka 500m	m	240,000	12,420	2 980,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
49	K	SML.CENA13	Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 - (D+M)	kus	1,000	1 944,420	1 944,42
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
50	M	SC.17	Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka	sada	1,000	27,600	27,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
51	K	SML.CENA14	Revize, proměření kabeláže a popis	kus	12,000	110,400	1 324,80
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				
52	K	SML.CENA15	Náklady na dopravu a přepravu materiálů	kpl.	1,000	276,000	276,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelem a TDI.				

# REKAPITULACE STAVBY - 9 - Úpravy vzduchotechnického potrubí

Kód:  
**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velohradská třída 1217

KSO:  
**Místo:** Uherské Hradiště

CC-CZ:  
**Datum:** 09.03.2020

**Zadavatel:**  
 Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IC:  
 DIČ: I2052767  
 CZ272052767

**Zhotovitel:**  
 PRUKON s.r.o.

IC:  
 DIČ: 47674237  
 CZ47674237

**Projektant:**  


IC:  
 DIČ:

**Zpracovatel:**

IC:  
 DIČ:

**Poznámka:**


Náklady z rozpočtů	3 598,62
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

**Cena bez DPH** **3 598,62**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 598,62	756,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **4 354,33**

v CZK





# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 9 - Úpravy vzduchotechnického potrubí

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

**Místo:** Uherské Hradiště

**Datum:** 09.03.2020

**Zadavatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

**Projektant:**

**Zhotovitel:** PRUKON s.r.o.

**Zpracovatel:**



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 598,62	4 354,33
vcp	9 - Úpravy vzduchotechnického potrubí	3 598,62	4 354,33
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 598,62	4 354,33

# SOUPIS PRACÍ - 9 - Úpravy vzduchotechnického potrubí (vícepráce)

Stavba: Rekonstrukce skladu OPI. (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída  
1217

Objekt:

Místo: Uherské Hradiště  
Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 598,62</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 598,62
D	751		Vzduchotechnika				3 598,62
1	K	181217-735-1.10-m	Potrubí odsávací kruhové (spiro) - montáž	m	7,000	106,000	742,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
2	M	181217-735-1.10-d	Potrubí odsávací kruhové (spiro) - dodávka	m	7,000	308,000	2 156,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
3	K	181217-735-1.13-m	Potrubí odsávací kruhové, oblouk 90° prům.160- montáž	kus	1,000	53,000	53,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
4	M	181217-735-1.13-d	Potrubí odsávací kruhové, oblouk 90° prům.160- dodávka	kus	1,000	210,000	210,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
5	K	181217-735-2.12-m	Potrubí odsávací kruhové, oblouk 45° prům.160- montáž	kus	1,000	40,000	40,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
6	M	181217-735-2.12-d	Potrubí odsávací kruhové, oblouk 45° prům.160- dodávka	kus	1,000	158,000	158,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
7	K	181217-735-1.03-m	Výfuková protidešťová žaluzie prům. 160 - montáž	kus	1,000	172,000	172,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
8	M	181217-735-1.03-d	Výfuková protidešťová žaluzie prům. 160 - dodávka	kus	1,000	1 056,000	1 056,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
9	K	181217-735-2.03-m	Protidešťová žaluzie prům. 160 - montáž	kus	-1,000	252,000	-252,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
10	M	181217-735-2.03-d	Protidešťová žaluzie prům. 160 - dodávka	kus	-1,000	1 267,000	-1 267,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
11	K	181217-735-2.10-m	Lešení lehké pomocné - montáž	m2	8,000	64,000	512,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
12	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v dč 12 m	%	35,800	0,520	18,62
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				

## REKAPITULACE STAVBY - 10 - Kompletační práce a nerealizované položky

Kód:

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

KSO:

Místo: Uherské Hradiště

CC-CZ:

Datum: 09.03.2020

Zadavatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

IČ:

72052767

DIČ:

CZ72052767

Zhotovitel:

PRUKON s.r.o.

IČ:

47674237

DIČ:

CZ47674237

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

-26 908,26

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

-26 908,26

DPH základní  
sniženáSazba daně  
21,00%  
15,00%Základ daně  
-26 908,26  
0,00Výše daně  
-5 650,73  
0,00

Cena s DPH

v

CZK

-32 558,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - 10 - Kompletační práce a nerealizované položky

Kód:

**Stavba:** Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída 1217

**Místo:** Uherské Hradiště

**Datum:**

09.03.2020

**Zadavatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

**Projektant:**

**Zhotovitel:** PRUKON s.r.o

**Zpracovatel:**



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-26 908,26	-32 558,99
vcp	10 - Kompletační práce a nerealizované položky - vícepráce	34 775,79	42 078,71
mnp	10 - Kompletační práce a nerealizované položky - méněpráce	-61 684,05	-74 637,70
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-26 908,26	-32 558,99

# SOUPIS PRACÍ - 10 - Kompletační práce a nerealizované položky (vícepráce)

Stavba: Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská 1řida 1217

Objekt:

Místo: Uherské Hradiště  
Zadavatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín  
Zhotovitel: PRUKON s.r.o.

Datum: 09.03.2020

Projektant:  
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 775,79</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 101,28
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				4 000,78
1	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 do 4 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. "m.č. 1.08 - 1.09" 1,6*3,2 - 1*1,97	m2	3,150	783,700	2 468,66
	P		Součet		3,150		3,150
2	K	R01- 612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně, vč. přísada proti plísni <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem. "m.č. 1.08 - 1.09" 1,6*3,2*2-1*1,97*2 + 0,15*(1+1,97*2)	m2	7,041	217,600	1 532,12
	P		Součet		7,041		7,041
D	998		Přesun hmot				100,50
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	t	0,343	293,000	100,50
	P		Součet				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 674,51
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				769,11
4	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. "m.č. 1.11" 1*0,16*18	m2	2,880	45,135	129,99
	P		Součet		2,880		2,880
5	K	73515910R	Demontáž otopných těles <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem. "m.č. 1.11" 1	kus	1,000	170,000	170,00
	P		Součet		1,000		1,000
6	K	73515911R	Montáž otopných těles <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem. "m.č. 1.11" 1	kus	1,000	425,000	425,00
	P		Součet		1,000		1,000
7	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. "m.č. 1.11" 1*0,16*18	m2	2,880	10,285	29,62
	P		Součet		2,880		2,880
8	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	%	7,546	1,921	14,50
	P		Součet				
D	763		Konstrukce suché výstavby				682,30
9	K	763121420	SDK stěna přesazena tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 TI tl. 100 mm <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85. 0,8*0,4*3,2	m2	1,024	658,750	674,56
	P		Součet		1,024		1,024
10	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	%	6,746	1,148	7,74
	P		Součet				
D	764		Konstrukce klempířské				2 559,77
11	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do sutí <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m	4,800	71,400	342,72
	P		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	764246344	Óplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn lesklého plechu rs 330 mm <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m	4,800	453,900	2 178,72
	P		2,4*2		4,800		
	VV		Součet		4,800		
13	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková množství započítala ceny upravené koeficientem 0,85.	%	25,214	1,520	38,33
	P						
	D	766	Konstrukce truhlářské				11 184,21
14	K	7666001R01	Montáž dveří posuvných - atyp. <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	kus	1,000	2 548,300	2 548,30
	P		Atypické dřevěné, posuvné dveře 105x1970, vč. madla a spojovacího materiálu <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.	kus	1,000	4 654,000	4 654,00
15	M	SC.10	Pojezdové kování <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je stanovena na základě dohody s objednatelům a TDI.	kus	1,000	3 912,000	3 912,00
	P						
16	M	SC.11	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	%	111,143	0,629	69,91
	P						
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 803,34
18	K	76762071R	Montáž kování dveří <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	kus	3,000	212,500	637,50
	P						
19	M	553411R0	Kování dveří vč. kliky <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	kus	3,000	1 700,000	5 100,00
	P						
20	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.	%	57,375	1,148	65,84
	P						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				9 381,00
21	K	783601325	Odmaštění článkových otopných těles vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m2	5,760	75,820	436,72
	P		1*0,16*2*18		5,760		
	VV		Součet		5,760		
22	K	783601421	Ometení článkových otopných těles před provedením nátěru <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m2	5,760	4,650	26,78
	P		1*0,16*2*18		5,760		
	VV		Součet		5,760		
23	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m	4,000	4,650	18,60
	P						
24	K	783617147	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr línových otopných těles <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m2	5,760	175,100	1 008,58
	P		1*0,16*2*18		5,760		
	VV		Součet		5,760		
25	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m	4,000	28,305	113,22
	P						
26	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m2	44,660	4,650	207,67
	P		"m.č. 1.11"				
	VV		(9,85*2-(0,9+0,9+2,8+1,3+0,9+0,9))*1,45		17,400		
	VV		(6,25*2+2,8)*1,45		22,185		
	VV		(2,4*4-(1,3+1,6+1,6+1,6))*1,45		5,075		
	VV		Součet		44,660		
27	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek <i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceníku ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.	m2	44,660	36,890	1 647,51
	P		"m.č. 1.11"				
	VV		(9,85*2-(0,9+0,9+2,8+1,3+0,9+0,9))*1,45		17,400		
	VV		(6,25*2+2,8)*1,45		22,185		
	VV		(2,4*4-(1,3+1,6+1,6+1,6))*1,45		5,075		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		44,660		
28	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	44,660	132,600	5 921,92
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena (dle ceník: ÚRS) byla upravena koeficientem 0,85.				
	W		"m.č. 1.11"				
	W		$(9,85*2-(0,9+0,9+2,8+1,3+0,9+0,9))*1,15$		17,400		
	W		$(6,25*2+2,8)*1,15$		22,185		
	W		$(2,4*4-(1,3+1,6+1,6+1,6))*1,15$		5,075		
	W		Součet		44,660		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				294,78
29	K	R00-784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m, vč. penetrace, přísada proti plísním	m2	8,065	36,550	294,78
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpisem.				
	W		"m.č. 1.08 - 1.09" $1,6*3,2*2-1*1,97*2 + 0,15*(1+1,97*2)$		7,041		
	W		"Opláštění ze SDK" 1,024		1,024		
	W		Součet		8,065		

# SOUPIS PRACÍ - 10 - Kompletační práce a nerealizované položky (méněpráce)

Stavba:

Rekonstrukce skladu OPL (drog) v objektu UO Uherské Hradiště Velehradská třída  
1217

Objekt:

Místo:

Uherské Hradiště

Datum:

09.03.2020

Zadavatel:


Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlín

Projektant:

Zhotovitel:

PRUKON s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-61 684,05</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-36 162,36
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-36 162,36
1	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	-4,000	225,250	-901,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
2	M	R02- 55331104	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P, protipožární EW 30/DP3-C	kus	-4,000	1 458,000	-5 832,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
3	K	R00 - 62225800R	Vyspravení a vyrovnání podkladu, 2x stěrka fasádním lepidlem + 1x perlinka	m2	-47,000	306,000	-14 382,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
	VV		"Odpočet množství"				
	VV		49-96		-47,000		
	VV		Součet		-47,000		
4	K	R.01-622521011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-47,000	209,950	-9 867,65
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
	VV		"Odpočet množství"				
	VV		49-96		-47,000		
	VV		Součet		-47,000		
5	K	L181129-707-01 A	Lešení pro opravu fasády, řadové, v. do 8 m	m2	-39,000	132,813	-5 179,71
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-13 021,69
D	766		Konstrukce truhlářské				-13 021,69
6	K	76666001R01	Montáž dveří posuvných - atyp.	kus	-1,000	2 548,300	-2 548,30
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
7	M	R04-6116176R	Atypické dřevěné, posuvné dveře 1600x1970, vč. veškerého příslušenství, df. zárubně	kus	-1,000	5 105,000	-5 105,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
8	M	6116176R2	Pojezdové kování	kus	-1,000	5 287,000	-5 287,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
9	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-129,403	0,629	-81,39
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-12 500,00
D	VRN5		Finanční náklady				-12 500,00
10	K	rpc01-052103000	Nepředvídatelné práce-fakturovat dle skutečnosti!!!	hod	-50,000	250,000	-12 500,00
	P		<i>Poznámka k položce: Jednotková cena je určena schváleným smluvním rozpočtem.</i>				