



MHMPXPEGDED

# DODATEK č. 1

stejně jako č. 1

ke smlouvě objednatele č. DIL/21/08/006641/2019

VZMR: INV/MZ/0093/2019

ke stavbě č. 43323 TV Královice etapa 0001 Rekonstrukce mostu  
přes Rokytku  
projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

## Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném  
znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

## Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 2994  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 2  
číslo účtu: 474022543/0300  
zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)



## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna v zastupující osobě Objednatele, kdy pověřeným řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.
2. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna čl. IV Lhůty plnění předmětu smlouvy, a to v bodě 4.1 písm. a) bod i., která se prodlužuje do **31. 8. 2020**. Důvodem pro prodloužení termínu zhotovení DUR je zhotovitelem nezaviněné zpoždění při zajišťování potřebných podkladů a průzkumů, kdy v důsledku vládních opatření v souvislosti s nebezpečím nákazy koronavirem nemohli včas realizovat nutné práce zhotovitelem zajištění subdodavatelé. Zejména se jedná o geodetické zaměření, kde došlo k náhlému omezení pracovních kapacit subdodavatele kvůli uzavření hranic, a také k přerušení geotechnického posouzení, které nemohlo být včas zhotoveno subdodavatelem z důvodu uzavření Geofondu ČR. Dále se do potřeby prodloužení promítla celková omezení činnosti organizací, úřadů apod. v důsledku výše uvedených vládních opatření, která nepřipouštěla, příp. ztížila možnost operativního projednávání potřebné problematiky.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

### OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Ivo Freimann

Funkce: pověřený řízením odboru  
investičního Magistrátu hlavního  
města Prahy

Datum: 05. 08. 2020

### ZHOTOVITEL

Pontex spol. s r.o.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Václav Hvízdal

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 05. 08. 2020