



„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 95.682,06 Kč bez DPH (slovy: devadesátpěttisícšestsetosmdesátdvakorunšesthaléřů), DPH činí 20.093, - Kč, 115.775, - Kč s DPH (slovy: stopatnácttisícšedmsedmdesátpětkorun)“

se mění tak, že nově zní:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí 109.425,40 Kč bez DPH (slovy: jednotodevěttisícčtyřistadvacetpětkoručtyřicethaléřů), DPH činí 22.978,60 Kč, 132.404,- Kč s DPH (slovy: jednototřicetdvatisícčtyřistačtyřikorun)“

2. Navyšuje se rozsah prací o práce dle naceněného položkového rozpočtu „VCP Medlánky oprava omítky a obkladu.xls“. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1620100014 „Rekonstrukce schodů Jabloňová a Polívkova“ včetně ujednání v dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

#### **Doložka**

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 43, konané dne 20. 7. 2020 pod číslem usnesení č. 4/43.

V Brně dne .....

V Brně dne .....

.....  
JUDr. Michal Marek  
starosta MČ Brno-Medlánky  
(za objednatele)

.....  
(za zhotovitele)