



MHMPXPEG1S3W

Stejnopis č.: 4

Dodatek č. 1

**na zhotovení projektové dokumentace,
výkon autorského dozoru a inženýrské činnosti
ke stavbě č. 3171 TV Štěrboholy, etapa 0006 Komunikace III, 2. část
(dále jen jako „Dodatek č. 1“)**

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000706/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 037/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
jednající: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

2. PRO-CONSULT s.r.o.

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČO: 26509172
DIČ: CZ26509172
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86644
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 281952664/0300
jednající: Petr Coufal, ředitel a jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. **DIL/20/06/000706/2018** ze dne 14.2.2019.

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 je změna v zastupující osobě, kdy pověřeným řízením odboru investičního je Ing. Ivo Freimann.
2. Dále je předmětem dodatku č. 1 doplnění změn projektové dokumentace pro územní řízení na základě požadavku MČ Praha 15 a zpracování do dokumentace pro stavební povolení v rozsahu připojení vjezdů na komunikaci Ústřední a zajištění inženýrské činnosti pro povolení s příslušným silničním správním úřadem.
3. Cena díla se mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena dle SoD	277 600,00	58 296,00	335 896,00
Zbývá uhradit 30% I. a II. fáze	83 280,00	17 488,80	100 768,80
Navýšení dle dodatku č. 1	78 800,00	16 548,00	95 348,00
Cena vč. dodatku č. 1	356 400,00	74 844,00	431 244,00
Zbývá k úhradě vč. dodatku č. 1	162 080,00	34 036,80	196 116,80

4. Faktura na úhradu zbývající ceny k úhradě vč. navýšení dle Dodatku č. 1 bude uhrazena po vydání stavebního povolení s nabytím právní moci. Faktura bude doložena kopií stavebního povolení s nabytím právní moci. Den uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu je datum vyznačení nabytí právní moci orgánem, který povolení vydal.

II.

Ostatní ujednání

V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo nezměněna.

V Praze dne 6-08-2020

Obj

Ing. Ivo Freimann

pověřený

Magistrá

V Praze dne 6-08-2020

PRO-CONSULT s.r.o.

Petr Coufal

Zhotovitel:

Petr Coufal

ředitel a jednatel společnosti

PRO - CONSULT s.r.o.