

DODATEK č. 5

č.j.: KRPL-21289-33/ČJ-2019-1800VZ

ke SMLouvĚ O DíLO

č.j.: KRPL-21289-17/ČJ-2019-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupený: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka


číslo účtu: 84548881/0710


Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 974 461 245

E-mail: david.pokorny2@pcr.cz

Tel.: 

E-mail: 

dále jen "**objednatel**"

a

IVAK s.r.o.

zastoupený:  jednatel

se sídlem: V Lužích 2356/22a, Jablonec nad Nisou

IČ: 25477099

DIČ: CZ 25477099

bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 3835899329/0800

Tel.: 

E-mail: 

Fax: 

Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí n.L. oddíl C, vložka 19888

dále jen "**zhotovitel**"**„KŘP Lbk – OOP Cvikov – rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)“****II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 z důvodu změn na díle (vícepráce a méněpráce), které vznikly v průběhu provádění prací a nebyly předmětem dodatku č. 2. Dodatkem dochází k úpravě termínů plnění. Vliv změn na předmět smlouvy a cenu za dílo bude předmětem samostatného dodatku. Dodatek č. 5 je uzavírán po vydání příslušné administrativní změny financování akce na straně objednatele, ze strany zhotovitele nedošlo k prodlení v plnění.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací (mimo pokládky nášlapných vrstev podlah a úprava měření spotřeby elektrické energie objektu): do 20.01.2020
- pokládka nášlapných vrstev podlah: do 14.02.2020
- úprava měření spotřeby elektrické energie objektu: do 28.02.2020
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 28.02.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 30.06.2020

Termín ukončení plnění: do 30.06.2020

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo, nejpozději 02.05.2019

Dílčí termíny plnění:

- ukončení stavebních prací (mimo pokládky nášlapných vrstev podlah a úprava měření spotřeby elektrické energie objektu): do 20.01.2020
- pokládka nášlapných vrstev podlah: do 14.02.2020
- úprava měření spotřeby elektrické energie objektu: do 28.02.2020
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 28.02.2020
- termín administrativní dokončení díla: do 30.09.2020

Termín ukončení plnění: do 30.09.2020

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.


Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy (dodatku) plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 3.7.2020

objednatel:



V Jablonci nad Nisou dne: 3.7.2020

zhotovitel:



IVAK s.r.o. ©

V Luzích 2356/22a

466 01 JABLONEC nad Nisou

IČO 25477099

DIČ: CZ25477099