

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

1585/2019-S-1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019**Smluvní strany:**

1. Objednatel: Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

sídlo: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

zastoupen: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: [redacted]

(dále též jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: VISTORIA CZ a.s.

zápis v OR: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4581

sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

zastoupen: Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem

IČO: 25110977

DIČ: CZ25110977

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.9.2019

I.Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že spolu dne 30.9.2019 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané objednatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení a uveřejněné na profilu zadavatele dne 18.7.2019 (č. j. 9282/2019 – ÚVN) s názvem „ÚVN – VoFN Praha – objekty pro Oddělení pro výběr personálu AČR – rekonstrukce“, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavřely smlouvo o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby, konkrétně rekonstrukce objektů pro Oddělení pro výběr personálu AČR dle projektové dokumentace vypracované společností ATELIER RENO, spol. s

r.o., IČO 45796572, se sídlem Perspektivní 225/2, 102 00 Praha 10, a dle samotné smlouvy o dílo a jejich příloh (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. Z důvodu okolností nastalých nepředvídatelně a potřeb vzniklých v průběhu provádění díla, jak je podrobněji popsáno dále v tomto dodatku, se Smluvní strany dohodly na úpravě svých dosavadních závazků ze Smlouvy o dílo, kterou tímto ujednávají v tomto dodatku č.1.

II.Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících doplněních a změnách Smlouvy o dílo:

1) Změna rozsahu díla

Smluvní strany si tímto sjednávají změnu rozsahu díla ujednanou ve Smlouvě o dílo spočívající jak v méněpracích, tak ve vícepracích, a to vše v rozsahu změn, jak jsou zachyceny v následujících vzájemně odsouhlasených změnových listech a položkových soupisech prací a dodávek, které ke každému ze změnových listů náleží:

- a) Změnový list č. 01 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
- b) Změnový list č. 02 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č.2 tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
- c) Změnový list č. 03 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek, který tvoří přílohu č.3 tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

Práce dle Smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny výše uvedenými změnovými listy zůstávají ujednaný v původním rozsahu dle Smlouvy o dílo.

2) Změna termínu dokončení díla

- a) Z důvodu ujednání víceprací a s tím související potřebou časového prostoru pro jejich realizaci a dále též s ohledem na potíže způsobené při provádění díla pandemií koronaviru, na které zhotovitel upozornil objednatele dopisem ze dne 8.4.2020, se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla a mění tak čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

*„2. Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů ode dne předání staveniště zhotovitelem.
Termín dokončení díla:*

- do 15.9.2020 dokončení celého díla vyjma podlah povlakových uvedených v oddílu 776 položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č.1 k této smlouvě ve znění dodatku č.1;
- do 25.9.2020 dokončení podlah povlakových uvedených v oddílu 776 položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č.1 k této smlouvě ve znění dodatku č.1.

Postup prací bude probíhat v souladu s dílčími termíny stanovenými časovým harmonogramem, který tvoří přílohu č. 4 dodatku č. 1 této smlouvy o dílo.“

- b) Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností a s ohledem na ujednání dvou termínů pro dokončení díla ujednávají jednotný termín počátku běhu záruční doby a za tímto účelem mění čl. XV. odst. 3 Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

„3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným protokolem o předání a převzetí kompletního dokončeného díla, tj. díla, které bude zahrnovat i dokončení podlah povlakových uvedených v oddílu 776 položkového soupisu prací a dodávek, který tvoří přílohu č.1 k této smlouvě ve znění dodatku č.1. Pokud však bylo dílo

převzato s vadami či nedodělky, počíná záruční doba pro části díla, které byly vadné či nedokončené, běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.“

c) Z důvodu objednatelem vyžadovaných víceprací a ujednání o prodloužení termínu pro dokončení díla bylo také nutné provést revizi původního časového harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy o dílo, a proto Smluvní strany nahrazují původní harmonogram prací harmonogramem novým, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

3) Změna ceny díla

Z důvodu ujednání změn v rozsahu díla dle Smlouvy o dílo se Smluvní strany též dohodly na úpravě ceny díla, a proto tímto mění čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo a čl. V odst. 2 Smlouvy o dílo, které budou nově znít takto:

„1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši 34 934 370 Kč vč. DPH (slovy: třicetčtyřimilionůdevětsetřicetčtyřítisícetřístasedmdesát korun českých) včetně daně z přidané hodnoty.“

„ 2. Celková cena díla je členěna takto:

<i>Cena dle smlouvy o dílo bez DPH</i>	<i>27 949 677,00</i>
<i>změnový list č. 1</i>	<i>285 341,46</i>
<i>změnový list č.2</i>	<i>378 433,20</i>
<i>změnový list č.3</i>	<i>257 928,41</i>
<i>Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>28 871 380,07</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>6 092 989,81</i>
<i>Celková cena vč. DPH</i>	<i>34 934 369,89 "</i>

4) Poddodavatelé

Z důvodu potřeb zhotovitele a s ohledem na potíže způsobené při provádění díla pandemií koronaviru bylo nutné zajistit provádění díla poddodavateli. Smluvní strany tímto ke Smlouvě o dílo přikládají seznam poddodavatelů včetně dokladů o kvalifikaci, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku č. 1 a nahrazuje původní přílohu č.2 smlouvy o dílo.

V souvislosti s touto změnou objednatel prohlašuje a potvrzuje, že poddodavatele uvedené v příloze č. 5 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo zhotoviteli předem schválil a od počátku provádění díla souhlasil s tím, aby se tyto poddodavatelé na realizaci díla dle Smlouvy o dílo podíleli a tyto poddodavatelé měli a mají dle objednatele požadovanou autorizaci ve smyslu čl. I odst. 4 Smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se objednatel tímto též zavazuje, že nebude vůči zhotoviteli z důvodu realizace dílčích částí díla dle Smlouvy o dílo těmito, v seznamu uvedenými (příloha č. 5), poddodavateli uplatňovat žádné smluvní sankce (pokuty) ujednané v čl. I odst. 4 Smlouvy o dílo.

III. Závěrečná ustanovení


1. Není-li v tomto dodatku č.1 dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že změnou smluvních ujednání uvedených v tomto dodatku č. 1 se nedochází k podstatné změně závazku smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně, že sjednané změny v tomto dodatku č. 1 nemění celkovou hodnotu veřejné zakázky. Hodnota předmětné změny v rozsahu méněprací jakož i víceprací, je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a součet celkové hodnoty změny závazku je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, což obě smluvní strany berou na vědomí.
3. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku č. 1 jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost tohoto dodatku č. 1 jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení dodatku č. 1 ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního.
4. Práva a povinnosti Smluvních stran ujednaná ve Smlouvě o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena zůstávají zachována a v platnosti dle jejich původního rozsahu.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že jej uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
8. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 01 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 02 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 03 a k němu patřící položkový soupis prací a dodávek
 - Příloha č. 4: Revidovaný harmonogram prací
 - Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů a doklady ke kvalifikaci

V Praze dne: 23 -07- 2020

V Praze dne 01. 07. 2020

za objednatele:



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

za zhotovitele:



VISTORIA CZ a.s.
Ing. Ivan Němec, statutární ředitel

