

Dohoda o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a smlouvou příkazní č. 0118/2014/OI/LPO ze dne 10.2.2014

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.

se sídlem: Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

zastoupena: Ing. arch. Martinem Chválkem – jednatelem

zapsána v OR: oddíl C 69052 vedený u Krajského soudu v Ostravě22

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 05725674
DIČ: CZ05725674
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále též jen **objednatel nebo příkazce**

dále též jen **zhotovitel nebo příkazník**

společně dále také jako účastníci dohody

Obsah smlouvy

čl. I.

1. Účastníci dohody prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této dohody odpovídají skutečnosti v době uzavření dohody.
2. Účastníci dohody berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této dohody je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dohody do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

čl. II.

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla uzavřena „Smlouva o dílo a smlouva příkazní“ ev. č. 0118/2014/OI/LPO ze dne 10.5.2014 (dále též jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro zajištění územního rozhodnutí pro stavbu „Cyklotrasa R – Svinov, Polanka“ (dále též jen „stavba“).

Účastníci dohody se dohodly na uzavření této Dohody o ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o dílo a to z důvodu, že nebylo dosaženo souhlasu vlastníků dotčených pozemků s umístěním stavby (dále též jen „dohoda“).

čl. III.

1. Účastníci dohody se dohodli, že právní vztah založený smlouvou o dílo uvedenou v čl. II. této dohody skončí dnem účinnosti této dohody dle čl. IV. odst. 1.
2. Zhotovitel se ke dni uzavření této dohody zavazuje předat objednateli rozpracovaný koncept dokumentace pro územní řízení ve všech variantách projednávání. Za tento koncept se objednatel zavazuje zhotoviteli doplatit částku do 80% původní ceny za projektovou dokumentaci pro územní řízení sjednané dle čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo. Původní cena činí 300.000,- Kč bez DPH, uhrazeno bylo 60% tj. 180.000,- Kč, zbývá tedy doplatit **60.000,- Kč bez DPH**. K této částce bude přičteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
3. Ke dni uzavření této dohody byla příkazníkem ukončena inženýrská činnost prováděná dle části C smlouvy o dílo, která měla směřovat k vydání územního rozhodnutí. Ke dni uzavření této dohody smluvní strany shodně prohlašují, že doposud vykonaná inženýrská činnost má hodnotu 80% z původní odměny za výkon inženýrské činnosti sjednané smlouvou o dílo. Původní částka odměny činí 92.000,- Kč bez DPH, zbývá tedy doplatit **73.600,- Kč bez DPH**. K této částce bude přičteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
4. Zhotovitel konstatuje, že vzhledem k požadavkům dotčených vlastníků a dotčených orgánů byla projektová dokumentace několikrát upravována a přepracována. Tím vznikly vícenáklady na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost prováděnou v souladu se smlouvou o dílo. Tyto náklady byly vyčísleny jako vícepráce ve výši **280 200,- Kč bez DPH**. K této částce bude přičteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.
5. Účastníci dohody sjednávají, že Zhotovitel (příkazník) ke dni uzavření této dohody již nebude dále pokračovat na plnění ze smlouvy o dílo.
6. Účastníci dohody se dále dohodli na finančním vyrovnání spojeném s ukončením smlouvy o dílo podle odst. 1 tohoto článku dohody následovně:

Úhrada části smluvní odměny za předaný koncept dokumentace pro územní řízení dle odst. 2 tohoto článku, za vykonanou inženýrskou činnost dle odst. 3 tohoto článku a za vícepráce na projektové dokumentaci dle odst. 4 tohoto článku v celkové výši **413 800,- Kč bez DPH** bude objednatelem provedena do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této dohody. K částce dle předchozí věty bude zhotovitelem přičteno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

Účastníci dohody prohlašují, že veškeré vzájemné pohledávky mají touto Dohodou vypořádané a nemají z titulu smlouvy o dílo vůči sobě žádné další pohledávky, povinnosti a závazky než ty, jež jsou uvedeny v odst. 2, odst. 3 a odst. 4 tohoto článku dohody.

čl. IV.

1. Tato dohoda v souladu s čl. I odst. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Změnit nebo doplnit tuto dohodu mohou účastníci dohody pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této dohody a podepsány oprávněnými zástupci účastníků této dohody.
3. Účastníci dohody shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
4. Tato dohoda je uzavřena v elektronické podobě.

čl. V.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla na straně objednatele rada města svým usnesením č. 04449/RM1822/65 ze dne 28.7.2020.

Za objednatele (příkazce)

Datum:

Mgr. Zuzana Bajgarová
Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.07.30
08:37:55 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Za zhotovitele (příkazníka)

Datum:

Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Digitálně podepsal
Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Datum: 2020.08.03
15:44:35 +02'00'

Ing. arch. Martin Chválek
jednatel společnosti