

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky“

(dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 1619100055

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 1, 602 00, Brno

zastoupený: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno
Městská část Brno-Medlánky
Hudcova 7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat ve věcech smluvních)
p. Petr Matějka, technik správy majetku ÚMČ Brno-Medlánky (oprávněn jednat ve věcech technických, tel. 725 911 977)

IČ: 44992785 16

DIČ: CZ44992785

ban. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

č. účtu: 18 628-621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: QUERCUS NÁBYTEK, s.r.o.

se sídlem: Pasecká 2374, 760 01 Zlín

zastoupený: ■ ■ ■

IČ: 47917601

DIČ: CZ47917601

ban. spojení: Komerční banka, a. s.

č. účtu: 1463660237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Účel dodatku

1. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu prací dle naceněného položkového rozpočtu „nabídka - úpravy.xls“

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
2. Původní ustanovení čl.4, odst. 4.2.:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1,774.139,- Kč (bez DPH)

(slovy: Jedenmilionsedmsetsedmdesátčtyřitisícstotřicetdevět korun českých)

372.569,- Kč DPH 21 %

2,146.708,- Kč (včetně DPH)

(slovy: Dvamilionystočtyřicetšesttisícsemsetosm korun českých)“.

se mění tak, že nově zní:

„4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1,773.318,- Kč (bez DPH)

(slovy: Jedenmilionsedmsetsedmdesátřítisícetřistaosmnáct korun českých)

372.396,- Kč DPH 21 %

2,145.714,- Kč (včetně DPH)

(slovy: Dvamilionystočtyřicetpěttisícsemsetčtrnáct korun českých)“

3. Navyšuje se rozsah prací o rozsahu prací dle naceněného položkového rozpočtu „nabídka - úpravy.xls“. Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku č.2.

4. Původní ustanovení čl.3, odst. 3.3.:

„3.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nejpozději do 21. 08. 2020.“

se mění tak, že nově zní:

„3.3. Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nejpozději do 21. 08. 2020. s výjimkou naceněných položek v dodatku č.2 „nabídka - úpravy.xls“, které budou dodány nejpozději do 30.9.2020. “

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1619100055 „MŠ Hudcova interiérové vybavení, Brno-Medlánky“ včetně ujednání v dodatku č.1 zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě se změnami uvedenými v dodatku č. 2, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č.43, konané dne 20. 7. 2020 pod číslem usnesení č. 5/43.

V Brně dne

V Brně dne

.....
JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

.....
(za zhotovitele)