

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Vlčkovice v Podkrkonoší
sídlo: Horní Vlčkovice 105, 544 01 Vlčkovice v Podkrkonoší
Zastoupené: Bohuslava Volfová, starostka obce
IČ: 00278459
DIČ: CZ00278459
Bankovní spojení: KB Trutnov
Číslo účtu: 8222601/0100
(dále jen **Objednatel**)

a

ASJ s. r. o.
sídlo: 503 12 Světí 8
zastoupený: Jiřím Švubem, jednatelem
kontaktní osoby: Jiří Švub
IČ: 25281861
DIČ: CZ25281861
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 128014022/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 12651
(dále jen **Zhotovitel**)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vlčkovice v Podkrkonoší – Výstavba hasičské zbrojnice“, ze dne 26.8.2019.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo k výskytu víceprací a méněprací oproti smlouvě o dílo. Tyto změny jsou popsány, zdůvodněny a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č.1.

Tento dodatek dále upravuje termín plnění díla dle čl. V. tohoto dodatku č.1.

III. Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO) se doplňuje o text:

Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny – méněpráce a vícepráce, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v přílohách tohoto dodatku – Změnových listech č. 1 až 8.

Přílohou tohoto Dodatku jsou Změnové listy č. 1 až 8.

Dotační program „014D24 Dotace pro jednotky SDH obcí“
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. této smlouvy se mění následovně:

2.1. Doba plnění

2.1.2. Nové předpokládané datum ukončení plnění díla: **15. června 2020**

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku 4. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

4.1. Cena díla bez DPH dle SoD	7 208 476,00 Kč
Cena víceprací a méněprací bez DPH - dodatek č.1	209 809,55 Kč
Cena díla celkem bez DPH	7 418 285,55 Kč
4.2. DPH 21 %	1 557 840,00 Kč
4.3. Cena díla celkem s DPH	8 976 125,55 Kč

VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Ve Vlčkovících v Podkrkonoší, dne *5.5.2020*

[Signature]
OBEC ^①
VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ
IČO: 00278459
HORNÍ VLČKOVICE 105
544 44 VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ

za Objednatele
Bohuslava Volfová
starostka obce

asj.
stavební firma
ASJ s.r.o.
Světí 8, 503 12
tel.: +420 495 407 008
e-mail: asj@asj.cz
www.asj.cz
IČ: 25281861, DIČ: CZ25281861

[Signature]

Jiří Švub
jednatel