

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno -
venkov, příspěvková organizace
Sídlo: Zborovská 887, 664 34 Kuřim
IČO: 70988293
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-7487100207/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Lenkou Novotnou, ředitelkou
e-mail: novotna@mskurim.cz, tel.: 606 305 352

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: **PSVS-STRUKTURE s.r.o.**
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán: společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Brně, v oddílu C, složce 110247
IČO: 07794967
DIČ: CZ07794967
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 286879574/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Patrik Klempár, jednatel
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: [redacted] tel. [redacted]
e-mail: [redacted]

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s čl. 12.2 Smlouvy o dílo ze dne 15. 04. 2020 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“) dohodly následujících změnách této Smlouvy, a to z důvodu víceprací, které byly v průběhu realizace odsouhlaseny technickým dozorem investora.

Článek 2 Smlouvy Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec 2.11 následujícího znění:

Rozsah sjednaných víceprací je vymezen a tvoří jeho přílohu změnovými listy ZL č. 1-16, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy. Jedná se o :

- odvoz vytěženého kameniva z podkladních vrstev na skládku
- z důvodu nebezpečí poškození kořenových systémů rostlin provádění velké části prací ručně
- upravení sklonu umělého jezírka vč. cestičky kolem
- z důvodu nevyhovujícího stavu zjištěnému po odkrytí konstrukcí bylo nutné obnovit

přívod VO

- upravení prvku dřevěné brány, změna materiálu výplně za odolnější
- doplnění výplně v 3D plotu z důvodu bezpečnosti vč. opracování a povrchové úpravy
- upřesnění rozměru zábradlí, navýšení spotřeby materiálu
- sanační práce po očištění zídky ve větším rozsahu

Článek 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se ruší odst. 4.1 a nově zní takto

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Revitalizace předprostoru MŠ Komenského

• Původní cena dle Smlouvy bez DPH	1.363.524,72 Kč
• <u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	689.156,04 Kč
• Cena celkem bez DPH	2.052.680,76 Kč
• <u>DPH 21 % celkem</u>	431.062,96 Kč
• Cena celkem včetně DPH	2.483.743,72 Kč

Revitalizace zahrady MŠ Komenského – západní část

• Původní cena dle Smlouvy bez DPH	1.193.913,38 Kč
• <u>Cena Dodatku č. 1 bez DPH</u>	243.719,59 Kč
• Cena celkem bez DPH	1.437.632,97 Kč
• <u>DPH 21 % celkem</u>	301.902,92 Kč
• Cena celkem včetně DPH	1.739.535,89 Kč

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 výše citované Smlouvy se stávají ZL č. 1 – 16, které obsahují položkové rozpočty víceprací.

Článek 5 Platební podmínky se doplňují o odst. 5.7 následujícího znění

Platby za vícepráce

5.7.1 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

5.7.2 Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

Článek 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Všechna další ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 2.2 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy souhlasí a že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 2.3 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se sepisuje ve čtyřech výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden obdrží Zhotovitel.
- 2.4 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran s tím, že práva a závazky smluvních stran se řídí určením uvedeným v tomto Dodatku.
- 2.5 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi č. 25 konané dne 05. 08. 2020 usnesením č. 331/2020.

- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku č. 1 bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku č. 1 a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
- 2.7 Účinnost Dodatku č. 1 nastává dle zákona č. 340/2015 Sb. dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tato příloha:
- Změnové listy 1- 16

V Kuřimi dne 06. 08. 2020

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Mgr. Lenka Novotná
ředitelka

.....
Patrik Klempár
jednatel