

## **DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo**

Č. objednatele: NG/101/2020

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel:**

##### **Národní galerie v Praze**

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Zastoupená: Ing. Alenou Anne-Marií Nedomou, generální ředitelkou

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 050008-0008839011/0710

(dále jen "objednatel")

a

#### **Zhotovitel:**

##### **OKNADOMU s.r.o.**

Se sídlem: Tábor 2175/35, 616 00 Brno – Žabovřesky

Zastoupená: Davidem Fojtáškem, jednatelem společnosti

IČ: 04711637,

DIČ: CZ04711637

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Brně, pod sp.zn. oddíl C vložka 91528

Bankovní spojení: KB Praha

Číslo účtu: 115-1823730287/0100

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dne 24. 1. 2020 smlouvu o dílo č. NG/101/2020, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Výměna oken v objektech A,B,D,E a F areálu Anežského kláštera – U Milosrdných 17, Praha 1- Staré Město**“ (dále jen dílo)

I.

#### **Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. II – Vymezení díla a s tím související změna čl. III – Cena díla.

II.

#### **Změna vymezení díla**

Smluvní strany se dohodly na změně č. II – Vymezení díla, a to v souladu se změnami obsaženými ve Změnovém listu číslo 001 ze dne 9. 7. 2020 a Změnovém listu číslo 002 ze dne 9. 7. 2020.

Změny provedené Změnovým listem č. 001 – (i) dodatečné bourací práce - špalety původních oken jsou ve tvaru U a jsou vylity směsí betonu a suti; tuto výlevku je třeba před montáží nových oken

vybourat a zlikvidovat a ii) dodávka a montáž oken na pozici E301 a E302, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr v projektové dokumentaci.

Změny provedené Změnovým listem č. 002 – (i) nátěr uličních fasád objektů D, E a F a (ii) vymalování prostor chemické laboratoře a deponitáře.

Změnový list č. 001 a Změnový list č. 002 včetně Krycího listu rozpočtu č. 1 a č. 2 tvoří přílohu tohoto Dodatku.

### III.

#### Změna ceny díla

Cena díla dle článku III. odst. 1 Smlouvy se v důsledku víceprací navyšuje o částku 933.292,- Kč bez DPH ( tj.+26,8% z celkové částky); cena díla se nově sjednává na **4.412.971,84 Kč bez DPH** (z původní ceny díla 3.479.679,84 Kč bez DPH).

Za změny podle Změnového listu č. 001 byla sjednána cena ve výši 116.554,46 Kč včetně DPH (viz Krycí list rozpočtu č. 1); za změny podle Změnového listu č. 002 byla sjednána cena ve 1.012.728,86 Kč včetně DPH (viz Krycí list rozpočtu č. 2).

### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž zveřejnění provede objednatel.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

24 -07- 2020

V Praze dne .....

V Praze dne ..... 6.8.2020

.....  
Alena Anne-Marie Nedoma  
generální ředitelka

.....  
David Fojtášek  
jednatel společnosti

# Změnový list číslo: 001

1. **Stavba:** Anežský klášter – výměna oken v objektech A, B, D, E, F
2. **Investor:** Národní galerie Praha, Staroměstské náměstí 12, Praha 1
3. **Dodavatel:** OKNADOMU s.r.o., Tábor 2175/35, Brno
4. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**  
SD, zápis ze dne 26.2.2020

5. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**

5.1. *Příčiny změny, zdůvodnění:* stav nemohl být zjištěn před vybourávání oken

5.2. *Popis změny:* po provedení demontáže prvního okna pro montáž vzorového okna bylo zjištěno, že špalety původních oken jsou ve tvaru U a špaleta je vylitá směsí betonu a suti. Tuto „výlevku“ je nutné před montáží nového okna vybourat a zlikvidovat

5.3. *Příčiny změny, zdůvodnění:* požadované okna nejsou uvedena ve výkazu výměr a projektové dokumentaci

5.4. *Popis změny:* dodávka a montáž oken vč.příslušných prací na pozici E301 a E302

6. **Podklady k návrhu změny:**

6.2. *Cenová nabídka (příloha č. 1)*

7. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

7.1. *Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:* není

*Datum:* 9.7.2020

1  
**Ing. Leoš Šústek**  
zpracovatel ZL

8. **Stanovisko TDI:**

8.1. TDI nedoporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.1 odsouhlasit.


*Datum:*

Ing. Zahradnický

**9. Stanovisko autorského dozoru:**

8.1. AD doporučuje/~~nedoporučuje~~ mandantovi tento ZL č.1 odsouhlasit.


Datum:



**10. Stanovisko OOP MHMP:**

10.1. Zástupce OOP MHMP doporučuje/~~nedoporučuje~~ mandantovi tento ZL č.1 odsouhlasit.

Datum:




**9. Stanovisko objednatele díla:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením investorem.

Datum:

9.7.2020



# Změnový list

číslo: 002

1. **Stavba:** Anežský klášter – výměna oken v objektech A, B, D, E, F
2. **Investor:** Národní galerie Praha, Staroměstské náměstí 12, Praha 1
3. **Dodavatel:** OKNADOMU s.r.o., Tábor 2175/35, Brno
4. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno bez**
5. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení :**
  - 5.1. **Příčiny změny, zdůvodnění:** požadavek NGP
  - 5.2. **Popis změny:** nátěr uličních fasád objektů D, E a F
  - 5.3. **Popis změny:** vymalování prostor chemické laboratoře a depozitáře
  - 5.3. **Příčiny změny, zdůvodnění:**
    - 1/ požadavek NPU OPP na sjednocení barevnosti fasád v těsné blízkosti vybourávaných výplň otvorů při zachování stávající barevnosti fasády
    - 2/ provedení interiérových výmaleb stěn přímo souvisejících s výměnou výplň otvorů
6. **Podklady k návrhu změny:**
  - 6.1. **Cenová nabídka (příloha č. 1)**
7. **Stanovisko zhotovitele stavby:**
  - 7.1. **Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce:** není


Datum: 9.7.2020

**Ing. Leoš Šústek**  
zpracovatel ZL

## 8. Stanovisko TDI:

- 8.1. TDI doporučuje/nedoporučuje mandantovi tento ZL č.2 odsouhlasit.

Datum:




Ing. Zahradnický

**9. Stanovisko autorského dozoru:**

8.1. AD ~~doporučuje/nedoporučuje~~ mandantovi tento ZL č.2 odsouhlasit.


Datum:



**10. Stanovisko OOP MHMP:**

10.1. Zástupce OOP MHMP ~~doporučuje/nedoporučuje~~ mandantovi tento ZL č.2 odsouhlasit.

Datum:



**9. Stanovisko objednatele díla:**

Změnový list nabývá účinnosti schválením investorem.

Datum:

9.7.2020

