

## **Dodatek č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

**Číslo smlouvy zhotovitele: VP 3/2019**  
**Číslo smlouvy objednatele: 694/2019**

**Název díla: “VD Jirkov - regulační uzávěry 2 ks - projektová dokumentace DSJ “**

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:**

sídlo:  
statutární orgán  
zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele  
pro projektovou přípravu:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

**Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov  
Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel  
Ing. Miloslav Šmolík, investiční ředitel  
Ing. Ivana Pešková, vedoucí odboru přípravy  
projektů a zakázek podnikového ředitelství

Ing. Miroslava Vondrová,  
technický dozor staveb (dále jen TDS)  
tel.: + 420 474 636 210  
mobil: + 420 606 757 475  
e-mail: vondrova@poh.cz

70889988  
CZ70889988  
Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov  
9137441/0100  
Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka  
13052.

a

**Zhotovitel:**

sídlo:  
provozovna:  
doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:  
zástupce ve věcech technických:

IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28.06.2019

**„VP PROJEKTING“ s.r.o.**

Přemyslova 3, 120 00 Praha 2  
Kolová 2, 360 01 Kolová  
P.O.BOX 179, 360 01 Karlovy Vary

Ing. Jan Šinták, jednatel společnosti  
Ing. Jan Šinták, jednatel společnosti  
ČKAIT: 0300286  
mobil: 602 407 184  
e-mail: jan.sintak@sintak.cz

63676907  
CZ63676907  
Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary  
19-5979370247/0100  
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 37180

Tímto dodatkem se mění termín z důvodu časové prodlevy v předání podkladů od výrobce řídicího systému.

Dodatkem č. 3 se mění:

### **Nové znění**

### **ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ**

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole:

**do 10.08.2020**

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:

**do 31.08.2020**

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v IK PŘ:

**do 30.09.2020**

Místo plnění: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 3**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 3 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 3 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
7. Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Smlouva o dílo

V Chomutově dne

V Karlových Varech dne

.....  
Ing. Miloslav Šmolík  
investiční ředitel  
Povodí Ohře, státní podnik  
objednatel (podpis, razítko)

.....  
Ing. Jan Šinták  
jednatel společnosti  
VP PROJEKTING s.r.o.  
zhotovitel (podpis, razítko)