



Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191/40a
779 00 Olomouc

DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: 2019/00568/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 01.04.2019
ORG akce: 60002101178

Dodavatel:

TRANCIO Consulting s r. o.

Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 06687539

DIČ:

č. ú. 115-5858800247/0100

Odběratel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a

779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Název akce: **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233**

Na základě dohody obou stran se termín ukončení činnosti TDS mění z **23.08.2020 do 15.10.2020**, tj. o 1,5 měsíce, **a to z následujících důvodů:**

Od 08.06.2020 musely být z důvodů velké vlhkosti podkladních vrstev na akci Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233 zastaveny práce. V dodatku č. 3 na realizaci této akce bylo schváleno prodloužení termínu dokončení z 31.07.2020 na nový termín 15.09.2020.

Technický dozor stavebníka (TDS) na akci **Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - rodinný dům Litovel, Staroměstské náměstí 233** bude **prodloužen od 24.08.2020 do 15.10.2020, tj. o 1,5 měsíce**, aby po ukončení akce byl získán kolaudační souhlas.

Vzhledem k zastavení prací nebylo možné vykonávat činnost TDS, proto není nutné navyšovat cenu za výkon TDS.

Obě strany se dohodly, že výkon TDS bude 1 – až max. 2x týdně a TDS zajistí podklady pro vydání kolaudačního souhlasu.

Za technickou stránku akce odpovídá: Ing. Miroslava Čtrliková, tel.: 585 508 818, 606 774 910, e-mail: m.ctrlikova@olkraje.cz

Příloha: x

Referent OI, OdFl. Ing. Katarína Chytilová

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dne 7. 9. 2020

S.r.o.
Praha

Dodavatel:

D
jednatel

TRANCIO Consulting s r. o.

Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8 – Karlín

Dne 07-08-2020

Odběratel:

Krajského úřadu Olomouckého kraje