



MBNPP000YTIT

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele: OMA/SML0080/2020/1  
číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012/1991 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  
na realizaci díla

### Oprava mostu EV.Č. 35733-1 v Bystřici nad Pernštejnem místní část Domanínek

#### Smluvní strany

##### 1.1. Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem

se sídlem: Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. Karlem Pačiskou, starostou města, Mgr. Martinem Horákem, místostarostou  
města

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Pačiska, Mgr. Martin Horák
- ve věcech technických: Ing. Aleš Sitař, 725102542, [ales.sitar@bystricenp.cz](mailto:ales.sitar@bystricenp.cz); David Starý,  
602870435, [david.stary@bystricenp.cz](mailto:david.stary@bystricenp.cz)

IČ: 00294136

DIČ: CZ00294136

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 9005-723751/0100

(dále jen **objednatel**)

##### 1.2. Zhotovitel: SPH stavby s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
zastoupený: Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti, Ing. Radkem Pospíšilem,  
jednatelem společnosti

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby

IC: 26230470

DIČ: CZ26230470

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 27-3948420257/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708.

Dále též jen zhotovitel

**Z důvodu pandemie koronaviru COVID 19, se smluvní strany dohodly na změně a doplnění některých bodů původní smlouvy o dílo.**

#### II. Místo a termín realizace

2.2 Termín realizace stavby:

2.2.1 Termín zahájení: 03/2020

2.2.2. Termín dokončení stavby 31.12.2020

---

---

Samotná realizace díla nepřesáhne 3 měsíce od předání staveniště.

**se ruší a nahrazuje textem ve znění:**

*II. Místo a termín realizace*

- |        |  |                        |
|--------|--|------------------------|
| III.1. | Práce budou zahájeny:<br>(po podpisu smlouvy a předání staveniště) | <b>1. března 2021</b>  |
| III.2. | Předmět díla bude kompletně dokončen a předán:                     | <b>31. května 2021</b> |

Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy č OMA/SML0080/2020 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Bystřici n. P. 29. 7. 2020

V Bystřici n. P. 29. 07. 2020

**Mgr. Martin Horák**  
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem

Ing. Karel Pačiska  
Za objednatele



**MĚSTO**  
**BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM**

-2-

Ing. Radek Pospíšil  
Za zhotovitele:



Stavíme na  
pevných základech

17

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470  
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941  
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz