



TSKRP00AHNFE

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

„Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8 a 9, č. akce 2950110 - II“

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4250/004

číslo smlouvy zhotovitele: SDI/2624-841/TC/26/19/02

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Praha 5, Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č.ú.: 112071233/0300

zastoupena: Ing. Michaelem Procházkou, na základě plné moci

Ing. Janem Černým, na základě plné moci

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Tesař (vedoucí PJ)

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8 a 9, č. akce 2950110 - II**“ (dále jen „Smlouva“) ze dne 22.02.2019. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měněpráce spočívají v převedení stavebního objektu veřejného osvětlení na hl. m. Prahu - Odbor hospodaření s majetkem. Výstavba veřejného osvětlení je tedy realizována přímo ze strany hl. m. Prahy a po jeho kolaudaci bude předáno ze strany hl. m. Prahy příslušnému správci.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Článek IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	42 452 785,06 Kč
DPH 21 %	8 915 084,86 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	51 367 869,92 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	48 078 669,36 Kč
DPH 21%	10 096 520,57 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 vč. DPH	58 175 189,93 Kč

Cena méněprací bez DPH	-1 672 960,94 Kč
DPH 21%	-351 321,80 Kč
Cena méněprací s DPH	-2 024 282,74 Kč

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	46 405 708,42 Kč
DPH 21%	9 745 198,77 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	56 150 907,19 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 2 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Přílohami tohoto Dodatku jsou:
 - a) Změnový list
 - b) Plné moci pro Ing. Michaela Procházku a Ing. Jana Černého

V Praze dne: 07. 08. 2020

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:



Karel Pospíšil




Technická správa komunikací
hl.m. PRAHY, a.s.
Rásovkova 770/6, 110 00 PRAHA 1
70

za STRABAG a.s.:



Ing. Michael Procházka
na základě plné moci



ci

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 882/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(134)

Soupis prací ZBV 02

Název projektu: 841-2622 - Cyklo Rokytka

Objednatel: TSK hl.m. Prahy Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

JC převzata z SO	Kód položky	Název položky/popis
SP		Cyklo Rokytka - vodní prostup ZBV
1.		Cyklo Rokytka - vodní prostup, Praha 8, č.akce 2950110
1.5.		SO 421 - Veřejné osvětlení
1.5.1.		Práce a dodávky HSV
1.5.1.1.		Zemní práce
1.5.1.1.01	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně
1.5.1.1.02	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase
1.5.1.1.03	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4
1.5.1.1.04	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4
1.5.1.1.05	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
1.5.1.1.06	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (15x)
1.5.1.1.07	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním
1.5.1.1.08	58344171	šterkodrt frakce 0-32
1.5.1.1.09	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
1.5.1.2.		Zakládání
1.5.1.2.01	275313911	Základové patky z betonu tř. C 30/37
1.5.1.2.02	58933322	beton C 30/37 X0 kamenivo frakce 0/8
1.5.1.3.		Svislé a kompletní konstrukce
1.5.1.3.01	388995212	Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 - ve volné trase i pod mostem
1.5.1.4.		Komunikace pozemní
1.5.1.4.01	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2
1.5.1.4.02	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
1.5.1.4.03	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
1.5.1.5.		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1.5.1.5.01	919535555	Obetonování chráničků betonem prostým tř. C 12/15

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Pavel Brychcín, člen představenstva

z m o c ň u j e

své zaměstnance

Ing. Jan Černý, narozený

technický vedoucí oblasti

Ing. Michael Procházka,
oblasti

6 - ekonomický vedoucí

Ing. Pavel Morav, narozen

any, vedoucí OTÚ oblasti

k zastupování obchodní firm

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2020.

V Praze dne 8.7.2020

Zmocnění přijímá

Ing.
tec

sti

Ing. Michael Procházka
ekonomický vedoucí oblastiIng.
člen představenstva
STRABAG a.s.