



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc

## DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo:	2020/00925/OI/OBJ
Datum vyhotovení:	6. 8. 2020
ORG akce:	60004100956

Dodavatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.  
Legionářská 1058/8  
779 00 OLOMOUC

IČO: 646 10 357

DIČ: CZ84610357

Odběratel:

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Název akce: „II/444 Šternberk – průtah – úprava mlýnského náhonu – kř. Uničovská - Věžní “

Na základě dohody obou stran se termín dodání studie mění z 30. 10. 2020 na 15. 12. 2020 a to z následujících důvodů:

Navržená úprava mlýnského náhonu vede v nové trase a tudíž je nutné k žádosti o územní a stavební povolení předložit stavebnímu úřadu mimo jiné i písemný souhlas vlastníka zařízení (identifikace vlastníka - úkon v kompetenci investora stavby - odběratele). Z důvodu komplikovaného zajištění souhlasu vlastníka mlýnského náhonu je nutné prodloužení termínu pro zajištění vydání příslušných stavebních povolení.

Za technickou stránku akce odpovídá [redacted]

Referent: [redacted]

**Předpokládaná cena objednávky se nemění.**

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
Legionářská 1058/8

Odběratel:

KRAJSKÝ ÚŘAD

[redacted]  
vedoucí odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje