


## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo s č. j.: KÚ-02256/2020-400-1001

Smluvní strany:

### Česká republika - Katastrální úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem:	Radobyčická 2465/12, 301 00 Plzeň
Zastoupena:	Ing. Halkou Lidickou, ředitelkou
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Mgr. Rudolf Pokorný
IČ:	00213705
DIČ:	není
Bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Plzeň
Číslo účtu:	6626311/0710
email:	

(dále jen objednatel)

a

### EL - SIGNÁL spol. s r. o.

Se sídlem:	Lindauerova 90/8, 301 00 Plzeň
Zastoupena:	Bc. Oldřichem Buřičem, jednatelem
IČ:	49786911
DIČ:	CZ49786911
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	92206371/0100
email:	

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v odd. C, vložce č. 4514

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy ze dne 1. 7. 2020. Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna ceny díla.

### Článek I. Změna smlouvy

Článek V. odst. 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„1. Cena díla je v celkové výši:  
569 280 Kč bez DPH,  
688 828, 80 Kč s DPH.“

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

V ostatním zůstává smlouva nezměněna. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jednu obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Plzni dne: **-7 -08- 2020** .....

V Plzni dne: **-7 -08- 2020** .....

  
za zhotovitele  
Bc. Oldřich Buřič, ředitel

  
za objednatele  
Ing. Halka Lidická, ředitelka

  
opravce rozpočtu