



Dodatek č. 2 k

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel: Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace
Se sídlem: Lesní 190, 739 91 Jablunkov
IČ: 68334265
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupený: Mgr. Pavlem Kantorem, ředitelem školy
Telefon: +420 606 785 914
E-mail: pavel.kantor@zsjablunkov.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1683225309/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Zowada Group a.s.
Se sídlem: Návsí 1002, 739 92 Návsí
IČ: 05092850
DIČ: CZ05092850
Jednající: Jaroslav Zowada, předseda představenstva
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Lukáš Pyszko, výrobní ředitel
Telefon: +420 776 276 186
E-mail: jaroslav.zowada@zowada.cz / lukas.pyszko@zowada.cz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 278600289/0300
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě spis. značka B 10823

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění tuto

tento dodatek smlouvy o dílo

ČÁST A.

Dne 18. 2. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo na stavební práce v rámci projektu Modernizace prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov – stavební práce“. Následně dne 31. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 této smlouvy.

(dále jen „Smlouva o dílo“)



ČÁST B.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Článek 3, odstavec 1 se upravuje následovně:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Předpokládaná doba zahájení plnění a předání staveniště
– zahájení I. etapy: | 01. 04. 2020 |
| Předpokládaný termín dokončení I. etapy: | 31. 05. 2020 |

Předpokládaný termín zahájení II. etapy: bude upraveno na základě termínů stanovených v kupní smlouvě, která bude uzavřena s dodavatelem vybavení

Předpokládaný termín dokončení II. etapy a protokolární předání a převzetí celého díla: bude upraveno na základě termínů stanovených v kupní smlouvě, která bude uzavřena s dodavatelem vybavení

Zadavatel dále požaduje, aby veškeré stavební práce realizované na chodbách školy a stavební práce spojené s vybudováním bezbariérového WC tj. stavební objekt B214 WC 2.NP, B213 úklid byly realizovány v I. etapě tj. v období 01. 04. 2020 – 31. 05. 2020

Dále zadavatel požaduje, aby Elektroinstalace související s instalací nábytku a vybavení byly realizovány ve II. etapě, přičemž přesné termíny budou upraveny v rámci dodatku č. 3, který bude uzavřen po uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení. Dále zadavatel požaduje, aby elektroinstalační práce v dotčených učebnách byly dokončeny nejpozději do 14-ti dnů od navezení nábytku do učeben.

Předpokládaná doba zahájení plnění stavebních prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je oprávněn navrhnout i kratší termíny plnění. Stavební práce na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, bude-li řádně ukončeno zadávací řízení. Pokud se z důvodů na straně zadavatele nepodaří plnění předmětu veřejné zakázky, nebo jeho části týkající se elektroinstalačních prací viz. výše, zahájit v předpokládaném termínu zahájení, doba plnění se prodlouží o dobu shodnou s prodlením zadavatele, ovšem jen po předchozím odsouhlasení ze strany poskytovatele dotace.

Důvodem změny je skutečnost, že objednateli se prozatím nepodařilo dokončit veřejnou zakázku na dodávatele vybavení. S ohledem na skutečnost, že II. etapa stavebních prací je přímo navázána na dodávku vybavení je třeba upravit termíny dokončení realizace stavebních prací, přičemž s ohledem na skutečnost, že v této chvíli nejsou známy přesné termíny realizace dodávky vybavení je v rámci tohoto dodatku uvedeno, že termíny realizace budou upraveny až po uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení. Přesné termíny poté budou uvedeny v písemném dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Původní předpokládaná celková délka realizace stavebních prací, která je smlouvu o dílo stanovena na 122 dní se tímto dodatkem nemění.

ČÁST C

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží rovněž dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek této smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Jablunkově dne 28. 7. 2020

Za objednatele:

Základní škola Jablunkov

Mgr. Pavel Kantor

ředitel

Základní škola Jablunkov, ①
Lesní 190,
příspěvková organizace
Lesní 190, 739 91 Jablunkov
IČ: 68334265, tel.: 558 358 231
ID datové schránky: rabegpi
E-mail: sekretariat@zsjablunkov.cz

V Návsí dne 28. 7. 2020

Za zhotovitele:

Jaroslav Zowada

předseda představenstva



ZOWADA GROUP a.s.
Návsí 1002
739 92 Návsí
IČ: 05092850, DIČ: CZ05092850
+420 777 276 186, +420 724 053 554, +420 777 742 751