



KUJIP01C9ULN

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 138384

Číslo smlouvy zhotovitele: D4/9/2020

ke sml. č. 1121/20
s. 1619**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1311775, č. zhotovitele D4/9/2020, ze dne 19. 3. 2020 (dále jen „smlouva“) uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

pro akci: „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“

Článek 1 – Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený: hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu dodatku pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 643 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zastoupený: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, výrobním náměstkem divize 4, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
Číslo účtu: 1809071/0100
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 1

- 2.1. V důsledku posunu termínu předání staveniště z důvodů neležících na straně zhotovitele z předpokládaného termínu 04/2020 na termín 4. 6. 2020 není z technicko-organizačních důvodů možné v roce 2020 provést 3. etapu (část 3A, 3B) a 2. etapu (část 2B, 2C), jak je stanoveno v odst. 3.1. smlouvy. S ohledem na tuto skutečnost a se zájmem na zahájení prací na díle již v roce 2020, jak předpokládá smlouva, se smluvní strany dohodly na změně předpokládané etapizace prací.

Na základě dohody smluvních stran se původní znění odst. 3.1. smlouvy, tzn.:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

předpoklad 04/2020

Strana 1 (celkem 3)

Předčasné užívání stavby – 3. etapa (část 3A, 3B) a
2. etapa (část 2B, 2C) do 31. 10. 2020

Předčasné užívání stavby - 1. etapa (část 1A, 1B) a
2. etapa (část 2A) do 31. 10. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 12. 2021

Pozn.: V zimním období 2020/2021 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště 4. 6. 2020
Předčasné užívání stavby - 1. etapa (část 1A, 1B) a
2. etapa (část 2A, 2B) do 31. 10. 2020
Předčasné užívání stavby – 3. etapa (část 3A, 3B) a
2. etapa (část 2C) do 31. 10. 2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 15. 12. 2021

Pozn.: V zimním období 2020/2021 (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 3 – Závěrečná ustanovení

- 3.1. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 nemá vliv na jakékoli jiné dosud oznámené nároky smluvních stran a ostatní ustanovení smlouvy nedotčená výslovně dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 138384

Číslo smlouvy zhotovitele: D4/9/2020

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

Přílohy:

- 1) Plná moc Ing. Zdeňka Ludvíka

07. 08. 2020

V Jihlavě dne

Za objednatele:

.....
Ing. Jan Hylíš – člen rady
kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

21-07-2020

V Praze dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
výrobní náměstek divize 4
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0418)

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758, za níž jedná představenstvo společnosti jednající Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva, a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva (dále jen „zmocnitel“), tímto **zmocňuje**

Ing. Zdeňka Ludvíka,

výrobního náměstka divize 4 společnosti Metrostav a.s., narozeného dne 11. 12. 1983, trvale bytem Humpolecká 507/11, 460 05 Liberec V - Kristiánov (dále jen „zmocněnec“),

k tomu, aby zastupoval zmocnitele při všech úkonech, tedy aby jednal jeho jménem, případně ho zavazoval vůči investorovi i třetím osobám v souvislosti s realizací zakázky/stavby „II/399 křiž. s III/39911 - Dalešice - křiž. s II/351“, a to ode dne uzavření smlouvy o dílo k provedení této zakázky/stavby.

V Praze dne 9. 3. 2020




.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.



.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

Plnou moc přijímám, což stvrzuji svým podpisem.



.....
Ing. Zdeněk Ludvík
výrobní náměstek divize 4
Metrostav a.s.