

34/2020
Lu ml. 48/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na provedení díla „**Oprava střechy haly**“ uzavřené dne 12.11.2019 mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Se sídlem:	Technické služby města Olomouce, a.s. Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc IČ: 25826603 DIČ: CZ25826603
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený:	Ing. Milanem Štarnovským, místopředsedou představenstva a Ing. Miloslavem Sobotkou, členem představenstva
Bankovní spojení:	
 Zhotovitel: Se sídlem:	 SEADON s.r.o. Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505
Registrace:	Krajský soud v Ostravě oddíl C, vložka 34082
Zastoupený:	Ing. Petrem Dohnalem - jednatel společnosti
Bankovní spojení:	

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o změně lhůty pro dokončení díla a to do 30.9.2020 z důvodu vyhlášení nouzového stavu v České republice a problémům zhotovitele zajistit dokončení díla v původním termínu kvůli pandemii COVID-19.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Olomouci dne 1.7.2020

Objednatel:	Zhotovitel:
..... Ing. Milan Štarnovský místopředseda představenstva Ing. Petr Dohnal jednatel společnosti

Ing. Miloslav Sobotka
člen představenstva