

	METROPROJEKT Praha a. s. náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2 Nové Město
DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění	

Název akce: Rekonstrukce stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice metra Florenc C, modernizace podchodu a vestibulu, vybudování pohyblivých schodů ve výstupu k autobusovému nádraží

Č. smlouvy objednatele: 000094 00 17

Č. dodatku objednatele: 000094 02 17 ---- (24-0-1984) číslo objednávky 9016007285

Č. smlouvy zhotovitele: 7085/MP – dodatek č. 2

14. Smluvní strany:

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 847
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a. s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 Holešovice
zastoupený: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Praha 1, Václavské nám. 42
čís. účtu: 9302-021/0100
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895 - plátce DPH
OR: MS Praha, sp. zn.: B 1418
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

DODATEK Č. 2

**ke smlouvě o dílo č. 000094 00 17 ze dne 24. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 1. 2018
(dále „smlouva o dílo“),**

kterým se smluvní strany dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Preambule

Důvodem tohoto dodatku č. 2 (dále jen „**dodatek**“) jsou zásadní změny v technickém řešení díla a postupy výstavby, které vznikly v průběhu zpracování díla a které nemohl Objednatel při přípravě předmětné VZ předpokládat. Jedná se především o:

- Prostorovou a časovou koordinaci s připravovanou stavbou „Florenc Gate“ (investor ČSAD Praha holding a.s.), stavbou „CBD Florenc“ (investor Masaryk Station Development, a.s. (MSD)) a se stavbou „Modernizace Masarykova nádraží“ (investor Správa železnic, státní organizace)

Ve výše uvedených případech se jedná o práce spojené se zajištěním a vzájemnou výměnou podkladů mezi zástupci staveb, variantními návrhy řešení, jejich projednáními na společných schůzkách, následné zapracování do projektové dokumentace (PD) a projednání s dotčenými orgány státní správy (DOSS) a dalšími účastníky stavebního řízení.

Technicky se jedná z pohledu díla zejména o nové návrhy konstrukčních řešení a postupů výstavby s výrazně prostorově a časově omezenými možnostmi oproti stavu původního zadání díla, což vede k technicky i organizačně náročnějším návrhům, zejména v kombinaci s požadavkem na minimální omezení provozu stanice metra Florenc (linka C).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je vypuštění zpracování dokumentace provádění stavby (DPS) a provádění autorského dozoru, čímž zároveň shodně konstatují, že smlouva o dílo bude konzumována.

Předmět

Čl. 1 odst. 1.1. se mění a nově zní:

Tato smlouva je uzavírána na zhotovení vstupních projektových podkladů akce „**Rekonstrukce stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice metra Florenc C, modernizace podchodu a vestibulu, vybudování pohyblivých schodů ve výstupu k autobusovému nádraží**“ (dále též jen dílo). Podmínky PŘ čj. 400120/2215/16 jsou pro Zhotovitele závazné a Zhotovitel souhlasí se specifikací vymezenou Objednatel v těchto podmínkách a v této smlouvě.

Čl. 2 odst. 2.1. se mění a nově zní:

Předmětem této smlouvy je zajištění vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro realizaci akce, zpracování komplexní projektové dokumentace s podrobnostmi dokumentace pro stavební řízení vždy se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení, včetně všech souvisejících činností a včetně případných úprav projektové dokumentace s ohledem na požadavky dotčených orgánů či účastníků řízení.

Rozsah požadovaných prací k provedení Díla:

- a) zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, v souladu s obecně závaznými předpisy (především vyhlášky č. 146/2008 Sb.), dalšími platnými právními a technickými normami a vnitropodnikovými normami objednatele uvedenými v Příloze č.2 této smlouvy vč. zajištění potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro splnění díla; případně zpracování dokumentace pro jiný druh schvalovacího řízení,
- b) příprava, podání a veřejnoprávní projednání žádosti o stavební povolení a zajištění vydání a nabytí právní moci stavebního povolení,

Počet vyhotovení

Dokumentace pro stavební řízení bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění stavebního povolení, které organizuje a zajišťuje Zhotovitel, kdy v ceně Díla je celkový a nezbytný počet vyhotovení pro úspěšné zajištění stavebního povolení. Pro účely interních potřeb objednatele bude vyhotovena ve 4 vyhotoveních v listinné i digitální podobě. Dokumentace pro provádění stavby bude vydána v listinné podobě v 15 vyhotoveních, v digitální podobě v 15+2 vyhotoveních (viz popis níže). Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části, na digitálních nosičích CD/DVD bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové soubory. Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 15x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, ASPE a PDF.

Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v původním znění

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

V Praze dne:.....

V Praze dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. David Krása
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.