

Ústecký kraj

Krajský úřad

Číslo objednatele: **19/SML0473/03/SoD/INV**
Číslo zhotovitele: **1-01-19-001-GADM**

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 3

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu
Ústeckého kraje
E-mail/telefon: svitolova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 319

Kontaktní osoba pro technická jednání:

Věra Píšová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz / 475 657 168

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 5512232/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

STRABAG Rail a.s.

Sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva

Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva

IČO (RČ): 254 29 949

DIČ: CZ 25429949

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s.,

číslo účtu: 1121101929/5500

Zástupce pro věcná jednání č. 1:

Zdeněk Pavel, ředitel oblasti

E-mail/telefon:

zdenek.pavel@strabag.com / 602 655 598

Zástupce pro věcná jednání č. 2:

Martin Kománek, obchodní vedoucí oblasti

E-mail/telefon:

martin.komanek@strabag.com / 602 574 587

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 3

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 06. 03. 2019 a ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2019 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 06. 12. 2019 na akci: „**Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL**“ stavební práce takto:

I.

Předmět smlouvy a díla

doplňuje se odstavec 10.

Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem. Rozpočtové změny č. 20 - 23 jsou přílohou č. 1 tohoto smluvního dodatku č. 3.

III.

Cena díla a platební podmínky

Čl. III. bod 1. se mění takto:

1. Cena díla dle dodatku č. 2 byla sjednána ve výši **32.268.174,44 Kč** (slovy: Třicetdvamilionydvěšedesátosmtisícstosedmdesátčtyři korun českých a čtyřicetčtyři haléře) bez DPH a **39.044.491,07 Kč** (slovy: Třicetdevětmilionů čtyřicetčtyřitisícečtyřistadevadesátjedna korun českých a sedm haléřů) s 21 % DPH.
2. Nová cena díla dle dodatku č. 3 byla sjednána ve výši **32.693.433,89 Kč** (slovy: Třicetdvamilionyšestdevadesátčtyřitisícečtyřistatřicetři korun českých a osmdesátdevět haléřů) bez DPH a **39.559.055,01 Kč** (slovy: Třicetdevětmilionů pětsetpadesátdevěttisícadesátčtyřicet korun českých a jeden haléř) s 21 % DPH.
3. Hodnota dodatku č. 3 činí 425.259,45 Kč (slovy: Čtyřistadvacetpěttisíc dvěstěpadesátdevět korun českých a čtyřicetpět haléřů) bez DPH. Vícepráce činí 425.259,45 Kč bez DPH a méněpráce činí 0 Kč bez DPH.

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-147/INV/2018 s názvem „Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL“ uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 10. 01. 2019, rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 1 - 3 dle dodatku č. 1 ze dne 21. 10. 2019 a rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 4 - 19 dle dodatku č. 2 ze dne 06. 12. 2019 a rozšířené o přípočty rozpočtových položek dle rozpočtových změn č. 20 - 23 dle dodatku č. 3.

X.
Závěrečná ustanovení

Článek IX. se doplňuje o bod 8. v tomto znění:

8. Tento smluvní dodatek č. 3 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č.: 133/104R/2020 ze dne 22. 07. 2020.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 07. 08. 2020

V Ústí nad Labem dne 04. 08. 2020

.....
Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
Hejtmán Ústeckého kraje

.....
STRABAG Rail a.s.
Ing. Jakub Svoboda / Ing. Luboš Tomášek
předseda / člen představenstva

Přílohy

Příloha č. 1: Změnové listy č. 20 - 23



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 20 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje
Provizorní vodorovné dopravní značení

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s etapovou výstavbou okružní křižovatky o zrealizování provizorního vodorovného dopravního značení při uvedení vozovky do předčasného užívání.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Provizorní vodorovné dopravní značení

Při uvedení vozovky do předčasného užívání bylo zapotřebí zrealizovat veškeré potřebné přechodné vodorovné a svislé dopravní značení. Klimatické podmínky však již neumožňovaly zrealizovat vodorovné dopravní značení v provedení „plast“, dle požadavku projektové dokumentace. Při realizaci v nevhodných klimatických podmínkách by nebylo dosaženo požadované kvality ani životnosti vodorovného dopravního značení (přídržnost k podkladu, stálobarevnost, otěruvzdornost apod.)

Bylo proto rozhodnuto o realizaci provizorního vodorovného dopravního značení v provedení „reflexní barva“. Finální vodorovné dopravní značení v provedení „plast“ bude zrealizováno za vhodných klimatických podmínek.

Tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.


Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Pířšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny:	20/ÚK
SoD č. objednatele:	19/SML0473/SoD/INV	Datum:	4.11.2019
SoD č. zhotovitele:	1-01-19-001-GADM		

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny 
	dohodnuté lhůty ukončení díla 

Změny se týkají následujících prací (stručný popis):

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje - Provizorní vodorovné dopravní značení

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje	48 321,73 Kč bez DPH
-------------------------------------	----------------------

Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:

nejdou	0,00 Kč bez DPH
--------	-----------------

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů

	48 321,73 Kč bez DPH
--	-----------------------------

viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 5 listů přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: 48 321,73 (rozdíl) Kč bez DPH

zvýšení ceny o	48 321,73 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 dnů
zkrácení lhůty o	0 dnů

Za zhotovitele:Bořivoj Leszko – stavbyvedoucí	
Za objednatele:Ing. Václav Beránek – TDS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:		Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny:	20/ÚK
SoD č. objednatele:		19/SML0473/SoD/INV		Datum:	
SoD č. zhotovitele:		1-01-19-001-GADM		4.11.2019	
Určeno pro	Projektanta ☐	TDS ☐	Zhotovitele ☐	Objednatele ☐	
Odesláno / předáno:	Poštou ☐	Poslem ☐	Faxem ☐	Osobně ☐	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů: <u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje 48 321,73 Kč bez DPH <u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> nejdou 0,00 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů 48 321,73 Kč bez DPH					
Počet připojených listů:		X		Počet připojených výkresů:	X
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:			
Původní cena díla:		24 135 190,96 Kč (bez DPH)		Původní sjednaná lhůta dokončení díla:	
				41 týdnů	
cena díla po předchozích změnách:	32 268 174,44 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	48 týdnů		
zvýšení ceny o	48 321,73 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů		
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů		
celková cena po změně	32 316 496,17 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 48 týdnů		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☐	
	chybou v dokumentaci zakázky			☐	
	chybou zhotovitele			☐	
	zjištěnou skutečností			☒	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Pišová - investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD			

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 4.11.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			48 321,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			48 321,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		48 321,73	48 321,73
ZL20/KR	Provizorní vodorovné dopravní značení	48 321,73	48 321,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL20/KR - Provizorní vodorovné dopravní značení

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 321,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

48 321,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL20/KR - Provizorní vodorovné dopravní značení

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

48 321,73

HSV - Práce a dodávky HSV

40 499,27

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 499,27

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 822,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL20/KR - Provizorní vodorovné dopravní značení

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 04.11.2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 321,73

D HSV Práce a dodávky HSV 40 499,27

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 40 499,27

1	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	391,000	8,03	3 139,73
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

P
Poznámka k položce: ☐
Nová položka

2	K	915111116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutá barva	m	35,000	10,32	361,20
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

P
Poznámka k položce: ☐
nová položka

3	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m	350,500	3,96	1 387,98
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

P
Poznámka k položce: ☐
nová položka

4	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	1 427,000	14,19	20 249,13
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

P
Poznámka k položce: ☐
nová položka

5	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m	737,000	7,52	5 542,24
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

P
Poznámka k položce: ☐
nová položka

6	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	103,000	95,33	9 818,99
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce: ☐
nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 7 822,46

7	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	404,99	1 214,97
---	---	----	---------------------	---	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce: ☐
položka z rozpočtu

8	K	13	Silniční provoz	%	1,500	404,99	607,49
---	---	----	-----------------	---	-------	--------	--------

P
Poznámka k položce: ☐
položka z rozpočtu

9	K	R 0002134	Dopravní inženýrské opatření	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce: ☐
Nová položka



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 21 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje
Oprava kanalizační šachty

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou komunikace ulice Hrbovická o opravu revizní kanalizační šachty na hlavní kanalizační stoce.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Oprava kanalizační šachty

V průběhu bouracích prací v ulici Majakovského (v úseku od křižovatky s ul. Prostřední ve směru ke křižovatce s ul. Marxova) došlo při frézování původní asfaltové vrstvy vozovky k propadnutí zakryté revizní kanalizační šachty. Událost byla způsobena tím, že v minulosti došlo k zakrytí (zaasfaltování) revizního šachtového poklopu živičnou směsí a revizní kanalizační šachta tak nebyla na povrchu vozovky patrná. Při poškození se uvolnilo značné množství frézovaného materiálu z mechanizace (silniční frézy) do revizní kanalizační šachty i samotné kanalizační stoky.

Z tohoto důvodu je zapotřebí u dotyčné revizní kanalizační šachty a stoky zajistit její vyčištění od vniklého materiálu a následně zrealizovat opravu vrchní části šachty (vyrovnávacích prstenců a poklopu).

Tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Pířšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)			
Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny: 21/ÚK	
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV		Datum: 20.4.2020	
SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM			
Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.			
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny		
	dohodnuté lhůty ukončení díla		
Změny se týkají následujících prací (stručný popis):			
SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje - Oprava revizní kanalizační šachty			
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:			
Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:			
SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje		27 679,96 Kč bez DPH	
Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:			
nejsou		0,00 Kč bez DPH	
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů		27 679,96 Kč bez DPH	
viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů			
Počet listů příloh: 5 listů přípočty, 0 listů odpočty			
Navrhovaná změna ceny díla:		27 679,96 (rozdíl) Kč bez DPH	
zvýšení ceny o		27 679,96 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o		0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:			
prodloužení lhůty o		0 dnů	
zkrácení lhůty o		0 dnů	
Za zhotovitele:Bořivoj Leszko – stavbyvedoucí			
Za objednatele:Ing. Václav Beránek – TDS			

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:		Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny:	21/ÚK
SoD č. objednatele:		19/SML0473/SoD/INV		Datum:	
SoD č. zhotovitele:		1-01-19-001-GADM		20.4.2020	
Určeno pro	Projektanta ☐	TDS ☐	Zhotovitele ☐	Objednatele ☐	
Odesláno / předáno:	Poštou ☐	Poslem ☐	Faxem ☐	Osobně ☐	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:					
Soupis odsouhlasených přípočtů: SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje 27 679,96 Kč bez DPH					
Soupis odsouhlasených odpočtů: nejsou 0,00 Kč bez DPH					
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů 27 679,96 Kč bez DPH					
Počet připojených listů: X Počet připojených výkresů: X					
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 24 135 190,96 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 41 týdnů		
cena díla po předchozích změnách:	32 316 496,17 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	48 týdnů		
zvýšení ceny o	27 679,96 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů		
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů		
celková cena po změně	32 344 176,13 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 48 týdnů		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele ☐ chybou v dokumentaci zakázky ☐ chybou zhotovitele ☐ zjištěnou skutečností ☒				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Pišová - investiční odbor KÚ ÚK			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 20.4.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			27 679,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	13 791,96	2 896,31
	15,00%	13 888,00	2 083,20
Cena s DPH		v CZK	32 659,47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 20.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		27 679,96	32 659,47
ZL21/KR	Oprava revizní kanalizační šachty	27 679,96	32 659,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL21/KR - Oprava revizní kanalizační šachty

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 20.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 679,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 791,96	21,00%	2 896,31
snížená	13 888,00	15,00%	2 083,20

Cena s DPH

v CZK

32 659,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL
Objekt: **ZL21/KR - Oprava revizní kanalizační šachty**

Místo: Ústí nad Labem Datum: 20.04.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		27 679,96
HSV - Práce a dodávky HSV		26 488,00
8 - Trubní vedení		26 488,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 191,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL
Objekt: ZL21/KR - Oprava revizní kanalizační šachty

Místo: Ústí nad Labem Datum: 20.04.2020
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 27 679,96

D HSV Práce a dodávky HSV 26 488,00

D 8 Trubní vedení 26 488,00

1	K	899131112	Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litinového rámu bez patky	kus	1,000	13 888,00	13 888,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položce: ☐
Nová položka

2	K	R123456	Vyčištění kanalizační stoky a revizní šachty	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00
---	---	---------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Vyčištění kanalizační stoky a revizní šachty rekuperačním čistícím vozem společnosti FEKO - LT s.r.o.
P Poznámka k položce: ☐
Nová položka

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 191,96

3	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	264,88	794,64
---	---	----	---------------------	---	-------	--------	--------

P Poznámka k položce: ☐
položka z rozpočtu

4	K	13	Silniční provoz	%	1,500	264,88	397,32
---	---	----	-----------------	---	-------	--------	--------

P Poznámka k položce: ☐
položka z rozpočtu



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 22 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje
Sanace podloží vozovky ul. Majakovského

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou komunikace ulice Majakovského o sanaci podloží vozovky.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Sanace podloží vozovky ul. Majakovského

V průběhu bouracích prací v ulici Majakovského (v úseku u křižovatky s ul. Marxova) byla po vybourání původních stmelných vrstev vozovky (asfaltový beton, beton) nalezena vrstva štěrkopísku s většinovou příměsí škváry o mocnosti přes 70 cm. Zemní pláň vozovky by tak vycházela na podloží, které je svými vlastnostmi a únosností zcela nevyhovující. Bylo proto rozhodnuto danou vrstvu odtěžit, a to cca 50 cm pod úroveň projektované zemní pláně vozovky a zpětně dorovnat vhodným lomovým kamenivem tak, aby skutečný modul pružnosti podloží $E_{\text{def},2}$ odpovídal modulu dle požadavku projektové dokumentace (45 Mpa).

Veškerý vytěžený materiál je nutné, aby zhotovitel odvezl k uložení na skládku.

Přestože byl v rámci projektové dokumentace proveden podrobný průzkum vozovek, nebylo možné tyto skutečnosti předpokládat, a proto tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Pířová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:	Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL	Číslo změny:	22/ÚK
SoD č. objednatele:	19/SML0473/SoD/INV	Datum:	27.4.2020
SoD č. zhotovitele:	1-01-19-001-GADM		

Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny
	dohodnuté lhůty ukončení díla

Změny se týkají následujících prací (stručný popis):

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje - Sanace podloží vozovky ul. Majakovského

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje	279 945,25 Kč bez DPH
-------------------------------------	-----------------------

Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:

nejdou	0,00 Kč bez DPH
--------	-----------------

Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů

	279 945,25 Kč bez DPH
--	-----------------------

viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů

Počet listů příloh: 5 listů přípočty, 0 listů odpočty

Navrhovaná změna ceny díla: 279 945,25 (rozdíl) Kč bez DPH



zvýšení ceny o	279 945,25 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o	0 dnů
zkrácení lhůty o	0 dnů

Za zhotovitele: Bořivoj Leszko – stavbyvedoucí	
Za objednatele: Ing. Václav Beránek – TDS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny: 22/ÚK	
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM		Datum: 27.4.2020	
Určeno pro	Projektanta 	TDS 	Zhotovitele 
Odesláno / předáno:	Poštou 	Poslem 	Faxem 
Objednatele 			
Osobně 			
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:			
Soupis odsouhlasených přípočtů:			
SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje		279 945,25 Kč bez DPH	
Soupis odsouhlasených odpočtů:			
nejdou		0,00 Kč bez DPH	
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů		279 945,25 Kč bez DPH	
Počet připojených listů: X Počet připojených výkresů: X			
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Původní cena díla: 24 135 190,96 Kč (bez DPH)		Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 41 týdnů	
cena díla po předchozích změnách:	32 344 176,13 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	48 týdnů
zvýšení ceny o	279 945,25 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů
celková cena po změně 32 624 121,38 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně Datum dokončení: 48 týdnů	
Změna byla vyvolána		záměrem objednatele	
		chybou v dokumentaci zakázky	
		chybou zhotovitele	
		zjištěnou skutečností	
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti	
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Pišová - investiční odbor KÚ ÚK		Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			279 945,25
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	279 945,25	58 788,50
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			338 733,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 27.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		279 945,25	338 733,75
ZL22/KR	Sanace podloží vozovky ul. Majakovského	279 945,25	338 733,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL22/KR - Sanace podloží vozovky ul. Majakovského

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 27.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

279 945,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	279 945,25	21,00%	58 788,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

338 733,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL22/KR - Sanace podloží vozovky ul. Majakovského

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

27.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

279 945,25

HSV - Práce a dodávky HSV

233 440,45

1 - Zemní práce

183 123,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 316,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

46 504,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL22/KR - Sanace podloží vozovky ul. Majakovského

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

27.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

279 945,25

D	HSV	Práce a dodávky HSV	233 440,45
---	-----	---------------------	------------

D	1	Zemní práce	183 123,73
---	---	-------------	------------

1	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3	m3	181,250	129,28	23 432,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

2	K	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	181,250	177,77	32 220,81
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	181,250	15,08	2 733,25
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	317,188	90,49	28 702,34
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

6	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	362,500	242,70	87 978,75
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,705	68,53	2 104,21
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	276,345	6,86	1 895,73
---	---	-----------	--	---	---------	------	----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

10	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic ze zdiva z betonu železového s dopravou do 100 m a naložením	t	30,705	90,94	2 792,31
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	171,318	7,38	1 264,33
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	50 316,72
---	---	-------------------------------------	-----------

12	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8,550	3 005,76	25 699,25
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
nová položka

13	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,800	5 128,64	24 617,47
----	---	-----------	-----------------------	----	-------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
nová položka

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	46 504,80
---	-----	-----------------------------	-----------

14	K	012103000	Geodetické zaměření před výstavbou	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

15	K	013294000	Statické zatěžovací zkoušky	kpl	4,000	2 500,00	10 000,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
nová položka

16	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	2 334,40	7 003,20
----	---	----	---------------------	---	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

17	K	13	Silniční provoz	%	1,500	2 334,40	3 501,60
----	---	----	-----------------	---	-------	----------	----------

P
Poznámka k položce:
položka z rozpočtu

18	K	R 0002134	Dopravní inženýrské opatření	kpl	1,000	17 000,00	17 000,00
----	---	-----------	------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

P
Poznámka k položce:
nová položka



ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 23 SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Podrobnější popis změny – vícepráce:

SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje
Ochrana horkovodu ul. Majakovského

Jedná se o navýšení rozsahu stavebních prací spojených s výstavbou komunikace ulice Majakovského o realizaci stavebních prací na ochraně horkovodního potrubí v daném území komunikace.

Odůvodnění změny – vícepráce:

Ochrana horkovodu ul. Majakovského

V průběhu výkopových prací pro novou konstrukci vozovky bylo zjištěno, že horkovodní potrubí, nacházející se v souběhu s chodníkem v daném území výstavby komunikace ulice Majakovského (v úseku od křižovatky s ul. Prostřední ve směru ke křižovatce s ul. Marxova) má stejně jako v předchozím, již realizovaném úseku, malé hloubkové uložení a zasahuje do nové konstrukce vozovky. Tato skutečnost byla následně ověřena geodetickým zaměřením. Dále má dle projektové dokumentace nová konstrukce vozovky v daném území nižší nivelitu než vozovka původní, čímž dochází k dalšímu snížení krytí horkovodního zařízení.

Současné hloubkové uložení horkovodu odporuje technickým požadavkům a normám a rovněž nemůže být v daném místě dosaženo požadované únosnosti nové konstrukce vozovky. V daném místě bude proto nutné horkovodní potrubí ručně obnažit a zrealizovat nový hutněný obsyp a zásyp potrubí tak, aby bylo dosaženo požadovaných hodnot pro únosnost podloží nové konstrukce parkovací plochy nad potrubím dle PD a rovněž, aby byla zajištěna dostatečná ochrana horkovodního potrubí v konstrukci vozovky. Zařízení však bude v tomto úseku na základě požadavku vlastníka (ÚMO Ústí nad Labem - město) zachováno.

Přestože byl v rámci projektové dokumentace proveden podrobný průzkum vozovek, nebylo možné tyto skutečnosti předpokládat, a proto tyto práce výkaz výměr a soupis prací neobsahoval.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.

Z hlediska provozu jsou navrhované změny nutné a jsou zahrnuty ve schválené projektové dokumentaci.

Tato změna je nezbytná, jelikož v případě neprovedení této změny nebude možno dokončit stavební práce.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek - TDS	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti
Podpis objednatele, datum, razítko: Věra Píšová - investiční odbor KÚ ÚK	Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka - AD

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny: 23/ÚK
SoD č. objednatele: 19/SML0473/SoD/INV SoD č. zhotovitele: 1-01-19-001-GADM		Datum: 27.4.2020
Návrh ocenění změny navazuje na změny PD vyvolané odkrytím zakrytých konstrukcí jež v průběhu zpracování PD nemohl GP předvídat, zjištěnými při realizaci stavby, které nebyly předmětem původního zadání a jejichž provedení však bylo pro řádné dokončení díla nezbytné, uplatněné a projednané v rámci KD a zapsané ve SD.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny 	
	dohodnuté lhůty ukončení díla 	
Změny se týkají následujících prací (stručný popis): SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje - Ochrana horkovodu ul. Majakovského Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady: <u>Soupis přípočtů (víceprací) po oddílech a objektech:</u> SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje 69 312,51 Kč bez DPH <u>Soupis odpočtů (méněprací) po oddílech a objektech:</u> nejsou 0,00 Kč bez DPH Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů 69 312,51 Kč bez DPH viz příloha: položkový rozpočet přípočtů a odpočtů		
Počet listů příloh: 6 listů přípočty, 0 listů odpočty		
Navrhovaná změna ceny díla:		69 312,51 (rozdíl) Kč bez DPH
zvýšení ceny o	69 312,51 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 dnů	
zkrácení lhůty o	0 dnů	
Za zhotovitele: Bořivoj Leszko – stavbyvedoucí		
Za objednatele: Ing. Václav Beránek – TDS		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby:		Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL		Číslo změny:	23/ÚK
SoD č. objednatele:		19/SML0473/SoD/INV		Datum:	
SoD č. zhotovitele:		1-01-19-001-GADM		27.4.2020	
Určeno pro	Projektanta ☐	TDS ☐	Zhotovitele ☐	Objednatele ☐	
Odesláno / předáno:	Poštou ☐	Poslem ☐	Faxem ☐	Osobně ☐	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Na základě průběžně projednaných změn projektové dokumentace provedené generálním projektantem z důvodu požadavků vzniklých v průběhu realizace bylo provedeno odsouhlasení předložených přípočtů a odpočtů:					
Soupis odsouhlasených přípočtů: SO 101 - Komunikace Ústeckého kraje 69 312,51 Kč bez DPH					
Soupis odsouhlasených odpočtů: nejsou 0,00 Kč bez DPH					
Rozdíl - navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů 69 312,51 Kč bez DPH					
Počet připojených listů: X Počet připojených výkresů: X					
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 24 135 190,96 Kč (bez DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: Původní sjednaná lhůta dokončení díla: 41 týdnů		
cena díla po předchozích změnách:	32 624 121,38 Kč (bez DPH)	sjednaná lhůta po předchozích změnách:	48 týdnů		
zvýšení ceny o	69 312,51 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 dnů		
snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 dnů		
celková cena po změně	32 693 433,89 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	Datum dokončení: 48 týdnů		
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele ☐ chybou v dokumentaci zakázky ☐ chybou zhotovitele ☐ zjištěnou skutečností ☒				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Ing. Václav Beránek – TDS			Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Martin Kománek – obchodní vedoucí oblasti		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: Věra Pišová - investiční odbor KÚ ÚK			Podpis zmocněnce GP, datum, razítko: Ing. Jiří Koudelka – AD		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 27.4.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			69 312,51
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	69 312,51	14 555,63
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			83 868,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 27.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		69 312,51	83 868,14
ZL23KR	Ochrana horkovodu ul. Majakovského	69 312,51	83 868,14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL23/KR - Ochrana horkovodu ul. Majakovského

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 27.04.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 312,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 312,51	21,00%	14 555,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 868,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt:

ZL23/KR - Ochrana horkovodu ul. Majakovského

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

27.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 312,51

HSV - Práce a dodávky HSV

57 715,33

1 - Zemní práce

57 715,33

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 597,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce křižovatky ulic Tovární x Hrbovická x Majakovského, ÚL

Objekt: ZL23/KR - Ochrana horkovodu ul. Majakovského

Místo: Ústí nad Labem Datum: 27.04.2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 69 312,51

D HSV Práce a dodávky HSV 57 715,33

D 1 Zemní práce 57 715,33

1	K	131333101	Hloubení jam do 10 m3 ručně v soudržných horninách tř. 4 při překozech inženýrských sítí	m3	12,600	767,84	9 674,78
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

2	K	131301109	Příplatek za ztížení u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	12,600	164,54	2 073,20
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

3	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	12,600	329,07	4 146,28
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

4	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	12,600	98,72	1 243,87
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,600	98,72	1 243,87
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,600	438,76	5 528,38
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,600	21,94	276,44
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22,050	164,54	3 628,11
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

9	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	12,600	1 096,91	13 821,07
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

10	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	28,728	241,32	6 932,64
----	---	----------	-------------------------	---	--------	--------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

11	M	89972211R	Výstražná folie		31,500	43,88	1 382,22
----	---	-----------	-----------------	--	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

13	K	R119003	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	33,000	74,50	2 458,50
----	---	---------	---	---	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
Nová položka

19	K	R1190030	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	33,000	44,60	1 471,80
----	---	----------	--	---	--------	-------	----------

P Poznámka k položce:
Nová položka

20	K	R1190031	Mobilní plotová zábrana se sítí výšky 2,2 m pro zabezpečení výkopu pronájem	m	462,000	7,84	3 622,08
----	---	----------	---	---	---------	------	----------

P Poznámka k položce:
Nová položka

	VV		33*14		462,000		
	VV		Součet		462,000		

21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitným	t	28,738	7,38	212,09
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 597,18

22	K	ON	Geodetické zaměření před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	----	------------------------------------	-----	-------	----------	----------

P Poznámka k položce:
Položka z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	07	Zařízení staveniště	%	3,000	577,15	1 731,45
P			Poznámka k položce: ☐ Položka z rozpočtu				
26	K	13	Silniční provoz	%	1,500	577,15	865,73
P			Poznámka k položce: ☐ Položka z rozpočtu				
27	K	R 0002134	Dopravně inženýrské opatření	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
P			Poznámka k položce: ☐ Položka z rozpočtu				