

DODATEK Č. 1

K

SMLOUVĚ O DÍLO

Č. smlouvy Objednatele: 000625 01 17

Č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „**Dodatek**“)

název akce: **Rekonstrukce hlavního větrání na trase C** (dále jen „**Akce**“)

MEZI:

BREMA, spol. s r.o. (správce/společník 1)/ „Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C“, IČ: 44264321, DIČ: CZ44264321, plátce DPH, se sídlem č.p. 127, 251 01 Modletice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 5484, zastoupená panem Martinem Matouškem a Ing. Petrem Faltusem, jednatelem

a

ZVVZ MACHINERY, a.s. (správce/společník 2)/ „Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C“ Sažinova 888, 399 01 Milevsko, IČO: 28127625, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. B 1937, zastoupený: Ing. Peterem Bodnárem, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Hejnou, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“);

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost IČ: 00005886, DIČ: CZ00005886, plátce DPH, Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, zastoupená Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 847

(dále jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „**strany**“, samostatně též jako „**strana**“).

1. PREAMBULE

- 1.1 Strany dne 16.10.2017 uzavřely „**Smlouvu o Dílo na Rekonstrukci hlavního větrání na trase C**“, č. smlouvy Objednatele 0006250017, č. smlouvy Zhotovitele NA20160650 (dále „**Smlouva**“) za účelem rekonstrukce Hlavního větrání, včetně souvisejícího technologického vybavení a vystrojení pro pražské metro umístěné v mezistaničním úseku Florenc – Kačerov.
- 1.2 V průběhu realizace Akce nastaly nové okolnosti, které nebylo možné předpokládat (na základě stížností občanů a v souladu s podmínkami stavebního povolení proběhlo kontrolní měření hluku u objektu SO 9 strojovna hlavního větrání 42 ME (Hornokrčská)) a na jejichž základě bylo rozhodnuto o přidání jedné sady protihlukových clon a rozšíření již namontované clony, která nebyla součástí zadávací dokumentace (blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku).
- 1.3 Zároveň na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zadáním (DVZ=DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešení vč. výkazu výměr a snížení celkové ceny Akce. Technické upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a

obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke splnění či zlepšení technologicko-kvalitativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních celků stavby (blíže specifikováno v jednotlivých dohodách o odbytových nákladech, které jsou součástí přílohy č. 2 tohoto Dodatku).

- 1.4 S ohledem na vše výše uvedené se strany dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na změně Smlouvy.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Příloha č. 2 Smlouvy – Cenová nabídka – Oceněný výkaz výměr (s přihlédnutím k čl. 7 odst. 7.1. Smlouvy) se v plném rozsahu ruší a je nahrazena novým zněním, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je uzavírán ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Všechny následující přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:

PŘÍLOHA Č. 1 – ZMENOVOY LIST Č. 1, REKAPITULACE, SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ (Přiloženo na CD)

PRILOHA Č. 2 – DONY NA VŠECHNY SO A PS (Přiloženo na CD)

PŘÍLOHA Č. 3 – REKAPITULACE

V Modleticích dne

V Praze dne

.....
BREMA, spol. s r.o.
Martin Matoušek
jednatel

.....
ZVVZ MACHINERY a.s.
Ing. Peter Bodnár
předseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
BREMA, spol. s r.o.
Ing. Petr Faltus
jednatel

.....
ZVVZ MACHINERY a.s.
Ing. Pavel Hejna
místopředseda představenstva

.....
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva