

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 212–Ta-05/17
(Zvonkové údolí - tůň) ze dne 29. 5. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

L. esy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ENVICONS s.r.o.

sídlem Hradecká 569, 533 52 Pardubice

IČO: 27560015

DIČ: CZ27560015

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ve složce C 26009

jednatel: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení Fio banka, číslo účtu 2800326737/2010

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. z důvodů posunu původního termínu realizace, je nutné provést aktualizaci rozpočtu a zrevidovat projektovou dokumentaci k aktuálnímu stavu.



II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 5/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 3. 2018**

Aktualizace projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **31. 8. 2020**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **187 400,- Kč bez DPH**, slovy sto osmdesát sedm tisíc čtyři sta korun českých bez DPH.
2. Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku **87 400,- Kč bez DPH**, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku **92 400,- Kč bez DPH**, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku **13 600,- Kč bez DPH**.

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:
- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení a zpracování dokumentace pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona.

Termín dokončení dílčího plnění a): 31. 12. 2017

- b) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení –

Termín dokončení dílčího plnění b): do 31. 3. 2018

- c) Aktualizace části dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby - aktualizace rozpočtu,

Termín dokončení dílčího plnění b): do 31. 8. 2020

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Přílohy: Nabídkový rozpočet

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p. [02]
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
V Hradci Králové dne: 7. 8. 2020
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Správa toků – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 03 Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 4. 8. 2020
ENVICONS s.r.o.

.....
[B datové schránky: 9vm4b4e]
[redacted]
ENVICONS s.r.o.

4
biny



