

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ev.č. 469/MO/2020 uzavřené dne 24.4.2020, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.401/20-RM ze dne 16.4.2020, č. 819/20-RM ze dne 30.7.2020, týkající se stavební akce:

„OPRAVA STŘECHY – HALA NA POZEMKU P.Č. 500/46 K.Ú. PÍSTOV U JIHLAVY“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený Ing. arch. Martinem Laštovičkou
náměstkem primátorky
IČO: 002 86 010
DIČ: CZ 00286010
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 27-1466072369/0888

I.2. Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**, Bobrky 382, 755 01 Vsetín
Zastoupený Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem
Zápis ve veřejném rejstříku: Vedeném KS v Ostravě
Oddíl: C Vložka: 20511
IČO: 258 35 661
DIČ: CZ25835661
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 6745970287/0100

I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

Fortis spol. s r.o
za zhotovitele:



Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v termínu plnění dle smlouvy o dílo ev. číslo 469/MO/2020. Tyto změny jsou vyvolané nepříznivými klimatickými podmínkami, které jsou nevhodné pro plnění předmětu díla.

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. V článku III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ se mění odstavec III.2. následovně:

III.2. Předmět díla bude dokončen do **31. srpna 2020.**

III. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 469/MO/2020 uzavřené dne 24.4.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 4.8.2020

Ve Vsetíně dne: 6.8.2020

.....
Ing.arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky

.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel H & B delta, spol. s.r.o.