

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/373 OPRAVA POVRCHU CHODNÍKŮ NA MOSTĚ 373-020

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

K podpisu smlouvy je oprávněn

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze

sp. zn. B 7634

zastoupena . OTÚ a oblasti JIH

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 6. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- DIO. Nebylo nutné provádět DIO, neboť práce se týkaly pouze chodníků a do krajské komunikace nezasahovaly.
- Nadspotřeba litého asfaltu. Po odbourání původního litého asfaltu na mostě bylo zjištěno, že vrstva asfaltu je oproti předpokladu proměnná - od 30mm do 60mm.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

148.288,00 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 10. 8. 2020

V Brně, dne 10. 8. 2020



STRABAG a.s.



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Popis změny 1	Méněpráce						
	DIO						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Nebylo nutné provádět DIO neboť práce se týkaly pouze chodníků a do krajské komunikace nezasahovaly.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Méněpráce				
Cena dle SOD.	1		Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997				
Změna č.1:			Méněpráce celkem				
Popis změny 2	Vícepráce						
	Nadspotřeba litého asfaltu						
Nezbytnost změny (odůvodnění)	Po odbourání původního litého asfaltu na mostě bylo zjištěno, že vrstva asfaltu je oproti předpokladu proměnná - od 30mm do 60mm.						
Žádost o změnu							
odůvodnění výše ceny	č.pol.	kód pol.	změnová položka	m.j.	počet j.	j.cena	změna ceny
			Vícepráce				
Cena dle SOD.	2		Nadspotřeba litého asfaltu				
Změna č.2:			Vícepráce celkem				