

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Rekonstrukce hlavního větrání na části trasy C pražského metra**

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X
X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO 9	Číslo (pod) objektu: -	Název: SO 9 strojovna hlavního větrání 42 ME (Hornokřčská)
---------------------	------------------------	---

Popis změny:

Doplnění protihlukové clony z tlumičů hluku 400x500-1980 KM 0045/97 včetně souvisejících stavebních úprav (zejména prodloužení průchodu včetně zastropení, posun dveří, ZTI, osvětlení, úprav podlah a obezdění). Celkový náklad na provedení změny je +483 674,45Kč. Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zadáním (DVZ = DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešení vč. výkazů výměr. Technické upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke splnění či zlepšení technologicko-kvalitativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních celků stavby. Specifikace skutečně provedených prací oproti SOD tak došlo k ponížení skutečných nákladů původního rozsahu díla na této větrací šachtě o 302 200 Kč. V důsledku tohoto faktu pak doplnění díla o další protihlukovou clonu představuje navýšení celkové ceny objektu pouze 181 474 Kč.

Zdůvodnění změny:

Na základě stížnosti občanů a v souladu s podmínkami stavebního povolení proběhlo kontrolní měření hluku. Kontrolní měření prokázalo, že nejsou dodrženy hygienické předpisy hlukové zátěže v okolí stavby. Projektant tedy navrhl, jako dostatečné opatření, přidat ještě jednu sadu protihlukových clon jako rozšíření již namontované clony a to blíže k výdechu šachty, v prostoru ventilátorů. Investor, na základě tvrzení projektanta o dostatečném snížení hlukové hladiny tímto řešením, tento návrh odsouhlasil.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: **souhlasím**

METROPROJEKT Praha a.s.

Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním

Stavba: Rekonstrukce hlavního větrání na části trasy C pražského metra	Číslo smlouvy: 00625 00 17	SO	Změnový list č: 1
---	-----------------------------------	-----------	--------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: **ano/ne** ano, zakreslení v rámci RDS, DSPS
 Do časového plánu stavby: **ano/ne** ano, pouze ale dílčí termín, nikoliv do celkové doby výstavby
 Do ceny stavby (pouze dílčí SO): zvýšení o: [redacted] Kč
 snížení o: [redacted] Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY:

BREMA, spol. s r.o.

[redacted]
projektový manažer

Podpis: [redacted]

Zhotovitel:

[redacted]
projektový manažer

Souhlasím
Podpis: [redacted]

Za Technický dozor investora:

[redacted]
iniraňi a.s.

Podpis: [redacted]

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

[redacted]
projektový manažer

Souhlasím
Podpis: [redacted]

Za Technický dozor investora:

[redacted]
iniraňi a.s.

[redacted]

Zhotovitel:

[redacted]
obchodní ředitel

Souhlasím
Podpis: [redacted]

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

[redacted]
jednatel společnosti

[redacted]

CELKOVÉ DOPORUCENÍ: Doporučuji ke schválení

[redacted]

Za Objednatele:

Za Objednatele:

[redacted]

Podpis

[redacted]

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

[redacted]
Vedoucí odboru Investice Metro

Za Objednatele:

Podpis

[redacted]

Dopravní podnik
Technický ředitel

ská společnost