



Zápis

o uzavření dohody o odbytových nákladech při jednání u INFRAM a.s., konaném dne: 01. 04. 2019

Pověření zástupci:

INFRAM a. s. - zástupce objednatele - obstaravatel
Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C - zhotovitel



Dnešního dne byl projednán dílčí rozpočet stavby: Rekonstrukce hlavního větrání na trase C, číslo smlouvy objednatele: 000625 00 17

Stavební objekt / provozní soubor: SO 4 – Strojovna hlavního větrání 37 CS (Čelakovského sady)

1. Rozpočet je vypracován podle projektové dokumentace, kterou předložil projektant METROPROJEKT Praha a.s. .
2. Projektová dokumentace včetně výkazů výměr byla prověřena obstaravatelem s připomínkami objednatele stavby.
3. V rozpočtu použité jednotkové ceny porovnal pověřený zástupce zhotovitele s jednotkovými cenami z nabídky, podle které je uzavřena smlouva o dílo. Nové položky odpovídají cenám v místě a čase obvyklých.
4. Fakturace za stavební práce a dodávky z tohoto projednaného rozpočtu bude provedena po převzetí těchto prací technickým dozorem obstaravatele.

SO / PS	Cena celkem			Odpočet	Přípočet
	DVZ	DPS	Rozdíl		
SO 04	[REDACTED]				
Celkem	[REDACTED]				



METROPROJEKT Praha a.s.



INFRAM a.s.
zástupce objednatele - obstaravatel



společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C
zhotovitel





Rekonstrukce hlavního větrání na trase metra C

Stanovisko k uzavření dohody o odbových nákladech, příloha k zápisu z jednání na INFRAM a.s. dne:

01. 04. 2019

Jedná se o technické upřesnění, upřesnění agregovaných položek, kvantitativní upřesnění, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadající do nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Stavební objekt:	SO 4	Název: SO 4 – Strojovna hlavního větrání 37 CS (Čelakovského sady)
Popis upřesnění v DPS oproti DVZ: Na základě zpracování podrobnější projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby, v souladu se zadáním (DVZ = DPS), došlo oproti dokumentaci pro výběr zhotovitele k technickému upřesnění řešení vč. výkazů výměr. Technické upřesnění řešení vychází z podrobnějších výpočtů a obsahuje podrobnou konkretizaci stavebních prvků a postupů. V souladu se zadáním dochází ke splnění či zlepšení technologicko-kvalitativních podmínek a naplňuje se základní parametr zadání funkčních celků stavby. V řešení stavebního objektu bylo upřesněno m. j. skutečně zastížené konstrukce a jejich rozměry. Tzn. Byla odbourána cihelná přízdívka zhotovená v místě tlumičové stěny, byl upřesněn rozměr tlumičové stěny a bylo dořešeno odvětrání prostoru pro rozvaděče. hlavní odpočty: kabelové lávky, ocelové průchodky hlavní přípočty: bourání přízdívek, ZS za zhotov:		
Vyjádření - autorský dozor projektanta: <p style="text-align: center;">Souhlasím</p> Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesnění DVZ. Navržené řešení je srovnatelné resp. technicky lepší než navrhované v DVZ a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo lepší než návrh v DVZ. Jedná se o řešení, které odpovídá a splňuje požadavky stanovené v DVZ - je původním předmětem díla. za autorský dozor projektanta:  M. K. PRŮJERY I TAHA a.s.		
Vyjádření zástupce objednatele: <p style="text-align: center;">Souhlasím</p> Potvrzujeme, že po posouzení technických, cenových a dalších požadavků, došlo v souladu s DVZ a SoD k upřesnění uvedeného popisu. za zástupce objednatele:  INFRAM a.s.		

