



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO

296-VY-07/2020

(Revitalizace PP č.2 Bartošovického potoka)

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, na základě pověření ze dne 20. 05.
2019

ve věcech technických jedná: Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí správy toků

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDACTED]

[REDACTED] zastupující technický dozor stavebníka TDS

tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.

se sídlem: Stavební 1148, Hradec Králové - Slezské Předměstí, PSČ 50003

IČO: 46509283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
2285

zastoupená: Ing. Vladimír Pražák, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové
číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Revitalizace PP č.2 Bartošovického potoka, evidenční číslo zakázky S953/2020/044, a to dle projektové dokumentace Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka vypracované [redacted], a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z **finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) z **veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatel od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku je revitalizace (renaturace) upraveného koryta pravostranného přítoku č. 2 Bartošovického potoka. Budou provedeny příčné objekty v korytě vodního toku, tj. balvanité skluzy, tůně rybí úkryty, srubové stěny a hospodářské přejezdy. Lokalita bude

dále doplněna průtočnými a neprůtočnými tůňmi pro zvýšení biodiverzity. Revitalizace bude taktéž doplněna doprovodnou výsadbou keřů a stromů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení vydaného Městským úřadem Rychnov nad Kněžnou dne 3. 10. 2019 pod č. j. MURK-OVŽP-22576/2019 – 4005/2019-Ku.
5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění atestů a prohlášení o shodě nutných pro řádné provádění a dokončení díla, na materiály a výrobky předepsané projektovou dokumentací včetně jejich předání ke schválení objednateli před zabudováním (kámen pro vodní stavby např. lom Masty nebo Mistrovice),
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby, budou umístěny 2 ks dopravního značení POZOR VÝJEZD VOZIDEL STAVBY,
 - zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru min. 1 měsíc před zahájením slovení rybí obsádky bude informována MO ČRS z.s., Bartošovice v orlických horách za účelem slovení rybí obsádky (kontaktní osoba Bc. Pavel Flossmann – hospodář, tel.: 731 297 637). Výlov bude organizován po dohodě s MO ČRS z.s., Bartošovice v Orlických horách,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následně protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické editovatelné formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
 - provedení opatření vyplývajících z plánu BOZP,
 - dočasná ochrana ponechaných vzrostlých dřevin v blízkosti prováděných prací,
 - přesun elektrického hrazení pastvin během výstavby, koordinace prací v součinnosti s hospodářícím zemědělcem Romanem Staňkem.
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby

- pomístné doplnění podkladu z mechanicky zpevněného kameniva s rozprostřením a zhutněním tl. 150 mm, obnova místní komunikace do původního stavu včetně protokolárního předání všech dočasných záborů vlastníkům
- umístění informačního plakátu A3 dle grafického manuálu povinné publicity do 1 měsíce od zahájení realizace. Plakát bude předán objednatelem před zahájením stavby,
- provedení opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody, vyplývajících z výjimky AOPK ze dne 11.6.2019, č.j: SR/0064/VC/2019-3,
- vytyčení bezzásahových zón a příjezdů kolíky a páskou ve spolupráci s AOPK a investorem,
- informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2014 – 2020, prioritní osa 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl 4.1 – Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_129/0010341, přičemž celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení povinnosti zhotovitele, a to ať již zákonné či smluvní, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, případně k uložení povinnosti objednatele již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
13. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci), či ji obdržel pouze z části nebo by ji byl nucen být i z části vrátit (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře či její části, v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli.
14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditů jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 17. 8. 2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5/smlouvy, nejpozději dne 30. 4. 2021 ve lhůtě 8,5 měsíců ode dne předání staveniště zhotoviteli. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, jakož i o počet dnů, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **4.930.000,- Kč** bez DPH, slovy **čtyřimilionydevětsetřicet tisíc korun českých** bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli ve 4 vyhotoveních na adresu: Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec králové; Správa toků - OPL Hradec Králové; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Zhotovitel na faktuře při jejím vystavení vždy uvede číslo a název projektu OPŽP.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit do 23. 11. 2020 alespoň 2 000 000 Kč z ceny za dílo po dohodě možno více.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady

(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady

vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

11. Objednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Bude aktualizován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi včetně jeho přízpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.
12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“), a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.
13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatel ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatel povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatel předložit.
18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,
- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou)*; uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,
- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušování nebo obnovení provozu zařízení – viz Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech,
- doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a

sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby*. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácení dřevin není po zhotoviteli požadováno, bude provedeno investorem před předáním staveniště.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit*. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení

- šetrného slovení rybí obsádky jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
 33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
 34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
 35. Vzniklou havárií je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
 36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
 37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku, dřevní hmota (pařezy) budou odstraněny dle projektové dokumentace.

38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny (dle bodu III. 1) Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- doklad o vytyčení stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

- b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
10. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
11. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.
12. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení“.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodloužení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplývají pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 17. 08. 2020, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 30. 07. 2021, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 5 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. I smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatel, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodloužení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

XII.**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

V Hradci Králové, dne: 7. 8. 2020

V Hradci Králové, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel
P O P R spol. s r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Lesy ČR, ST OP Labe	42196451	CZ42196451
Projektant			
Zhotovitel	P O P R spol. s r.o.	46509283	CZ46509283
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Vrzáň	3.6.2020	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 79 049,69	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 4 459 106,27	9	Bez pevné podl.	14	VRN 2 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 98 242,31
7	ZRN (r. 1-6) 4 538 155,96	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 98 242,31
20	HZS 293 601,73	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady
		23 Součet 7, 12, 19-22 4 930 000,00
Datum a podpis	Razítko	24 ^{DP} _H 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel		25 ^{DP} _H 21,00 % z 4 930 000,00 1 035 300,00
		26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 965 300,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty
Zhotovitel		27 Dodávky objednatele 0,00
P O P R spol. s r.o. Ing. Vladimír Pražák, jednatel		28 Klouzavá doložka 0,00
17. června 2020	Razítko	29 Zvýhodnění 0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka

Datum: 3.6.2020

Objednatel: Lesy ČR, ST OP Labe

Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o.

Zpracoval: Vrzáň

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
N20045-10	Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka	4 930 000,00	0,00	1 035 300,00	5 965 300,00	0,00	4 538 155,96	293601,73	98 242,31	0,00
05-2019	Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1	4 930 000,00	0,00	1 035 300,00	5 965 300,00	0,00	4 538 155,96	293601,73	98 242,31	0,00
SO01	Revitalizace toku	4 486 440,08	0,00	942 152,42	5 428 592,50	0,00	4 192 838,35	293601,73	0,00	0,00
SO02	Biotopové tůně	217 437,01	0,00	45 661,77	263 098,78	0,00	217 437,01	0,00	0,00	0,00
SO03	Vegetační úpravy	127 880,60	0,00	26 854,93	154 735,53	0,00	127 880,60	0,00	0,00	0,00
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	98 242,31	0,00	20 630,89	118 873,20	0,00	0,00	0,00	98 242,31	0,00
<u>Celkem</u>		<u>4 930 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 035 300,00</u>	<u>5 965 300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 538 155,96</u>	<u>293601,73</u>	<u>98 242,31</u>	<u>0,00</u>

Nabídkový rozpočet

Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1

Část: Revitalizace toku

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Datum: 3.6.2020

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				6 000,00
997		Přesun sutě				6 000,00
1	R01	Likvidace vybouraných hmot (suti) v souladu s platnou legislativou t <i>V ceně je zahrnuto naložení, vodorovná doprava do místa likvidace, uložení a případný poplatek (skládkovné) včetně administrativní činnosti Beton 170101 vybourané stávající konstrukce meliorací a úpravy toku 10 t</i>	t	10,000	600,00	6 000,00
1		Zemní práce				1 499 028,08
2	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm <i>Přemístění pařezů do původního koryta toku, včetně jejich uložení 72+65+7=144</i>	kus	144,000	44,78	6 448,32
3	R02	Odstranění pařezů křovin <i>viz situace kácení</i>	m2	456,000	30,00	13 680,00
4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm <i>viz výkr. C.6</i>	KUS	72,000	170,27	12 259,44
5	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm <i>viz výkr. C.6</i>	KUS	65,000	323,00	20 995,00
6	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm <i>viz výkr. C.6</i>	KUS	7,000	516,77	3 617,39
7	R03	Dodání a zatlačení lomového kamene pro opevnění vyústění tůň <i>Dodávka a zatlačení lomového kameniva (do 80 kg) do terénu pro opevnění napojení, propojení a vyústění tůň Tůň T3-T2, T5-T8, T9 š. 0,5* hl.0,2*dl.(10,0 + 37,0 + 39,0)8,6m3 16,3t viz výkr. C.4</i>	M3	8,600	1 800,00	15 480,00
8	R04	Převedení vody potrubím DN do 250 <i>obtok aktuálně realizovaného úseku revitalizace včetně zřízení a odstranění hrázek, s dodáním zeminy se zřízením a odstraněním čerpacích jímek vč. dodání</i>	KS	1,000	0,60	0,60
9	121103111	Skrývka zemín schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 <i>odměřena plocha nového koryta včetně svahování v místech se stávajícím travním porostem, alternativní zemníky, objekty 23370 m2 * 0,10 m2337,0m3</i>	M3	2 337,000	43,22	101 005,14
10	R05	Balvanitý rybí úkryt dodávka a montáž včetně nezbytných zemních prací <i>balvanitý rybí úkryt dodávka a montáž tří kusů jednotlivých 89 ks kamenů o rozměrech min 1,2 x 0,6 x 0,6 m, včetně nezbytných zemních prací š. 1,2*š.0,6*hl.0,6*3ks*39ks50,7m3 96,3t viz výkr. D.8</i>	M3	50,700	1 500,00	76 050,00
11	124103102	Vykopávky přes 1000 do 5000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 1 a 2 <i>hloubení koryta toku dle VKP, tab.č. 1, výkopy1597,0m3 dle VKP, tab.č. 2, výkopy1105,0m3 50% z celkového množství</i>	M3	1 301,000	42,91	55 825,91
12	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	M3	1 040,800	89,74	93 401,39

hloubení koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, výkopy1597,0m³
dle VKP, tab.č. 2, výkopy1105,0m³
40% z celkového množství

13	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepidlost	M3	780,600	7,71	6 018,43
----	-----------	---	----	---------	------	----------

hloubení koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, výkopy1597,0m³
dle VKP, tab.č. 2, výkopy1105,0m³

příplatek za 30% zeminy

14	124303101	Vykopávky do 1000 m ³ pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	M3	260,200	119,75	31 158,95
----	-----------	--	----	---------	--------	-----------

hloubení koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, výkopy1597,0m³
dle VKP, tab.č. 2, výkopy1105,0m³
10% z celkového množství

15	124303109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepidlost	M3	78,060	20,69	1 615,06
----	-----------	---	----	--------	-------	----------

hloubení koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, výkopy1597,0m³
dle VKP, tab.č. 2, výkopy1105,0m³

příplatek za 30% zeminy

16	132101203	m ³	M3	1 078,000	68,44	73 778,32
----	-----------	----------------	----	-----------	-------	-----------

hloubení rýh pro založení závěrných prahů, balvanitých skluzů s tůň,
bez tůně, skluzu č.1, rybích úkrytů
66% z celkového objemu těchto objektů
balvanitý skluz s tůň 36,1m³*18 ks649,8m³
balvanitý skluz bez tůně 29,0m³* 30ks870,0m³
balvanitý skluz č.1163,0m³
balvanitý rybí úkryt 1,3 m³*39 ks50,7m³
celkem 1633,5m³*0,661078,0m³
viz výkr. D.4, D.5, D.6, D.8

17	132112101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2	M3	10,000	205,07	2 050,70
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

bez odvozu a naložení (odhození do 1 m)
propojení tůň 0,25*0,3*(10,0 + 37,0 + 39,0)□
Tůně T3-T2, T5-T8, T96,5m³
dokopání pro propojení melioračních vyústění3,5m³
celkem10,0m³
viz výkr. C.4

18	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	M3	72,000	359,92	25 914,24
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

výkop pro založení a zavázání srubové přehrážky do původního koryta□
6ks*9m*1,3*0,642,0m³
výkop pro založení dočasných přejezdů30,0 m³
viz výkr. D.7

19	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	6 418,000	17,90	114 882,20
----	-----------	--	----	-----------	-------	------------

Přemístění výkopku do původního koryta vodoteče
pro zásypy koryta toku
dle VKP, tab.č. 1, násyp1583,0m³
dle VKP, tab.č. 2, násyp1530,0m³
uložení do zemníků
dle VKP, tab.č. 3, násyp748,0m³
bez rozprostření úrodných zemin□
dílejší část z celkového objemu těchto objektů
balvanitý skluz s tůň 5,0m³*18 ks90,0m³
balvanitý skluz bez tůně 4,0m³* 30ks120,0m³
balvanitý skluz č.1110,0m³

vytvoření a přesun deponií ornice na volných částech staveniště
50% množství při skrývání ornice
50% množství při rozprostření ornice
viz skrývka zemin schopných zúrodnění□ 2337,0m³

20	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	1 881,000	38,87	73 114,47
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

přemístění výkopku v části délky revitalizovaného úseku
přemístění vytříbených jemnozrnných zemin (pro těsnící koberec skluzů,
srubové stěny, násypy hrází tůň)
50% z vykopávek nezapažených, vč. hloubení rýh všech šířek,
2602+1078+10+721881,0m³

21	162306111	Vodorovné přemístění do 500 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění	M3	233,700	45,92	10 731,50
----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Přemístění 10% zemin schopných zúrodnění pro doplnění vyjetých kolejí
přístupových pásů
2337,0*0,1=233,7

22	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	M3	4 081,000	31,67	129 245,27
<p>zásypy koryta toku dle VKP, tab.č. 1, násypů 583,0m3 dle VKP, tab.č. 2, násypů 530,0m3 uložení do zemníků dle VKP, tab.č. 3, násypů 748,0m3 bez rozprostření úrodných zemin dílejší část z celkového objemu těchto objektů balvanitý skluz s tůň 5,0m3*18 ks 90,0m3 balvanitý skluz bez tůně 4,0m3* 30ks 120,0m3 balvanitý skluz č.1 110,0m3 v celkovém objemu je započten těsnící koberec skluzů s ochrannou vrstvou celkem 4081,0 m3</p>						
23	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	2 337,000	11,69	27 319,53
<p>vytvoření a přesun deponí ornice do 20m na volných částech staveniště viz skrvka zemin schopných zúrodnění uložení sypaniny na dočasnou skládku 2337,0m3</p>						
24	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	32,000	50,31	1 609,92
<p>obsyp založení a závázání srubových přehrázek 32,0m3</p>						
25	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	M2	23 370,000	18,24	426 268,80
<p>násyp vyjetých kolejí v přístupových pásech přesypání běhů koryta, tůň a přilehlých inundací v rozšířených částech koryta včetně prosypání břehových částí balvanitých skluzů, vrstva přizpůsobena množství skryté zeminy plocha pro přesypání odměřena z podrobné situace 23370,0 m2 tloušťka přesypávané vrstvy 5-10 cm</p>						
26	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	M2	4 130,000	25,18	103 993,40
<p>běhů koryta, tůň a přilehlých inundací v rozšířených částech koryta plocha svahování odměřena z podrobné situace 27500 osetí - 23370 rozprostření = 4130 m2</p>						
27	R06	Modelace koryta nad rámec běžného svahování	M2	4 130,000	15,00	61 950,00
<p>Tvarování koryta a navazujících běhů, tvarové přiblížení přírodě blízké morfologii</p>						
28	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	M2	4 130,000	2,57	10 614,10
<p>běhů koryta, tůň a přilehlých inundací v rozšířených částech koryta plocha svahování odměřena z podrobné situace 27500 osetí - 23370 rozprostření</p>						

18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 197 175,00

29	181451122	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	27 500,000	6,77	186 175,00
<p>Založení lučního trávníku s uhrabáním a dodáním osiva 27500m2 plochy manipulačních pásů, původního koryta, běhy toku, okolí tůň, plochy zařízení staveniště odměřeno ze situace skladba osiva je určena přesně v technické zprávě B</p>						

30	R07	osivo dle specifikace	KG	110,000	100,00	11 000,00
<p>JETELOTRÁVNÍ SMES NA PRÁNI Komponenty (%) Agrostis capillaris (tennis) Vitek' 10,00 Anthoxanthum odoratum 'Jilka' 10,00 Cynosurus cristatus 'Rožnovská' 14,00 Deschampsia caespitosa 'Kometa' 1,00 Festuca rubra commutata 'Zulu' - dřive Valaška 12,00 Festuca rubra rubra 'Levočská' 28,00 Trisetum flavescens 'Rožnovský' 20,00 Trávy celkem 95,00 Trifolium pratense 'Start' 3,00 Trifolium repens 'Jura' 2,00 Jeteloviny celkem 5,00 CELKEM 100,00 množství 40 kg/ha 2,75 ha*40 kg = 110 kg</p>						

4 Vodovodné konstrukce

2 711 058,12

31	R08	Balvanité skluzy kompletní dodávka a montáž skluzů navržených pro stavbu viz specifikace, včetně dovozu z lomu cca 39 km	M3	1 281,900	2 075,04	2 659 993,78
<p>VKP 6 balvanitý skluz s tůní 29,8m3*18ks636,4m3 VKP 7 balvanitý skluz bez tůně 22,8m3*30ks684,0m3 VKP 8 balvanitý skluz č.1161,5m3 celkem 1281,9m3 2435,61t viz výkr. D_4a, D_5a, D_6</p>						
32	R09	Srubová stěna dodávka a montáž, včetně dodání a zaražení svislých pilot	M2	64,800	728,00	47 174,40
<p>Srubová stěna výška 1,2 délka 9,0m dodávka a montáž, vč. zaražení dřevěných pilot svise D nad 120 mm hl do 2 m s dodáním a opracováním pilot, pro kotvení srubových stěn v1,2*dl,9,0*6ks64,8m2 viz výkr. D.7</p>						
33	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	64,800	28,18	1 826,06
<p>příčné přehrážky 64,8 m2 viz výkr. D.7</p>						
34	0	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	M2	64,800	31,85	2 063,88
<p>potah srubové stěny 64,8 m2</p>						
8 Trubní vedení						6 600,00
35	R10	Propojení drenážních vyústění z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN300, kompletní dodávka a montáž vč. obsypu a tvarovek	M	60,000	110,00	6 600,00
<p>6*10= 60 m</p>						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						6 600,00
36	R11	Zřízení a odstranění dočasného propustku v manipulačním prohu z trub ocelových do DN 600, včetně přisypání	M	6,000	1 100,00	6 600,00
<p>Dodávka montáž a demontáž trouby pro dočasný přejezd mechanizace ocel. podélné svařované 426x10 mm 2 ks obratovost 1/3, 9m /3=6,0m</p>						
998 Přesun hmot						59 978,88
37	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 403,000	24,96	59 978,88

Celkem

4 486 440,08

Nabídkový rozpočet

Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1

Část: Biotopové tůňe

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Datum: 3.6.2020

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 217 437,01

1 Zemní práce 217 407,74

1	131101102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	590,500	91,45	54 001,23
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Hloubení jam v hor. tř. 2,3 a 4 (50 + 40 + 10 %) 1181,0m3
 skupiny tůňí vzdálené do 50m od sebe
 objem tůňí T1, T2, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
 280+64+75=419,0m3
 objem tůňí T4 (plocha v hladině 650m2)
 320=320,0m3
 objem tůňí T5, T6, T7, T8 (plocha v hladině 70+100+120+290m2)
 30+45+70+270=415,0m3
 objem tůňí T9 (plocha v hladině 40m2)
 27=27m3

50% z celkového množství
 viz výkr. C4, D.1

2	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	472,400	157,12	74 223,49
---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Hloubení jam v hor. tř. 2,3 a 4 (50 + 40 + 10 %) 1181,0m3
 skupiny tůňí vzdálené do 50m od sebe
 objem tůňí T1, T2, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
 280+64+75=419,0m3
 objem tůňí T4 (plocha v hladině 650m2)
 320=320,0m3
 objem tůňí T5, T6, T7, T8 (plocha v hladině 70+100+120+290m2)
 30+45+70+270=415,0m3
 objem tůňí T9 (plocha v hladině 40m2)
 27=27m3

40% z celkového množství
 viz výkr. C4, D.1

3	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	118,100	346,04	40 867,32
---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

Hloubení jam v hor. tř. 2,3 a 4 (50 + 40 + 10 %) 1181,0m3
 skupiny tůňí vzdálené do 50m od sebe
 objem tůňí T1, T2, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
 280+64+75=419,0m3
 objem tůňí T4 (plocha v hladině 650m2)
 320=320,0m3
 objem tůňí T5, T6, T7, T8 (plocha v hladině 70+100+120+290m2)
 30+45+70+270=415,0m3
 objem tůňí T9 (plocha v hladině 40m2)
 27=27m3

10% z celkového množství
 viz výkr. C4, D.1

4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťněných do 100 % PS	m3	830,000	52,79	43 815,70
---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

Uložení výkopku se zhuťněním po vrstvách, 830,0m3
 s mírou zhuťnění min. 100 % PS, s vodorovným přemístěním do 20 m
 skupiny tůňí vzdálené do 50m od sebe
 násyp valů tůňí T1, T2, T3 (plocha v hladině 460+80+80m2)
 300+25+22=347,0m3
 násyp valů tůňí T4 (plocha v hladině 650m2)
 441=441,0m3
 násyp valů tůňí T5, T6, T7, T8 (plocha v hladině 70+100+120+290m2)
 12+8+8+14=42,0m3
 násyp valů tůňí T9 (plocha v hladině 40m2)
 0=0m3

5	R2	Dodání a montáž jednotlivých kamenů váha 200 kg do tůňí	kus	6,000	750,00	4 500,00
---	----	---	-----	-------	--------	----------

T13ks
 T43ks

998

Přesun hmot

29,27

6	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	1,500	19,51	29,27
---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Celkem217 437,01

Nabídkový rozpočet

Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1

Část: Vegetační úpravy

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Datum: 3.6.2020

Zhotovitel:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 127 880,60

1 Zemní práce 125 216,60

1	183151111	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo ve svahu do 1:5 objem jamky do 0,20 m ³	kus	250,000	133,20	33 300,00
---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

*Keřová výsadba viz situace výsadeb
pro veškeré keře
127 ks
pro veškeré stromy
123 ks*

2	184102112	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	127,000	44,40	5 638,80
---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

*Keřová výsadba
viz situace výsadeb*

3	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m ³	12,700	1 110,00	14 097,00
---	----------	----------------------------------	----------------	--------	----------	-----------

Kompletní výměna celého objemu vč. obsypání balu nad úrovní terénu

4	R1	Vrba popelavá /Salix cinerea/ 80 - 100 cm, KK	kus	63,000	44,40	2 797,20
---	----	---	-----	--------	-------	----------

5	R2	Střemcha obecná /Prunus padus/ 80 - 100 cm, KK	kus	21,000	38,85	815,85
---	----	--	-----	--------	-------	--------

6	R3	Vrba košíkářská /Salix viminalis/ 80 - 100 cm, KK	kus	43,000	38,85	1 670,55
---	----	---	-----	--------	-------	----------

7	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	123,000	44,40	5 461,20
---	-----------	--	-----	---------	-------	----------

*Stromová výsadba
viz situace výsadem
123 ks*

8	R4	Javor klen /Acer pseudoplatanus/120-150cm kontejner	kus	36,000	188,70	6 793,20
---	----	---	-----	--------	--------	----------

9	R5	Vrba jíva (Salix caprea) 120-150cm kontejner	kus	22,000	188,70	4 151,40
---	----	--	-----	--------	--------	----------

10	R6	Vrba křehká /Salix fragilis/120-150 cm, kontejner	kus	15,000	188,70	2 830,50
----	----	---	-----	--------	--------	----------

11	R7	Olše lepkavá /Alnus glutinosa/120-150 cm, kontejner	kus	31,000	188,70	5 849,70
----	----	---	-----	--------	--------	----------

12	R8	Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ 120-150 cm, kontejner	kus	19,000	222,00	4 218,00
----	----	--	-----	--------	--------	----------

13	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kulem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	123,000	42,18	5 188,14
----	-----------	--	-----	---------	-------	----------

14	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	123,000	99,90	12 287,70
----	-----------	--	-----	---------	-------	-----------

Stromová výsadba

15	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	9,325	166,50	1 552,61
----	-----------	--	----------------	-------	--------	----------

*Zalítí 20 l na strom, 10 l na keř
123 x 50 6150 l
127 x 25 3175 l*

16	R11	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem vč. dodávky prostředku proti okusu	kus	250,000	5,55	1 387,50
----	-----	---	-----	---------	------	----------

*Ochrana stromů a keřů
viz situace výsadeb*

17	R9	Značkovače ke keřům, včetně zaražení, dřevěný přířez v. 80 cm	kus	127,000	27,75	3 524,25
----	----	---	-----	---------	-------	----------

*keře
Ukotvení dřeviny kůly jedním kulem, délky do 1 m*

18	R10	Kůl délky 2 m, D 80 mm k sazenici 1 až 3 leté	ks	123,000	111,00	13 653,00
----	-----	---	----	---------	--------	-----------

Dodávka kůlů k stromovým výsadbám

998 Přesun hmot 2 664,00

19	998315011	Přesun hmot pro běhové ochranné porosty	t	4,800	555,00	2 664,00
----	-----------	---	---	-------	--------	----------

Celkem 127 880,60

Nabídkový rozpočet

Stavba: Revitalizace PP č. 2 Bartošovického potoka

Objekt: Revitalizace PP č. Bartošovického potoka DK1

Část: Ostatní a vedlejší náklady

Objednatel: Lesy ČR, s.p.

Datum: 3.6.2020

Zhotovitel:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 242,31

VRN2 Příprava staveniště 98 242,31

1	R1	Dočasná ochrana ponechaných dřevin v blízkosti prováděných prací	soub	1,000	14 742,31	14 742,31
---	----	--	------	-------	-----------	-----------

*Dočasná ochrana ponechaných dřevin v blízkosti prováděných prací □
dle technologie dodavatele, obratovost dle dodavatele
doporučení projektanta viz situace stavby 6ks*

2	R2	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	...	1,000	5 000,00	5 000,00
3	R3	Přesun elektrického hrazení pastvin během výstavby, koordinace prací v součinnosti s EKOLIFE	...	1,000	10 000,00	10 000,00

Délka přesouvaného úseku 1100 m

4	R4	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	...	1,000	20 000,00	20 000,00
5	R5	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	...	1,000	1 000,00	1 000,00
6	R6	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	...	1,000	500,00	500,00
7	R7	Pomístné doplnění podkladu z mechanicky zpevněného kameniva s rozprostřením a zhutněním tl. 150 mm, obnova místní komunikace do původního stavu včetně protokolárního předání všech dočasných záborů vlastníkům minimální objem MZK 100 m ³	...	1,000	10 000,00	10 000,00
8	R8	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním př	...	1,000	9 000,00	9 000,00
9	R9	Aktualizace plánu BOZP vč. nákladů spojených s jeho plněním	...	1,000	7 000,00	7 000,00
10	R10	Náklady na propagaci - instalace plakátu A3	...	1,000	500,00	500,00

Informační plakát A3 dle Grafického manuálu povinné publicity, viditelně umístěný do 1 měsíce od zahájení realizace. Plakát bude předán objednatelům před zahájením stavby.

11	R11	Umístění 2 ks dopravního značení POZOR VÝJEZD VOZIDEL STAVBY	...	1,000	10 000,00	10 000,00
12	R12	Vytyčení bezzásahových zón a příjezdů kolký a páskou ve spolupráci s AOPK a investorem	...	1,000	5 000,00	5 000,00
13	R13	Slovení rybí obsádky MO Bartošovice	...	1,000	5 000,00	5 000,00
14	R14	Uvedení pozemků do původního stavu vč. protokolárního předání	...	1,000	500,00	500,00

Celkem

98 242,31

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ S FINANČNÍM PLNĚNÍM

Název RVT PP Bartošovického potoka

měsíc / rok	tis. Kč												tis. Kč	
	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	2021	Celkem
SO 01 Revitalizace toku		500	500	1 000		2 000	500	500	500	986			2 486	4 486
SO 02 Biotopové tůně						0			100	117			217	217
SO 03 Vegetační úpravy						0				128			128	128
VRN						0				98			98	98
Součty	0	500	500	1 000	0	2 000	500	500	600	1 329	0	0	2 929	4 929

V Hradci Králové

24.07.2020



Ing. Vladimír Pražák
jednatel

