

Číslo účtu: 43-2572850237/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. **S/ŘVC/070/P/SoD/2019** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 20. 8. 2019 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 26. 2. 2020 se upravuje takto:

Z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 2 se mění:

1. V čl. VII. „TERMÍN PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 vypouští text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 31. 08. 2020.**“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY, provede na svůj náklad a na své nebezpečí ve lhůtě **do 11. 12. 2020.**“

2. Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. **S/ŘVC/070/P/SoD/2019** (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 20. 8. 2019 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 26. 2. 2020 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATELI. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí dodatku je změnový list č. 2.

V Praze dne

V Babicích nad Svitavou dne 29. 7. 2020

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
RNDr. Jan Hodovský, MBA
jednatel
WELL Consulting, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest					
Projekt:	Úprava a doplnění experimentálních výhonů v ř. km 733,0–734,6 - Zpracování oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. a zajištění souvisejících činností					
Projekt/stavba:	Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem-státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	29.07.2020	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	WELL Consulting, s.r.o., Babice nad Svitavou 339, 664 01					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Termínový posun plnění finálního termínu plnění					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Smlouva o dílo č. S/ŘVC/070/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 20. 8. 2019 ve znění DODATKU Č. 1 ze dne 26. 2. 2020					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					30.06.2020
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Společnost WELL Consulting, s.r.o v rámci smlouvy o dílo zabezpečuje bod plnění D: Zjišťovací řízení, jehož ředmětem je mj. projednání s dotčenými orgány státní správy, které nebylo možné díky vyhlášenému nouzovému stavu a restriktivním opatřením nebylo možné provést přímá jednání, a to zejména se Správou Národního parku České Švýcarsko. Aby bylo možné naplnit nyní po uvolnění koronavirových opatření všechny dohodnuté kroky s cílem úspěšného zajištění zjišťovacího řízení záměru je nezbytné i s ohledem na zkušenost z jiných projektů posunout finální termín plnění do 11.12.2020. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla.</i></p>						
<p>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>						
<p>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Celkový termín plnění. Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).</p>						
<p>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní.</p>						
<p>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</p>						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.						
<p>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</p>						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní.						

b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel+A33:139 vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	402.500,- Kč	
Cena SoD po změně	402.500,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0,- Kč	
Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Má vliv na termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS: <i>Nebyl sjednán.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: <i>Není relevantní.</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) <i>Není relevantní.</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE : <i>Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.</i>		
číslo smlouvy : S/ŘVC/070/P/SoD/2019	<i>předpokládaný výdaj v Kč bez DPH</i>	<i>Předpokládaný termín úhrady</i>
<i>týká se bodu : D</i>	82.500,-	11.12.2020
garant smlouvy: [REDAKCE] <i>podpis:</i>		
vedoucí oddělení garanta smlouvy: [REDAKCE] <i>podpis:</i>		
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: [REDAKCE] <i>podpis:</i>		
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů <i>podpis:</i>		