

Ev. číslo Dodatku Objednatele: SO 2019-131-01
Ev. číslo Dodatku Zhotovitele:

Česká republika – organizační složka Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Praha 1, Dlážděná 6, PSČ: 110 00

IČ: 66000769

zastoupená: JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

ve věcech smluvních oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ve věcech technických oprávněn jednat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 64726011/0710

(dále pouze „**Objednatel**“)

a

ÚJV Řež, a. s.

se sídlem: Husinec, Řež, Hlavní 130, PSČ: 130 00

IČ: 46356088

DIČ: CZ46356088

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

zastoupená: Ing. Radkem Trtílkem, ředitelem divize Radioaktivní odpady a vyřazování, na základě plné moci

ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Radek Trtílek

ve věcech technických oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 1137201/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“, společně s Objednatelem, jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK č .1

ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2019

(dále pouze „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2019 smlouvu o dílo k projektu Material Corrosion Test (Projekt MaCoTe) – phase 2 (2019-2023) realizace a vyhodnocení MaCoTe experimentu v Grimsel Test Site (číslo smlouvy Objednatele SO2019-131, číslo smlouvy Zhotovitele 19SMP515) (dále pouze „**Smlouva**“).

- 1.2 Tento Dodatek ke Smlouvě Smluvní strany uzavírají z důvodu předčasného vyjmutí sondy z vrtu 15.005, a to vzhledem k nezáviněné ztrátě regulace teploty na daném zařízení. K vyjmutí modulu bylo přistoupeno po dohodě s partnery projektu o 10 měsíců dříve, než bylo plánováno (říjen 2020 dle Smlouvy. Analýzy plánované na rok 2021 je tak nutno provést již v roce 2020. Náklady spojené s analýzami vzorků v roce 2021 se přesouvají do roku 2020, jakož i osobní náklady spojené s vyhodnocením výsledků analýz a zpracování průběžné zprávy.

II. Předmět Dodatku

2.1 První odstavec pododstavce 2.2.1 Smlouvy se mění a nově zní:

*„2.2.1 **Etapu 1:** zahrnuje monitorování a údržbu probíhajícího experimentu v součinnosti se švýcarskými partnery v letech 2019–2022. Budou dokončeny analýzy kovových vzorků ze tříleté korozní zkoušky, která byla ukončena v roce 2018 (sonda 15.004). Následně budou v průběhu této etapy postupně vyjmuty korozní sondy z vrtů 15.003 a 15.005 a převezeny ze Švýcarska zpět do České republiky pro provedení analýz. V rámci této etapy budou tedy vyjmuty sondy po 4 a 7 letech (2. fáze projektu 2019-2023). Po vyjmutí sond bude jejich převoz zajištěn v těsném pouzdře naplněném inertním plynem. Časový krok může být upraven po dohodě se Zadavatelem.“*

2.2 Odstavec 4.1 Smlouvy se mění a nově zní:

„4.1 Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně Díla, která činí:

<i>cena bez DPH</i>	<i>7 266 800,- Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>1 526 028,- Kč</i>
<i>celková cena včetně DPH</i>	<i>8 792 828,- Kč</i>

Fakturace 1 (Ad bod 3.1a) - 1 609 600,- Kč bez DPH

Fakturace 2 (Ad bod 3.1b) - 1 860 900,- Kč bez DPH

Fakturace 3 (Ad bod 3.1c) - 1 145 600,- Kč bez DPH

Fakturace 4 (Ad bod 3.1d) - 1 438 900,- Kč bez DPH

Fakturace 5 (Ad bod 3.1e) - 1 211 800,- Kč bez DPH“

2.3 Příloha č. 1 Smlouvy: Způsob provádění díla, Tabulka Plán prací (v části Výstupy etapy 2) se nahrazuje následujícím zněním:

<i>Plán prací</i>	<i>Zodpověd nost za plnění</i>	<i>do 05/2020</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Vyjmutí modulů</i>	<i>ÚJV</i>	-	x		x	
<i>Analýza podzemních vod</i>	<i>ÚJV</i>	x	x	x	x	
<i>Analýza kovových vzorků</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Analýza bentonitu</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Cesta GTS TUL</i>	<i>TUL</i>	4x	4x	4x	4x	
<i>Cesta GTS ÚJV</i>	<i>ÚJV</i>	1x	1x	1x	1x	
<i>Cesta projektový meeting</i>	<i>ÚJV/TUL</i>		x	x	x	x

<i>Mikroskopie kovových vzorků LOM SEM</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Optická profilometrie kovových vzorků</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Rentgenová difrakce korozních produktů</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Ramanova spektroskopie korozních produktů</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Chemická analýza vod</i>	<i>ÚJV</i>	x	X	X	x	
<i>Analýza bentonitů</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Stanovení korozní rychlosti kovových vzorků</i>	<i>ÚJV</i>	x	x			x
<i>Mikrobiologická analýza bentonitu</i>	<i>TUL</i>		X		x	
<i>Mikrobiologická analýza biofilmů</i>	<i>TUL</i>		X		x	
<i>Mikrobiologická analýza vody</i>	<i>TUL</i>	x	x	x	x	

2.4 Příloha č. 2 Smlouvy: Rozpočet se nahrazuje zněním Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění.
- 3.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku.

- 3.4 Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky Smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě Smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě smluvní strany své podpisy.

Příloha č. 1: Příloha č.2 Smlouvy: Rozpočet
Příloha č.2: Plná moc

V Praze dne: 27.7.2020

V Řeži dne: 4.8.2020

JUDr. Jan Prachař
ředitel

Ing. Radek Trtílek
ředitel divize Radioaktivní odpady a vyřazování
na základě plné moci